
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00036

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Abril/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO ZANGUE

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO ZANGUE -
ARQUITETÔNICO 319.168,5987,29

6,35 20.277,03 7,13 22.771,4101 29,89 95.402,29 50,16 160.088,42 6,47 20.629,44

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
10.103,763,14

3,14

100,00%

10.103,7601.01

     

TERRAPLANAGEM
3.425,001,07

1,07

100,00%

3.425,0001.02

     

ESCAVAÇÃO
1.068,490,34

0,03

10,00%

106,85 0,31

90,00%

961,6401.03

     

CINTAMENTO
722,020,23

0,02

10,00%

72,20 0,21

90,00%

649,8201.03.001

     

SAPATAS
346,470,11

0,01

10,00%

34,65 0,10

90,00%

311,8201.03.002

     

CONCRETO
28.379,318,9

4,45

50,00%

14.189,6601.04 4,45 14.189,65

50,00%     

CINTAMENTO
6.726,542,11

1,05

50,00%

3.363,2701.04.001 1,06 3.363,27

50,00%     

SAPATAS
19.206,766,02

3,01

50,00%

9.603,3801.04.002 3,01 9.603,38

50,00%     

PILARES
2.446,010,77

0,38

50,00%

1.223,0101.04.003 0,39 1.223,00

50,00%     

ELEVAÇÃO
9.786,913,07

0,31

10,00%

978,6901.05 2,76 8.808,22

90,00%     

QUADRA
219.210,0068,69

01.06 20,60 65.763,00

30,00% 70,00%

48,09 153.447,00

     

PRAÇA
17.259,565,41

1,08

20,00%

3.451,92 1,08

20,00%

3.451,9201.07 1,08 3.451,92

20,00% 20,00%

1,08 3.451,92 1,09 3.451,88

20,00%     

PAISAGISMO
5.810,311,82

01.08 1,82 5.810,31

100,00%     

DIVERSOS
8.177,782,56

01.09 2,56 8.177,78

100,00%     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
15.947,475

1,00

20,00%

3.189,50 1,00

20,00%

3.189,5001.10 1,00 3.189,50

20,00% 20,00%

1,00 3.189,50 1,00 3.189,47

20,00%     

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA
46.492,9812,71

02 20,00 9.298,62 80,00 37.194,36

     

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptCronogramaObraForm
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Cod. Empreendimento: 00036

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Abril/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO ZANGUE

Projeto Luminotécnico e Elétrico da Praça e
Quadra do Povoado Zanguê 46.492,98100

02.01

20,00%

20,00 9.298,62 80,00 37.194,36

80,00%     

Padrão de Entrada e Circuito de Comando
19.318,4541,55

02.01.001

20,00%

8,31 3.863,72 33,24 15.454,73

80,00%     

Postes, Braços, Luminárias e Refletores
27.174,5358,45

02.01.002

20,00%

11,69 5.434,90 46,76 21.739,63

80,00%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
365.661,57 20.277,03 22.771,41 95.402,29100,00 5,55 6,23 26,09 46,32 15,81169.387,04 57.823,80

100,00 365.661,57 5,55 20.277,03 11,78 43.048,44 37,87 138.450,73 84,19 307.837,77100,00 365.661,57TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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