

## REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 13 DE JUNHO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00014

BDI: 22%

Ref : Dezembro/2021- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 13 DE JUNHO	100	335.445,69	42,39	142.195,57	33,46	112.231,93	24,15	81.018,19				
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,31	31.184,37	9,31	31.184,37								
				100,00%									
01.02	DEMOLIÇÃO/LIMPEZA	4,69	15.754,04	4,69	15.754,04								
				100,00%									
01.03	PAVIMENTAÇÃO	23,02	77.200,65	11,51	38.600,34	11,51	38.600,31						
				50,00%		50,00%							
01.04	PAISAGISMO	4,11	13.822,68					4,11	13.822,68				
								100,00%					
01.05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,61	169.748,18	15,18	50.924,45	20,24	67.899,25	15,19	50.924,48				
				30,00%		40,00%		30,00%					
01.06	DIVERSOS	3,38	11.357,57					3,38	11.357,57				
								100,00%					
01.07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,88	16.378,20	1,71	5.732,37	1,71	5.732,37	1,46	4.913,46				
				35,00%		35,00%		30,00%					
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	335.445,69	42,39	142.195,57	33,46	112.231,93	24,15	81.018,19				
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	335.445,69	42,39	142.195,57	75,85	254.427,50	100,00	335.445,69				