

MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO Á PARALELEPÍPEDO EM
TODO MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00063
BDI: 22%
Ref : Fevereiro/2019- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO	100	897.432,90	8,33	74.756,17	8,37	75.115,03						
01.01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO	95,07	853.120,00	7,92	71.064,90	7,95	71.406,10						
				8,33%		8,37%							
01.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,93	44.312,90	0,41	3.691,27	0,42	3.708,93						
				8,33%		8,37%							
01.02.001	EQUIPE DIRIGENTE	4,93	44.312,90	0,41	3.691,27	0,42	3.708,93						
				8,33%		8,37%							
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	897.432,90	8,33	74.756,17	8,37	75.115,03						
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	897.432,90	91,63	822.317,87	100,00	897.432,90						