

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS												
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MANUTENÇÃO	95,16	9.741,00	100,00	9.741,00									
01.01	MANUTENÇÃO	100	9.741,00	100,00	9.741,00									
01.01.001	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	1,88	183,12	1,88	183,12									
01.01.002	Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Acaforros ou similar,	77,79	7.577,80	77,79	7.577,80									
01.01.003	Caixa de descarga de sobrepor completa atos ou similar	4,95	481,86	4,95	481,86									
01.01.004	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA	15,1	1.470,86	15,10	1.470,86									
01.01.005	Remoção de vaso sanitário	0,28	27,36	0,28	27,36									
02	EQUIPE DIRIGENTE	4,84	495,64	100,00	495,64									
02.01	EQUIPE DIRIGENTE	100	495,64	100,00	495,64									
02.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	25,36	125,69	25,36	125,69									
02.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	74,64	369,95	74,64	369,95									
TOTAL SIMPLES ==>>>		100,00	10.236,64	100,00	10.236,64									
TOTAL ACUMULADO ==>>>		100,00	10.236,64	100,00	10.236,64									

Thais Salina Santos
Eng^a Civil - CREA 217391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana