

MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO - CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00145

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES	95,18	3.950.621,20	25,11	991.975,52	6,81	268.850,42	6,81	268.850,42	6,81	268.850,42	6,81	268.850,42
01.01	ESQUADRIAS	19,13	754.844,30	1,59	62.878,52	1,59	62.878,52	1,59	62.878,52	1,59	62.878,52	1,59	62.878,52
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.02	COBERTURA	50,3	1.987.315,00	18,23	720.224,76	2,91	115.139,76	2,91	115.139,76	2,91	115.139,76	2,91	115.139,76
				36,24%		5,79%		5,79%		5,79%		5,79%	
01.03	PAREDES	8,76	345.850,00	2,85	112.705,69	0,54	21.185,69	0,54	21.185,69	0,54	21.185,69	0,54	21.185,69
				32,59%		6,13%		6,13%		6,13%		6,13%	
01.04	PINTURA	12,46	492.410,00	1,04	41.017,76	1,04	41.017,76	1,04	41.017,76	1,04	41.017,76	1,04	41.017,76
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.05	HIDROSANITÁRIO	1,53	60.768,60	0,27	10.576,98	0,12	4.560,88	0,12	4.560,88	0,12	4.560,88	0,12	4.560,88
				17,41%		7,51%		7,51%		7,51%		7,51%	
01.06	ILUMINAÇÃO	1,21	47.840,80	0,10	3.985,13	0,10	3.985,13	0,10	3.985,13	0,10	3.985,13	0,10	3.985,13
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.07	LIMPEZA	1,46	57.327,00	0,12	4.775,34	0,12	4.775,34	0,12	4.775,34	0,12	4.775,34	0,12	4.775,34
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.08	PAVIMENTAÇÃO	5,15	204.265,50	0,91	35.811,34	0,39	15.307,34	0,39	15.307,34	0,39	15.307,34	0,39	15.307,34
				17,53%		7,49%		7,49%		7,49%		7,49%	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,82	200.063,00	8,33	16.665,25	8,33	16.665,25	8,33	16.665,25	8,33	16.665,25	8,33	16.665,25
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	200.063,00	8,33	16.665,25	8,33	16.665,25	8,33	16.665,25	8,33	16.665,25	8,33	16.665,25
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	4.150.684,20	24,30	1.008.640,77	6,88	285.515,67	6,88	285.515,67	6,88	285.515,67	6,88	285.515,67
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	4.150.684,20	24,30	1.008.640,77	31,18	1.294.156,44	38,06	1.579.672,11	44,94	1.865.187,78	51,82	2.150.703,45