

MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00145

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES	95,18	3.950.621,20	6,81	268.850,42	6,79	270.141,48						
01.01	ESQUADRIAS	19,13	754.844,30	1,59	62.878,52	1,64	63.180,58						
				8,33%		8,37%							
01.02	COBERTURA	50,3	1.987.315,00	2,91	115.139,76	2,97	115.692,64						
				5,79%		5,86%							
01.03	PAREDES	8,76	345.850,00	0,54	21.185,69	0,51	21.287,41						
				6,13%		6,11%							
01.04	PINTURA	12,46	492.410,00	1,04	41.017,76	1,02	41.214,64						
				8,33%		8,37%							
01.05	HIDROSANITÁRIO	1,53	60.768,60	0,12	4.560,88	0,06	4.582,82						
				7,51%		7,49%							
01.06	ILUMINAÇÃO	1,21	47.840,80	0,10	3.985,13	0,11	4.004,37						
				8,33%		8,37%							
01.07	LIMPEZA	1,46	57.327,00	0,12	4.775,34	0,14	4.798,26						
				8,33%		8,37%							
01.08	PAVIMENTAÇÃO	5,15	204.265,50	0,39	15.307,34	0,34	15.380,76						
				7,49%		7,57%							
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,82	200.063,00	8,33	16.665,25	8,37	16.745,25						
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	200.063,00	8,33	16.665,25	8,37	16.745,25						
				8,33%		8,37%							
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	4.150.684,20	6,88	285.515,67	6,90	286.886,73						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	4.150.684,20	93,10	3.863.797,47	100,00	4.150.684,20						