

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL LIBERATO
MENEZES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00018

BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2021- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	CIVIL	87,69	197.565,11	29,35	57.984,79	29,21	57.712,88	18,33	36.210,85	23,11	45.656,59		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,71	1.456,32	0,71	1.456,32								
					100,00%								
01.02	DEMOLIÇÕES/REMOÇÃO	4,82	9.511,99	4,82	9.511,99								
					100,00%								
01.03	COBERTURA	0,59	1.163,95							0,59	1.163,95		
											100,00%		
01.04	REVESTIMENTO	3,75	7.425,60	1,88	3.712,81	1,87	3.712,79						
					50,00%		50,00%						
01.05	PAVIMENTAÇÃO	2,12	4.160,00					1,05	2.080,02	1,07	2.079,98		
									50,00%		50,00%		
01.06	ESQUADRIAS	0,7	1.372,99	0,51	1.011,50					0,19	361,49		
					73,67%						26,33%		
01.07	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	0,56	1.087,67	0,28	543,85	0,28	543,82						
					50,00%		50,00%						
01.08	DIVERSOS	0,76	1.508,86							0,76	1.508,86		
											100,00%		
01.09	PINTURAS	17,22	34.010,13					3,44	6.802,03	13,78	27.208,10		
									20,00%		80,00%		
01.10	BANHEIRO NOVO	35,52	70.184,19	20,54	40.579,44	4,19	8.271,56	6,67	13.167,88	4,12	8.165,31		
					57,82%		11,79%		18,76%		11,63%		
01.10.001	FUNDAÇÃO	17,85	35.264,00	17,85	35.264,00								
					100,00%								
01.10.002	ELEVAÇÃO	3,81	7.524,96	0,76	1.504,99	3,05	6.019,97						
					20,00%		80,00%						
01.10.003	COBERTURA	4,34	8.559,91					3,03	5.991,94	1,31	2.567,97		
									70,00%		30,00%		
01.10.004	REVESTIMENTO	3,64	7.196,04					1,46	2.878,42	2,18	4.317,62		
									40,00%		60,00%		
01.10.005	ESQUADRIA	1,2	2.377,96					1,20	2.377,96				
									100,00%				
01.10.006	PINTURAS	1,62	3.199,28					0,97	1.919,56	0,65	1.279,72		
									60,00%		40,00%		

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL LIBERATO
MENEZES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO - CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00018

BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2021- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.10.007	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,19	4.329,84	1,31	2.597,91	0,88	1.731,93						
				60,00%		40,00%							
01.10.008	PAVIMENTAÇÃO	0,87	1.732,20	0,61	1.212,54	0,26	519,66						
				70,00%		30,00%							
01.11	MURO	33,25	65.683,41	0,59	1.168,88	22,87	45.184,71	7,17	14.160,92	2,62	5.168,90		
				1,78%		68,79%		21,56%		7,87%			
02	ELÉTRICO	7,34	16.544,15	30,00	4.963,28	30,00	4.963,28	40,00	6.617,59				
02.01	Projeto Elétrico da Escola Liberato de Menezes - Povoado Várzea da Cancela	100	16.544,15	30,00	4.963,28	30,00	4.963,28	40,00	6.617,59				
				30,00%		30,00%		40,00%					
02.01.001	Instalações Elétricas	100	16.544,15	30,00	4.963,28	30,00	4.963,28	40,00	6.617,59				
				30,00%		30,00%		40,00%					
02.01.001.001	Padrão de Entrada	54,25	8.973,77	16,27	2.692,15	16,27	2.692,15	21,71	3.589,47				
				30,00%		30,00%		40,00%					
02.01.001.002	Luminárias, Tomadas, Interruptores, Arandelas	45,75	7.570,38	13,73	2.271,13	13,73	2.271,13	18,29	3.028,12				
				30,00%		30,00%		40,00%					
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,97	11.198,56	25,00	2.799,64	25,00	2.799,64	25,00	2.799,64	25,00	2.799,64		
03.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	11.198,56	25,00	2.799,64	25,00	2.799,64	25,00	2.799,64	25,00	2.799,64		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	225.307,82	29,18	65.747,71	29,06	65.475,80	20,25	45.628,08	21,51	48.456,23		
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	225.307,82	29,18	65.747,71	58,24	131.223,51	78,49	176.851,59	100,00	225.307,82		