
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00048

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Fevereiro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS

REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. MANOEL
ANTÔNIO DOS SANTOS 454.596,12100

15,64 71.089,15 27,33 124.233,6301 30,08 136.720,23 16,23 73.802,15 10,72 48.750,96

     

REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA
MANOEL ANTONIO DOS SANTOS 454.596,12100

15,64

15,64%

71.089,15 27,33

27,33%

124.233,6301.01 30,08 136.720,23

30,08% 16,23%

16,23 73.802,15 10,72 48.750,96

10,72%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
36.857,228,15

8,15

100,00%

36.857,2201.01.001

     

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
61.240,6213,47

6,74

50,00%

30.620,33 6,73

50,00%

30.620,2901.01.002

     

PAVIMENTAÇÃO
143.891,9331,65

15,83

50,00%

71.945,9901.01.003 15,82 71.945,94

50,00%     

PAISAGISMO
13.990,993,08

01.01.004 1,54 6.995,50

50,00% 50,00%

1,54 6.995,49

     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
180.557,3639,68

3,97

10,00%

18.055,7501.01.005 11,92 54.167,19

30,00% 35,00%

13,90 63.195,06 9,89 45.139,36

25,00%     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
18.058,003,97

0,79

20,00%

3.611,60 0,79

20,00%

3.611,6001.01.006 0,79 3.611,60

20,00% 20,00%

0,79 3.611,60 0,81 3.611,60

20,00%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
454.596,12 71.089,15 124.233,63 136.720,23100,00 15,64 27,33 30,08 16,23 10,7273.802,15 48.750,96

100,00 454.596,12 15,64 71.089,15 42,97 195.322,78 73,05 332.043,01 89,28 405.845,16100,00 454.596,12TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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