

REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00048

BDI: 22%

Ref : Fevereiro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS	100	454.596,12	15,64	71.089,15	27,33	124.233,63	30,08	136.720,23	16,23	73.802,15	10,72	48.750,96
01.01	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS	100	454.596,12	15,64	71.089,15	27,33	124.233,63	30,08	136.720,23	16,23	73.802,15	10,72	48.750,96
				15,64%		27,33%		30,08%		16,23%		10,72%	
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,15	36.857,22	8,15	36.857,22								
				100,00%									
01.01.002	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	13,47	61.240,62	6,74	30.620,33	6,73	30.620,29						
				50,00%		50,00%							
01.01.003	PAVIMENTAÇÃO	31,65	143.891,93			15,83	71.945,99	15,82	71.945,94				
						50,00%		50,00%					
01.01.004	PAISAGISMO	3,08	13.990,99					1,54	6.995,50	1,54	6.995,49		
								50,00%		50,00%			
01.01.005	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	39,68	180.557,36			3,97	18.055,75	11,92	54.167,19	13,90	63.195,06	9,89	45.139,36
						10,00%		30,00%		35,00%		25,00%	
01.01.006	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,97	18.058,00	0,79	3.611,60	0,79	3.611,60	0,79	3.611,60	0,79	3.611,60	0,81	3.611,60
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	454.596,12	15,64	71.089,15	27,33	124.233,63	30,08	136.720,23	16,23	73.802,15	10,72	48.750,96
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	454.596,12	15,64	71.089,15	42,97	195.322,78	73,05	332.043,01	89,28	405.845,16	100,00	454.596,12