

## PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO (RUA JUDITE DANTAS E OUTRAS)

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00005

BDI: 22%

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO (RUA JUDITE DANTAS E OUTRAS)	100	1.031.208,16	40,22	414.723,26	12,52	129.117,06	20,52	211.631,45	22,63	233.363,75	4,11	42.372,64
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,72	7.472,25	0,52	5.394,45	0,05	519,45	0,05	519,45	0,05	519,45	0,05	519,45
				72,19%		6,95%		6,95%		6,95%		6,96%	
01.02	RUA GABRIEL HILÁRIO SOBRINHO	21,41	220.698,84	21,41	220.698,84								
				100,00%									
01.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,57	5.789,53	0,57	5.789,53								
				100,00%									
01.02.002	PAVIMENTAÇÃO	19,32	199.179,04	19,32	199.179,04								
				100,00%									
01.02.003	DRENAGEM SUPERFICIAL	1,45	15.003,67	1,45	15.003,67								
				100,00%									
01.02.004	LIMPEZA GERAL	0,07	726,60	0,07	726,60								
				100,00%									
01.03	TRAVESSA JOSÉ ARAÚJO PEREIRA JUNIOR	6,5	67.122,80			6,50	67.122,80						
						100,00%							
01.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,18	1.889,98			0,18	1.889,98						
						100,00%							
01.03.002	PAVIMENTAÇÃO	5,97	61.548,42			5,97	61.548,42						
						100,00%							
01.03.003	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,33	3.443,16			0,33	3.443,16						
						100,00%							
01.03.004	LIMPEZA GERAL	0,02	241,24			0,02	241,24						
						100,00%							
01.04	RUA JUDITE DANTAS	19,61	202.006,65					19,61	202.006,65				
								100,00%					
01.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,54	5.514,86					0,54	5.514,86				
								100,00%					
01.04.002	PAVIMENTAÇÃO	17,88	184.277,09					17,88	184.277,09				
								100,00%					
01.04.003	DRENAGEM SUPERFICIAL	1,12	11.509,22					1,12	11.509,22				
								100,00%					
01.04.004	LIMPEZA GERAL	0,07	705,48					0,07	705,48				
								100,00%					

## PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO (RUA JUDITE DANTAS E OUTRAS)

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00005

BDI: 22%

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05	TRAVESSA PROJETADA	5,09	52.369,46			5,09	52.369,46						
						100,00%							
01.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,14	1.397,23			0,14	1.397,23						
						100,00%							
01.05.002	PAVIMENTAÇÃO	4,6	47.443,37			4,60	47.443,37						
						100,00%							
01.05.003	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,33	3.352,70			0,33	3.352,70						
						100,00%							
01.05.004	LIMPEZA GERAL	0,02	176,16			0,02	176,16						
						100,00%							
01.06	RUA RENILTON FERREIRA	21,69	223.738,95							21,69	223.738,95		
										100,00%			
01.06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,58	5.985,86							0,58	5.985,86		
										100,00%			
01.06.002	PAVIMENTAÇÃO	19,52	201.292,76							19,52	201.292,76		
										100,00%			
01.06.003	DRENAGEM SUPERFICIAL	1,52	15.709,65							1,52	15.709,65		
										100,00%			
01.06.004	LIMPEZA GERAL	0,07	750,68							0,07	750,68		
										100,00%			
01.07	RUA PROJETADA 02	17,4	179.524,62	17,40	179.524,62								
				100,00%									
01.07.001	SERIVÇOS PRELIMINARES	0,46	4.727,36	0,46	4.727,36								
				100,00%									
01.07.002	PAVIMENTAÇÃO	15,71	162.153,29	15,71	162.153,29								
				100,00%									
01.07.003	DRENAGEM SUPERFICIAL	1,17	12.050,12	1,17	12.050,12								
				100,00%									
01.07.004	LIMPEZA GERAL	0,06	593,85	0,06	593,85								
				100,00%									
01.08	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,17	32.747,84									3,17	32.747,84
												100,00%	
01.09	EQUIPE DIRIGENTE	4,41	45.526,75	0,88	9.105,35	0,88	9.105,35	0,88	9.105,35	0,88	9.105,35	0,89	9.105,35
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	

## PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO (RUA JUDITE DANTAS E OUTRAS)

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00005

BDI: 22%

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	1.031.208,16	40,22	414.723,26	12,52	129.117,06	20,52	211.631,45	22,63	233.363,75	4,11	42.372,64
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	1.031.208,16	40,22	414.723,26	52,74	543.840,32	73,26	755.471,77	95,89	988.835,52	100,00	1.031.208,16