
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00005

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Janeiro/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO (RUA JUDITE DANTAS E OUTRAS)

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO (RUA JUDITE
DANTAS E OUTRAS) 1.031.208,16100

40,22 414.723,26 12,52 129.117,0601 20,52 211.631,45 22,63 233.363,75 4,11 42.372,64

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
7.472,250,72

0,52

72,19%

5.394,45 0,05

6,95%

519,4501.01 0,05 519,45

6,95% 6,95%

0,05 519,45 0,05 519,45

6,96%     

RUA GABRIEL HILÁRIO SOBRINHO
220.698,8421,41

21,41

100,00%

220.698,8401.02

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
5.789,530,57

0,57

100,00%

5.789,5301.02.001

     

PAVIMENTAÇÃO
199.179,0419,32

19,32

100,00%

199.179,0401.02.002

     

DRENAGEM SUPERFICIAL
15.003,671,45

1,45

100,00%

15.003,6701.02.003

     

LIMPEZA GERAL
726,600,07

0,07

100,00%

726,6001.02.004

     

TRAVESSA JOSÉ ARAÚJO PEREIRA JUNIOR
67.122,806,5

6,50

100,00%

67.122,8001.03

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.889,980,18

0,18

100,00%

1.889,9801.03.001

     

PAVIMENTAÇÃO
61.548,425,97

5,97

100,00%

61.548,4201.03.002

     

DRENAGEM SUPERFICIAL
3.443,160,33

0,33

100,00%

3.443,1601.03.003

     

LIMPEZA GERAL
241,240,02

0,02

100,00%

241,2401.03.004

     

RUA JUDITE DANTAS
202.006,6519,61

01.04 19,61 202.006,65

100,00%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
5.514,860,54

01.04.001 0,54 5.514,86

100,00%     

PAVIMENTAÇÃO
184.277,0917,88

01.04.002 17,88 184.277,09

100,00%     

DRENAGEM SUPERFICIAL
11.509,221,12

01.04.003 1,12 11.509,22

100,00%     

LIMPEZA GERAL
705,480,07

01.04.004 0,07 705,48

100,00%     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00005

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Janeiro/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO (RUA JUDITE DANTAS E OUTRAS)

TRAVESSA PROJETADA
52.369,465,09

5,09

100,00%

52.369,4601.05

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.397,230,14

0,14

100,00%

1.397,2301.05.001

     

PAVIMENTAÇÃO
47.443,374,6

4,60

100,00%

47.443,3701.05.002

     

DRENAGEM SUPERFICIAL
3.352,700,33

0,33

100,00%

3.352,7001.05.003

     

LIMPEZA GERAL
176,160,02

0,02

100,00%

176,1601.05.004

     

RUA RENILTON  FERREIRA
223.738,9521,69

01.06

100,00%

21,69 223.738,95

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
5.985,860,58

01.06.001

100,00%

0,58 5.985,86

     

PAVIMENTAÇÃO
201.292,7619,52

01.06.002

100,00%

19,52 201.292,76

     

DRENAGEM SUPERFICIAL
15.709,651,52

01.06.003

100,00%

1,52 15.709,65

     

LIMPEZA GERAL
750,680,07

01.06.004

100,00%

0,07 750,68

     

RUA PROJETADA 02
179.524,6217,4

17,40

100,00%

179.524,6201.07

     

SERIVÇOS PRELIMINARES
4.727,360,46

0,46

100,00%

4.727,3601.07.001

     

PAVIMENTAÇÃO
162.153,2915,71

15,71

100,00%

162.153,2901.07.002

     

DRENAGEM SUPERFICIAL
12.050,121,17

1,17

100,00%

12.050,1201.07.003

     

LIMPEZA GERAL
593,850,06

0,06

100,00%

593,8501.07.004

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
32.747,843,17

01.08 3,17 32.747,84

100,00%     

EQUIPE DIRIGENTE
45.526,754,41

0,88

20,00%

9.105,35 0,88

20,00%

9.105,3501.09 0,88 9.105,35

20,00% 20,00%

0,88 9.105,35 0,89 9.105,35

20,00%     

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 2ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 2 RptCronogramaObraForm



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00005

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Janeiro/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO (RUA JUDITE DANTAS E OUTRAS)

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.031.208,16 414.723,26 129.117,06 211.631,45100,00 40,22 12,52 20,52 22,63 4,11233.363,75 42.372,64

100,00 1.031.208,16 40,22 414.723,26 52,74 543.840,32 73,26 755.471,77 95,89 988.835,52100,00 1.031.208,16TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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