
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00019

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)

(%) VALOR

BDI: 23,54%

Janeiro/2021-1
1º MÊS

3-Contratação de serviços para manutenção e conservação das escolas de Educação
Infantil

CRECHE MARIA NUNES PEIXOTO
93.915,4096,12

100,00 93.915,4001

 

SERVIÇOS PRELIMINARES
322,610,34

0,34

100,00%

322,6101.01

 

ESQUADRIAS
45.725,7548,69

48,69

100,00%

45.725,7501.02

 

PINTURA
24.802,9626,41

26,41

100,00%

24.802,9601.03

 

MURO E FACHADA
19.131,9720,38

20,38

100,00%

19.131,9701.03.001

 

AREA INTERNA - CIRCULAÇÃO E PÁTIO
2.164,502,3

2,30

100,00%

2.164,5001.03.002

 

AREA EXTERNA
0,000

01.03.003

 

FORRO
23.064,0824,56

24,56

100,00%

23.064,0801.04

 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.789,983,88

100,00 3.789,9802

 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.789,98100

100,00

100,00%

3.789,9802.01

 

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
97.705,38 97.705,38100,00 100,00

100,00 97.705,38100,00 97.705,38TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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