
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00006

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 20,73%

Janeiro/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM
PARALELEPÍPEDOS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS 9.894.018,6397,8

18,86 1.865.812,61 19,43 1.922.346,0401 21,85 2.162.281,40 19,36 1.915.056,51 20,50 2.028.522,07

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
8.842,440,06

0,06

68,56%

6.062,28 0,01

5,81%

514,0401.01 0,01 514,04

5,81% 5,81%

0,01 514,04 -0,03 1.238,04

14,01%     

RUA SÃO DOMINGOS
531.883,285,38

5,15

95,81%

509.602,2001.02 0,23 22.281,08

4,19%     

RUA FRANCISCO OLIVEIRA
450.610,244,56

4,37

95,90%

432.124,6401.03 0,19 18.485,60

4,10%     

RUA MARIZETE SANTOS COSTA
104.227,691,07

1,01

95,78%

99.832,8701.04 0,06 4.394,82

4,22%     

RUA VICE PREFEITO JOSIAS DA SILVA NUNES
63.530,880,64

0,61

95,77%

60.840,8301.05 0,03 2.690,05

4,23%     

AVENIDA DR. PEDRO GARCIA MORENO
461.748,364,66

4,48

96,01%

443.308,5601.06 0,18 18.439,80

3,99%     

RUA SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS
314.252,283,17

3,04

95,77%

300.953,9101.07 0,13 13.298,37

4,23%     

RUA FAUSTINO JOSÉ MACHADO / RUA JOSÉ PAULO DE
SANTANA 405.674,964,1

3,93

95,92%

389.134,9501.08 0,17 16.540,01

4,08%     

PRAÇA ESCRITOR SEBRÃO SOBRINHO
205.230,032,08

1,99

95,98%

196.971,3201.09 0,09 8.258,71

4,02%     

AVENIDA JOÃO TEIXEIRA
679.141,006,87

6,58

95,85%

650.957,6301.10 0,29 28.183,37

4,15%     

RUA MANOEL TELES DE MENDONÇA
250.412,162,54

2,42

95,76%

239.796,5201.11 0,12 10.615,64

4,24%     

RUA QUINTINO DE LACERDA
450.401,234,56

4,37

95,89%

431.884,2601.12 0,19 18.516,97

4,11%     

RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA
199.786,502,01

01.13 1,94 191.556,47

95,88%

0,07 8.230,03

4,12%     

RUA FRANCISCA MENEZES PORTO
96.097,010,97

01.14 0,93 92.102,93

95,84%

0,04 3.994,08

4,16%     

RUA DR. AUGUSTO CESAR LEITE
55.224,880,56

01.15 0,53 52.921,22

95,83%

0,03 2.303,66

4,17%     

RUA CANDIDO BARBOSA DE JESUS
123.462,701,24

01.16 1,20 118.455,77

95,94%

0,04 5.006,93

4,06%     
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RUA 28 DE AGOSTO
277.633,122,81

01.17 2,69 266.212,87

95,89%

0,12 11.420,25

4,11%     

AVENIDA DR. LEANDRO MAYNARD MACIEL
540.068,095,46

01.18 5,23 517.699,37

95,86%

0,23 22.368,72

4,14%     

RUA ANTÔNIO HIGINO DOS SANTOS
79.472,710,8

01.19 0,77 76.073,36

95,72%

0,03 3.399,35

4,28%     

AVENIDA DR. JOSÉ MILTON MACHADO
361.349,853,66

01.20 3,50 345.841,40

95,71%

0,16 15.508,45

4,29%     

RUA JOSÉ MESQUITA DA SILVEIRA
508.535,175,14

01.21 4,93 487.816,65

95,93%

0,21 20.718,52

4,07%     

RUA EUCLIDES PAES MENDONÇA
272.647,702,77

01.22

95,81%

2,64 261.215,65 0,13 11.432,05

4,19%     

RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO
504.383,985,11

01.23

95,95%

4,89 483.945,04 0,22 20.438,94

4,05%     

RUA PROFESSOR LIMA JÚNIOR
423.883,334,28

01.24

95,81%

4,10 406.138,40 0,18 17.744,93

4,19%     

AVENIDA NIVALDA LIMA FIGUEIREDO
204.887,032,07

01.25

95,84%

1,98 196.363,82 0,09 8.523,21

4,16%     

RUA MARIA MENDONÇA TELES
77.917,920,79

01.26

95,70%

0,75 74.566,11 0,04 3.351,81

4,30%     

RUA PROF° JOSÉ EGNALDO VIEIRA SANTOS
76.579,480,78

01.27

95,67%

0,74 73.264,61 0,04 3.314,87

4,33%     

RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA
110.287,751,12

01.28

95,92%

1,07 105.791,85 0,05 4.495,90

4,08%     

RUA ELÍZIO ARAÚJO
188.192,331,91

01.29

95,83%

1,82 180.347,30 0,09 7.845,03

4,17%     

RUA ANTÔNIO DINIZ DE SANTANA
125.439,371,25

01.30

95,52%

1,21 119.822,37 0,04 5.617,00

4,48%     

RUA JOSEFA VIEIRA SANTOS
541.649,215,47

01.31 5,47 541.649,21

100,00%     

RUA ANTÔNIO DE SANTANA
114.314,401,16

01.32 1,16 114.314,40

100,00%     

RUA ESPERIDIÃO NORONHA
245.718,832,48

01.33 2,48 245.718,83

100,00%     
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RUA CAPITÃO MANOEL JOAQUIM MENDES
141.040,461,42

01.34 1,42 141.040,46

100,00%     

AVENIDA PREFEITO JASON CORREIA
524.936,705,29

01.35 5,29 524.936,70

100,00%     

DIVERSOS
174.555,561,76

0,13

7,50%

13.087,32 0,13

7,50%

13.087,3201.36 0,13 13.087,32

7,50% 7,50%

0,13 13.087,32 1,24 122.206,28

70,00%     

EQUIPE DIRIGENTE
223.033,152,2

18,96 42.280,47 19,48 43.443,5402 21,69 48.381,55 19,41 43.300,72 20,46 45.626,87

     

EQUIPE DIRIGENTE
223.033,15100

18,96

18,96%

42.280,47 19,48

19,48%

43.443,5402.01 21,69 48.381,55

21,69% 19,41%

19,41 43.300,72 20,46 45.626,87

20,46%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
10.117.051,78 1.908.093,08 1.965.789,58 2.210.662,95100,00 18,86 19,43 21,85 19,36 20,501.958.357,23 2.074.148,94

100,0010.117.051,78 18,86 1.908.093,08 38,29 3.873.882,66 60,14 6.084.545,61 79,50 8.042.902,84100,0010.117.051,78TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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