

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM  
PARALELEPÍEDOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00006

BDI: 20,73%

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS	97,8	9.894.018,63	18,86	1.865.812,61	19,43	1.922.346,04	21,85	2.162.281,40	19,36	1.915.056,51	20,50	2.028.522,07
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,06	8.842,44	0,06	6.062,28	0,01	514,04	0,01	514,04	0,01	514,04	-0,03	1.238,04
				68,56%		5,81%		5,81%		5,81%		14,01%	
01.02	RUA SÃO DOMINGOS	5,38	531.883,28	5,15	509.602,20							0,23	22.281,08
				95,81%								4,19%	
01.03	RUA FRANCISCO OLIVEIRA	4,56	450.610,24	4,37	432.124,64							0,19	18.485,60
				95,90%								4,10%	
01.04	RUA MARIZETE SANTOS COSTA	1,07	104.227,69	1,01	99.832,87							0,06	4.394,82
				95,78%								4,22%	
01.05	RUA VICE PREFEITO JOSIAS DA SILVA NUNES	0,64	63.530,88	0,61	60.840,83							0,03	2.690,05
				95,77%								4,23%	
01.06	AVENIDA DR. PEDRO GARCIA MORENO	4,66	461.748,36	4,48	443.308,56							0,18	18.439,80
				96,01%								3,99%	
01.07	RUA SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	3,17	314.252,28	3,04	300.953,91							0,13	13.298,37
				95,77%								4,23%	
01.08	RUA FAUSTINO JOSÉ MACHADO / RUA JOSÉ PAULO DE SANTANA	4,1	405.674,96			3,93	389.134,95					0,17	16.540,01
						95,92%						4,08%	
01.09	PRAÇA ESCRITOR SEBRÃO SOBRINHO	2,08	205.230,03			1,99	196.971,32					0,09	8.258,71
						95,98%						4,02%	
01.10	AVENIDA JOÃO TEIXEIRA	6,87	679.141,00			6,58	650.957,63					0,29	28.183,37
						95,85%						4,15%	
01.11	RUA MANOEL TELES DE MENDONÇA	2,54	250.412,16			2,42	239.796,52					0,12	10.615,64
						95,76%						4,24%	
01.12	RUA QUINTINO DE LACERDA	4,56	450.401,23			4,37	431.884,26					0,19	18.516,97
						95,89%						4,11%	
01.13	RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA	2,01	199.786,50					1,94	191.556,47			0,07	8.230,03
								95,88%				4,12%	
01.14	RUA FRANCISCA MENEZES PORTO	0,97	96.097,01					0,93	92.102,93			0,04	3.994,08
								95,84%				4,16%	
01.15	RUA DR. AUGUSTO CESAR LEITE	0,56	55.224,88					0,53	52.921,22			0,03	2.303,66
								95,83%				4,17%	
01.16	RUA CANDIDO BARBOSA DE JESUS	1,24	123.462,70					1,20	118.455,77			0,04	5.006,93
								95,94%				4,06%	

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM  
PARALELEPÍPEDOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00006

BDI: 20,73%

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.17	RUA 28 DE AGOSTO	2,81	277.633,12					2,69	266.212,87			0,12	11.420,25
								95,89%				4,11%	
01.18	AVENIDA DR. LEANDRO MAYNARD MACIEL	5,46	540.068,09					5,23	517.699,37			0,23	22.368,72
								95,86%				4,14%	
01.19	RUA ANTÔNIO HIGINO DOS SANTOS	0,8	79.472,71					0,77	76.073,36			0,03	3.399,35
								95,72%				4,28%	
01.20	AVENIDA DR. JOSÉ MILTON MACHADO	3,66	361.349,85					3,50	345.841,40			0,16	15.508,45
								95,71%				4,29%	
01.21	RUA JOSÉ MESQUITA DA SILVEIRA	5,14	508.535,17					4,93	487.816,65			0,21	20.718,52
								95,93%				4,07%	
01.22	RUA EUCLIDES PAES MENDONÇA	2,77	272.647,70							2,64	261.215,65	0,13	11.432,05
										95,81%		4,19%	
01.23	RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO	5,11	504.383,98							4,89	483.945,04	0,22	20.438,94
										95,95%		4,05%	
01.24	RUA PROFESSOR LIMA JÚNIOR	4,28	423.883,33							4,10	406.138,40	0,18	17.744,93
										95,81%		4,19%	
01.25	AVENIDA NIVALDA LIMA FIGUEIREDO	2,07	204.887,03							1,98	196.363,82	0,09	8.523,21
										95,84%		4,16%	
01.26	RUA MARIA MENDONÇA TELES	0,79	77.917,92							0,75	74.566,11	0,04	3.351,81
										95,70%		4,30%	
01.27	RUA PROFº JOSÉ EGUALDO VIEIRA SANTOS	0,78	76.579,48							0,74	73.264,61	0,04	3.314,87
										95,67%		4,33%	
01.28	RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA	1,12	110.287,75							1,07	105.791,85	0,05	4.495,90
										95,92%		4,08%	
01.29	RUA ELÍZIO ARAÚJO	1,91	188.192,33							1,82	180.347,30	0,09	7.845,03
										95,83%		4,17%	
01.30	RUA ANTÔNIO DINIZ DE SANTANA	1,25	125.439,37							1,21	119.822,37	0,04	5.617,00
										95,52%		4,48%	
01.31	RUA JOSEFA VIEIRA SANTOS	5,47	541.649,21									5,47	541.649,21
												100,00%	
01.32	RUA ANTÔNIO DE SANTANA	1,16	114.314,40									1,16	114.314,40
												100,00%	
01.33	RUA ESPERIDIÃO NORONHA	2,48	245.718,83									2,48	245.718,83
												100,00%	

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM  
PARALELEPÍEDOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00006  
BDI: 20,73%  
Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.34	RUA CAPITÃO MANOEL JOAQUIM MENDES	1,42	141.040,46									1,42	141.040,46
												100,00%	
01.35	AVENIDA PREFEITO JASON CORREIA	5,29	524.936,70									5,29	524.936,70
												100,00%	
01.36	DIVERSOS	1,76	174.555,56	0,13	13.087,32	0,13	13.087,32	0,13	13.087,32	0,13	13.087,32	1,24	122.206,28
				7,50%		7,50%		7,50%		7,50%		70,00%	
02	EQUIPE DIRIGENTE	2,2	223.033,15	18,96	42.280,47	19,48	43.443,54	21,69	48.381,55	19,41	43.300,72	20,46	45.626,87
02.01	EQUIPE DIRIGENTE	100	223.033,15	18,96	42.280,47	19,48	43.443,54	21,69	48.381,55	19,41	43.300,72	20,46	45.626,87
				18,96%		19,48%		21,69%		19,41%		20,46%	
TOTAL SIMPLES ==>				100,00	10.117.051,78	18,86	1.908.093,08	19,43	1.965.789,58	21,85	2.210.662,95	19,36	1.958.357,23
TOTAL ACUMULADO ==>				100,00	10.117.051,78	18,86	1.908.093,08	38,29	3.873.882,66	60,14	6.084.545,61	79,50	8.042.902,84