
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00491

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 20,73%

Fevereiro/2019-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICIPIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICIPIO
6.438.013,34100

11,25 723.965,72 9,92 638.792,5601 9,21 593.197,01 8,64 556.185,34 7,39 475.926,70

     

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
6.438.013,34100

11,25

11,25%

723.965,72 9,92

9,92%

638.792,5601.01 9,21 593.197,01

9,21% 8,64%

8,64 556.185,34 7,39 475.926,70

7,39%     

EQUIPE DIRIGENTE
321.665,504,96

0,50

10,00%

32.166,55 0,50

10,00%

32.166,5501.01.001 0,50 32.166,55

10,00% 10,00%

0,50 32.166,55 0,46 32.166,55

10,00%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
6.481,560,1

01.01.002

     

RUA ANTÔNIO DOS SANTOS
107.424,821,68

01.01.003

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.148,290,02

01.01.003.001

     

TERRAPLANAGEM
1.038,280,02

01.01.003.002

     

PAVIMENTAÇÃO
73.134,381,14

01.01.003.003

     

PASSEIO
32.103,870,5

01.01.003.004

     

RUA PROJETADA 08 (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)
73.328,151,13

01.01.004

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
871,870,01

01.01.004.001

     

TERRAPLANAGEM
788,300,01

01.01.004.002

     

PAVIMENTAÇÃO
53.525,390,83

01.01.004.003

     

PASSEIO
18.142,590,28

01.01.004.004

     

RUA PROJETADA 09 (SÃO CRISTÓVÃO)
73.757,181,14

01.01.005

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
877,890,01

01.01.005.001

     

TERRAPLANAGEM
793,810,01

01.01.005.002
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00491

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 20,73%

Fevereiro/2019-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICIPIO

PAVIMENTAÇÃO
53.874,310,84

01.01.005.003

     

PASSEIO
18.211,170,28

01.01.005.004

     

RUA JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
286.844,154,46

01.01.006

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
3.377,120,05

01.01.006.001

     

TERRAPLANAGEM
3.053,520,05

01.01.006.002

     

PAVIMENTAÇÃO
208.152,073,24

01.01.006.003

     

PASSEIO
72.261,441,12

01.01.006.004

     

RUA PROJETADA 15 (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)
227.897,293,55

01.01.007

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
2.609,210,04

01.01.007.001

     

TERRAPLANAGEM
2.359,220,04

01.01.007.002

     

PAVIMENTAÇÃO
162.316,442,53

01.01.007.003

     

PASSEIO
60.612,420,94

01.01.007.004

     

RUA JOANA PERPETUA DA CUNHA
473.651,987,35

01.01.008

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
5.850,290,09

01.01.008.001

     

TERRAPLANAGEM
5.289,760,08

01.01.008.002

     

PAVIMENTAÇÃO
354.633,345,5

01.01.008.003

     

PASSEIO
107.878,591,68

01.01.008.004
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00491

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 20,73%

Fevereiro/2019-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICIPIO

TRAVESSA LEANDRO MACIEL
179.011,282,78

01.01.009

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.840,020,03

01.01.009.001

     

TERRAPLANAGEM
1.663,720,03

01.01.009.002

     

PAVIMENTAÇÃO
118.916,661,84

01.01.009.003

     

PASSEIO
56.590,880,88

01.01.009.004

     

RUA VEREADOR PEDRO TELES DE MENDONÇA
71.822,501,11

01.01.010

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
882,630,01

01.01.010.001

     

TERRAPLANAGEM
798,040,01

01.01.010.002

     

PAVIMENTAÇÃO
53.621,570,83

01.01.010.003

     

PASSEIO
16.520,260,26

01.01.010.004

     

RUA PROJETADA 21 (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)
340.340,555,28

01.01.011

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
4.515,630,07

01.01.011.001

     

TERRAPLANAGEM
4.082,960,06

01.01.011.002

     

PAVIMENTAÇÃO
267.758,324,16

01.01.011.003

     

PASSEIO
63.983,640,99

01.01.011.004

     

RUA PROJETADA 17 (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)
69.449,921,07

01.01.012

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
877,990,01

01.01.012.001
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00491

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 20,73%

Fevereiro/2019-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICIPIO

TERRAPLANAGEM
793,810,01

01.01.012.002

     

PAVIMENTAÇÃO
52.837,080,82

01.01.012.003

     

PASSEIO
14.941,040,23

01.01.012.004

     

RUA PROJETADA 01 (BAIRRO MIGUEL TELES)
415.316,926,46

01.01.013

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
5.394,770,08

01.01.013.001

     

TERRAPLANAGEM
4.877,900,08

01.01.013.002

     

PAVIMENTAÇÃO
320.923,864,99

01.01.013.003

     

PASSEIO
84.120,391,31

01.01.013.004

     

RUA PROJETADA 02 (BAIRRO MIGUEL TELES)
83.101,361,3

01.01.014

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.077,250,02

01.01.014.001

     

TERRAPLANAGEM
974,030,02

01.01.014.002

     

PAVIMENTAÇÃO
63.872,410,99

01.01.014.003

     

PASSEIO
0,000

01.01.014.004

     

RUA PROJETADA 03 (BAIRRO MIGUEL TELES)
83.227,251,31

01.01.015

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.082,230,02

01.01.015.001

     

TERRAPLANAGEM
978,560,02

01.01.015.002

     

PAVIMENTAÇÃO
64.094,811

01.01.015.003
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00491

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 20,73%

Fevereiro/2019-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICIPIO

PASSEIO
17.071,650,27

01.01.015.004

     

RUA MARINETE BARBOSA
411.729,556,41

01.01.016

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
5.388,940,08

01.01.016.001

     

TERRAPLANAGEM
4.872,620,08

01.01.016.002

     

PAVIMENTAÇÃO
318.469,454,95

01.01.016.003

     

PASSEIO
82.998,541,3

01.01.016.004

     

RUA PROJETADA 05 (BAIRRO MIGUEL TELES)
193.318,873

01.01.017

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
2.525,560,04

01.01.017.001

     

TERRAPLANAGEM
2.283,570,04

01.01.017.002

     

PAVIMENTAÇÃO
149.488,862,31

01.01.017.003

     

PASSEIO
39.020,880,61

01.01.017.004

     

RUA PROJETADA 06 (BAIRRO MIGUEL TELES)
192.409,932,98

01.01.018

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
2.325,260,04

01.01.018.001

     

TERRAPLANAGEM
2.102,450,03

01.01.018.002

     

PAVIMENTAÇÃO
141.220,772,19

01.01.018.003

     

PASSEIO
46.761,450,72

01.01.018.004

     

RUA PROJETADA 07 (BAIRRO MIGUEL TELES)
325.471,195,06

5,06

100,00%

325.471,1901.01.019
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00491

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 20,73%

Fevereiro/2019-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICIPIO

SERVIÇOS PRELIMINARES
4.218,970,07

0,07

100,00%

4.218,9701.01.019.001

     

TERRAPLANAGEM
3.814,790,06

0,06

100,00%

3.814,7901.01.019.002

     

PAVIMENTAÇÃO
249.498,693,88

3,88

100,00%

249.498,6901.01.019.003

     

PASSEIO
67.938,741,05

1,05

100,00%

67.938,7401.01.019.004

     

RUA PROJETADA 08 (BAIRRO MIGUEL TELES)
55.479,170,86

0,86

100,00%

55.479,1701.01.020

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
694,900,01

0,01

100,00%

694,9001.01.020.001

     

TERRAPLANAGEM
628,310,01

0,01

100,00%

628,3101.01.020.002

     

PAVIMENTAÇÃO
41.749,850,65

0,65

100,00%

41.749,8501.01.020.003

     

PASSEIO
12.406,110,19

0,19

100,00%

12.406,1101.01.020.004

     

RUA PROJETADA 09 (BAIRRO MIGUEL TELES)
165.530,072,57

2,57

100,00%

165.530,0701.01.021

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
2.283,730,04

0,04

100,00%

2.283,7301.01.021.001

     

TERRAPLANAGEM
2.064,930,03

0,03

100,00%

2.064,9301.01.021.002

     

PAVIMENTAÇÃO
135.424,802,11

2,11

100,00%

135.424,8001.01.021.003

     

PASSEIO
25.756,610,39

0,39

100,00%

25.756,6101.01.021.004

     

RUA SEM NOME
145.318,742,27

2,27

100,00%

145.318,7401.01.022

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.893,360,03

0,03

100,00%

1.893,3601.01.022.001

     

TERRAPLANAGEM
1.711,960,03

0,03

100,00%

1.711,9601.01.022.002
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00491

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 20,73%

Fevereiro/2019-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICIPIO

PAVIMENTAÇÃO
112.332,531,75

1,75

100,00%

112.332,5301.01.022.003

     

PASSEIO
29.380,890,46

0,46

100,00%

29.380,8901.01.022.004

     

RUA PROJETADA 10 (BAIRRO MIGUEL TELES)
135.337,352,11

2,11

100,00%

135.337,3501.01.023

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.769,400,03

0,03

100,00%

1.769,4001.01.023.001

     

TERRAPLANAGEM
1.599,850,02

0,02

100,00%

1.599,8501.01.023.002

     

PAVIMENTAÇÃO
104.292,951,62

1,62

100,00%

104.292,9501.01.023.003

     

PASSEIO
27.675,150,44

0,44

100,00%

27.675,1501.01.023.004

     

RUA PROJETADA 04 (BAIRRO MIGUEL TELES)
80.182,321,26

1,26

100,00%

80.182,3201.01.024

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.024,880,02

0,02

100,00%

1.024,8801.01.024.001

     

TERRAPLANAGEM
926,690,01

0,01

100,00%

926,6901.01.024.002

     

PAVIMENTAÇÃO
61.053,080,96

0,96

100,00%

61.053,0801.01.024.003

     

PASSEIO
17.177,670,27

0,27

100,00%

17.177,6701.01.024.004

     

RUA PROFESSORA EDIVANIA DA CONCEIÇÃO
228.904,603,55

3,55

100,00%

228.904,6001.01.025

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
2.969,010,05

0,05

100,00%

2.969,0101.01.025.001

     

TERRAPLANAGEM
2.684,550,04

0,04

100,00%

2.684,5501.01.025.002

     

PAVIMENTAÇÃO
176.160,892,73

2,73

100,00%

176.160,8901.01.025.003

     

PASSEIO
47.090,150,73

0,73

100,00%

47.090,1501.01.025.004
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00491

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 20,73%

Fevereiro/2019-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICIPIO

RUA EDISANGELA S. DE LIMA
162.201,742,52

2,52

100,00%

162.201,7401.01.026

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
2.126,410,03

0,03

100,00%

2.126,4101.01.026.001

     

TERRAPLANAGEM
1.922,680,03

0,03

100,00%

1.922,6801.01.026.002

     

PAVIMENTAÇÃO
125.531,341,95

1,95

100,00%

125.531,3401.01.026.003

     

PASSEIO
32.621,310,51

0,51

100,00%

32.621,3101.01.026.004

     

RUA PROFESSORA CLARA MEIRELES
273.944,094,26

01.01.027 4,26 273.944,09

100,00%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
3.599,420,06

01.01.027.001 0,06 3.599,42

100,00%     

TERRAPLANAGEM
3.254,580,05

01.01.027.002 0,05 3.254,58

100,00%     

PAVIMENTAÇÃO
213.444,863,32

01.01.027.003 3,32 213.444,86

100,00%     

PASSEIO
53.645,230,83

01.01.027.004 0,83 53.645,23

100,00%     

PROLONGAMENTO DA RUA SÃO JOSÉ
112.883,831,73

01.01.028 1,73 112.883,83

100,00%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.402,970,02

01.01.028.001 0,02 1.402,97

100,00%     

TERRAPLANAGEM
1.268,550,02

01.01.028.002 0,02 1.268,55

100,00%     

PAVIMENTAÇÃO
84.318,561,3

01.01.028.003 1,30 84.318,56

100,00%     

PASSEIO
25.893,750,39

01.01.028.004 0,39 25.893,75

100,00%     

RUA SÃO PEDRO
174.202,542,71

01.01.029 2,71 174.202,54

100,00%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
2.061,630,03

01.01.029.001 0,03 2.061,63

100,00%     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00491

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 20,73%

Fevereiro/2019-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICIPIO

TERRAPLANAGEM
1.864,100,03

01.01.029.002 0,03 1.864,10

100,00%     

PAVIMENTAÇÃO
125.864,401,96

01.01.029.003 1,96 125.864,40

100,00%     

PASSEIO
44.412,410,69

01.01.029.004 0,69 44.412,41

100,00%     

RUA SERGIO BATISTA DOS SANTOS
217.344,423,39

01.01.030

100,00%

3,39 217.344,42

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
2.611,160,04

01.01.030.001

100,00%

0,04 2.611,16

     

TERRAPLANAGEM
2.360,960,04

01.01.030.002

100,00%

0,04 2.360,96

     

PAVIMENTAÇÃO
158.718,592,48

01.01.030.003

100,00%

2,48 158.718,59

     

PASSEIO
53.653,710,83

01.01.030.004

100,00%

0,83 53.653,71

     

RUA JOÃO SILVA SANTOS
59.019,370,9

01.01.031

100,00%

0,90 59.019,37

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
759,470,01

01.01.031.001

100,00%

0,01 759,47

     

TERRAPLANAGEM
686,670,01

01.01.031.002

100,00%

0,01 686,67

     

PAVIMENTAÇÃO
45.471,810,7

01.01.031.003

100,00%

0,70 45.471,81

     

PASSEIO
12.101,420,18

01.01.031.004

100,00%

0,18 12.101,42

     

RUA JOÃO DE OLIVEIRA SANTOS
99.422,541,55

01.01.032

100,00%

1,55 99.422,54

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.192,060,02

01.01.032.001

100,00%

0,02 1.192,06

     

TERRAPLANAGEM
1.077,840,02

01.01.032.002

100,00%

0,02 1.077,84

     

PAVIMENTAÇÃO
73.024,741,14

01.01.032.003

100,00%

1,14 73.024,74
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00491

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 20,73%

Fevereiro/2019-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICIPIO

PASSEIO
24.127,900,37

01.01.032.004

100,00%

0,37 24.127,90

     

RUA LUCAS DE OLIVEIRA
35.608,760,57

01.01.033

100,00%

0,57 35.608,76

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
428,360,01

01.01.033.001

100,00%

0,01 428,36

     

TERRAPLANAGEM
387,320,01

01.01.033.002

100,00%

0,01 387,32

     

PAVIMENTAÇÃO
26.206,370,42

01.01.033.003

100,00%

0,42 26.206,37

     

PASSEIO
8.586,710,13

01.01.033.004

100,00%

0,13 8.586,71

     

RUA JOÃO BATISTA FILHO
112.623,701,73

01.01.034

100,00%

1,73 112.623,70

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.376,410,02

01.01.034.001

100,00%

0,02 1.376,41

     

TERRAPLANAGEM
1.244,540,02

01.01.034.002

100,00%

0,02 1.244,54

     

PAVIMENTAÇÃO
83.781,711,29

01.01.034.003

100,00%

1,29 83.781,71

     

PASSEIO
26.221,040,4

01.01.034.004

100,00%

0,40 26.221,04

     

RUA FRANCISCO DE JESUS
116.386,141,8

01.01.035 1,80 116.386,14

100,00%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.425,680,02

01.01.035.001 0,02 1.425,68

100,00%     

TERRAPLANAGEM
1.289,090,02

01.01.035.002 0,02 1.289,09

100,00%     

PAVIMENTAÇÃO
86.738,481,34

01.01.035.003 1,34 86.738,48

100,00%     

PASSEIO
26.932,890,42

01.01.035.004 0,42 26.932,89

100,00%     

DIVERSOS
327.374,015,09

01.01.036 5,09 327.374,01

100,00%     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00491

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 20,73%

Fevereiro/2019-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICIPIO

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
6.438.013,34 723.965,72 638.792,56 593.197,01100,00 11,25 9,92 9,21 8,64 7,39556.185,34 475.926,70

100,00 6.438.013,34 64,84 4.173.911,73 74,76 4.812.704,29 83,97 5.405.901,30 92,61 5.962.086,64100,00 6.438.013,34TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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