

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00491

BDI: 20,73%

Ref : Fevereiro/2019- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO	100	6.438.013,34	11,25	723.965,72	9,92	638.792,56	9,21	593.197,01	8,64	556.185,34	7,39	475.926,70
01.01	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	100	6.438.013,34	11,25	723.965,72	9,92	638.792,56	9,21	593.197,01	8,64	556.185,34	7,39	475.926,70
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE	4,96	321.665,50	0,50	32.166,55	0,50	32.166,55	0,50	32.166,55	0,50	32.166,55	0,46	32.166,55
01.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,1	6.481,56	10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.01.003	RUA ANTÔNIO DOS SANTOS	1,68	107.424,82										
01.01.003.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02	1.148,29										
01.01.003.002	TERRAPLANAGEM	0,02	1.038,28										
01.01.003.003	PAVIMENTAÇÃO	1,14	73.134,38										
01.01.003.004	PASSEIO	0,5	32.103,87										
01.01.004	RUA PROJETADA 08 (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)	1,13	73.328,15										
01.01.004.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	871,87										
01.01.004.002	TERRAPLANAGEM	0,01	788,30										
01.01.004.003	PAVIMENTAÇÃO	0,83	53.525,39										
01.01.004.004	PASSEIO	0,28	18.142,59										
01.01.005	RUA PROJETADA 09 (SÃO CRISTÓVÃO)	1,14	73.757,18										
01.01.005.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	877,89										
01.01.005.002	TERRAPLANAGEM	0,01	793,81										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00491

BDI: 20,73%

Ref : Fevereiro/2019- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.005.003	PAVIMENTAÇÃO	0,84	53.874,31										
01.01.005.004	PASSEIO	0,28	18.211,17										
01.01.006	RUA JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA	4,46	286.844,15										
01.01.006.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,05	3.377,12										
01.01.006.002	TERRAPLANAGEM	0,05	3.053,52										
01.01.006.003	PAVIMENTAÇÃO	3,24	208.152,07										
01.01.006.004	PASSEIO	1,12	72.261,44										
01.01.007	RUA PROJETADA 15 (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)	3,55	227.897,29										
01.01.007.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	2.609,21										
01.01.007.002	TERRAPLANAGEM	0,04	2.359,22										
01.01.007.003	PAVIMENTAÇÃO	2,53	162.316,44										
01.01.007.004	PASSEIO	0,94	60.612,42										
01.01.008	RUA JOANA PERPETUA DA CUNHA	7,35	473.651,98										
01.01.008.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,09	5.850,29										
01.01.008.002	TERRAPLANAGEM	0,08	5.289,76										
01.01.008.003	PAVIMENTAÇÃO	5,5	354.633,34										
01.01.008.004	PASSEIO	1,68	107.878,59										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00491

BDI: 20,73%

Ref : Fevereiro/2019- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.009	TRAVESSA LEANDRO MACIEL	2,78	179.011,28										
01.01.009.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03	1.840,02										
01.01.009.002	TERRAPLANAGEM	0,03	1.663,72										
01.01.009.003	PAVIMENTAÇÃO	1,84	118.916,66										
01.01.009.004	PASSEIO	0,88	56.590,88										
01.01.010	RUA VEREADOR PEDRO TELES DE MENDONÇA	1,11	71.822,50										
01.01.010.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	882,63										
01.01.010.002	TERRAPLANAGEM	0,01	798,04										
01.01.010.003	PAVIMENTAÇÃO	0,83	53.621,57										
01.01.010.004	PASSEIO	0,26	16.520,26										
01.01.011	RUA PROJETADA 21 (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)	5,28	340.340,55										
01.01.011.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,07	4.515,63										
01.01.011.002	TERRAPLANAGEM	0,06	4.082,96										
01.01.011.003	PAVIMENTAÇÃO	4,16	267.758,32										
01.01.011.004	PASSEIO	0,99	63.983,64										
01.01.012	RUA PROJETADA 17 (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)	1,07	69.449,92										
01.01.012.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	877,99										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00491

BDI: 20,73%

Ref : Fevereiro/2019- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.012.002	TERRAPLANAGEM	0,01	793,81										
01.01.012.003	PAVIMENTAÇÃO	0,82	52.837,08										
01.01.012.004	PASSEIO	0,23	14.941,04										
01.01.013	RUA PROJETADA 01 (BAIRRO MIGUEL TELES)	6,46	415.316,92										
01.01.013.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,08	5.394,77										
01.01.013.002	TERRAPLANAGEM	0,08	4.877,90										
01.01.013.003	PAVIMENTAÇÃO	4,99	320.923,86										
01.01.013.004	PASSEIO	1,31	84.120,39										
01.01.014	RUA PROJETADA 02 (BAIRRO MIGUEL TELES)	1,3	83.101,36										
01.01.014.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02	1.077,25										
01.01.014.002	TERRAPLANAGEM	0,02	974,03										
01.01.014.003	PAVIMENTAÇÃO	0,99	63.872,41										
01.01.014.004	PASSEIO	0	0,00										
01.01.015	RUA PROJETADA 03 (BAIRRO MIGUEL TELES)	1,31	83.227,25										
01.01.015.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02	1.082,23										
01.01.015.002	TERRAPLANAGEM	0,02	978,56										
01.01.015.003	PAVIMENTAÇÃO	1	64.094,81										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00491

BDI: 20,73%

Ref : Fevereiro/2019- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.015.004	PASSEIO	0,27	17.071,65										
01.01.016	RUA MARINETE BARBOSA	6,41	411.729,55										
01.01.016.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,08	5.388,94										
01.01.016.002	TERRAPLANAGEM	0,08	4.872,62										
01.01.016.003	PAVIMENTAÇÃO	4,95	318.469,45										
01.01.016.004	PASSEIO	1,3	82.998,54										
01.01.017	RUA PROJETADA 05 (BAIRRO MIGUEL TELES)	3	193.318,87										
01.01.017.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	2.525,56										
01.01.017.002	TERRAPLANAGEM	0,04	2.283,57										
01.01.017.003	PAVIMENTAÇÃO	2,31	149.488,86										
01.01.017.004	PASSEIO	0,61	39.020,88										
01.01.018	RUA PROJETADA 06 (BAIRRO MIGUEL TELES)	2,98	192.409,93										
01.01.018.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	2.325,26										
01.01.018.002	TERRAPLANAGEM	0,03	2.102,45										
01.01.018.003	PAVIMENTAÇÃO	2,19	141.220,77										
01.01.018.004	PASSEIO	0,72	46.761,45										
01.01.019	RUA PROJETADA 07 (BAIRRO MIGUEL TELES)	5,06	325.471,19	5,06	325.471,19								
				100,00%									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00491

BDI: 20,73%

Ref : Fevereiro/2019- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.019.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,07	4.218,97	0,07	4.218,97								
				100,00%									
01.01.019.002	TERRAPLANAGEM	0,06	3.814,79	0,06	3.814,79								
				100,00%									
01.01.019.003	PAVIMENTAÇÃO	3,88	249.498,69	3,88	249.498,69								
				100,00%									
01.01.019.004	PASSEIO	1,05	67.938,74	1,05	67.938,74								
				100,00%									
01.01.020	RUA PROJETADA 08 (BAIRRO MIGUEL TELES)	0,86	55.479,17	0,86	55.479,17								
				100,00%									
01.01.020.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	694,90	0,01	694,90								
				100,00%									
01.01.020.002	TERRAPLANAGEM	0,01	628,31	0,01	628,31								
				100,00%									
01.01.020.003	PAVIMENTAÇÃO	0,65	41.749,85	0,65	41.749,85								
				100,00%									
01.01.020.004	PASSEIO	0,19	12.406,11	0,19	12.406,11								
				100,00%									
01.01.021	RUA PROJETADA 09 (BAIRRO MIGUEL TELES)	2,57	165.530,07	2,57	165.530,07								
				100,00%									
01.01.021.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	2.283,73	0,04	2.283,73								
				100,00%									
01.01.021.002	TERRAPLANAGEM	0,03	2.064,93	0,03	2.064,93								
				100,00%									
01.01.021.003	PAVIMENTAÇÃO	2,11	135.424,80	2,11	135.424,80								
				100,00%									
01.01.021.004	PASSEIO	0,39	25.756,61	0,39	25.756,61								
				100,00%									
01.01.022	RUA SEM NOME	2,27	145.318,74	2,27	145.318,74								
				100,00%									
01.01.022.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03	1.893,36	0,03	1.893,36								
				100,00%									
01.01.022.002	TERRAPLANAGEM	0,03	1.711,96	0,03	1.711,96								
				100,00%									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00491

BDI: 20,73%

Ref : Fevereiro/2019- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.022.003	PAVIMENTAÇÃO	1,75	112.332,53	1,75	112.332,53								
				100,00%									
01.01.022.004	PASSEIO	0,46	29.380,89	0,46	29.380,89								
				100,00%									
01.01.023	RUA PROJETADA 10 (BAIRRO MIGUEL TELES)	2,11	135.337,35			2,11	135.337,35						
						100,00%							
01.01.023.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03	1.769,40			0,03	1.769,40						
						100,00%							
01.01.023.002	TERRAPLANAGEM	0,02	1.599,85			0,02	1.599,85						
						100,00%							
01.01.023.003	PAVIMENTAÇÃO	1,62	104.292,95			1,62	104.292,95						
						100,00%							
01.01.023.004	PASSEIO	0,44	27.675,15			0,44	27.675,15						
						100,00%							
01.01.024	RUA PROJETADA 04 (BAIRRO MIGUEL TELES)	1,26	80.182,32			1,26	80.182,32						
						100,00%							
01.01.024.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02	1.024,88			0,02	1.024,88						
						100,00%							
01.01.024.002	TERRAPLANAGEM	0,01	926,69			0,01	926,69						
						100,00%							
01.01.024.003	PAVIMENTAÇÃO	0,96	61.053,08			0,96	61.053,08						
						100,00%							
01.01.024.004	PASSEIO	0,27	17.177,67			0,27	17.177,67						
						100,00%							
01.01.025	RUA PROFESSORA EDIVANIA DA CONCEIÇÃO	3,55	228.904,60			3,55	228.904,60						
						100,00%							
01.01.025.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,05	2.969,01			0,05	2.969,01						
						100,00%							
01.01.025.002	TERRAPLANAGEM	0,04	2.684,55			0,04	2.684,55						
						100,00%							
01.01.025.003	PAVIMENTAÇÃO	2,73	176.160,89			2,73	176.160,89						
						100,00%							
01.01.025.004	PASSEIO	0,73	47.090,15			0,73	47.090,15						
						100,00%							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00491

BDI: 20,73%

Ref : Fevereiro/2019- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.026	RUA EDISANGELA S. DE LIMA	2,52	162.201,74			2,52	162.201,74						
						100,00%							
01.01.026.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03	2.126,41			0,03	2.126,41						
						100,00%							
01.01.026.002	TERRAPLANAGEM	0,03	1.922,68			0,03	1.922,68						
						100,00%							
01.01.026.003	PAVIMENTAÇÃO	1,95	125.531,34			1,95	125.531,34						
						100,00%							
01.01.026.004	PASSEIO	0,51	32.621,31			0,51	32.621,31						
						100,00%							
01.01.027	RUA PROFESSORA CLARA MEIRELES	4,26	273.944,09					4,26	273.944,09				
								100,00%					
01.01.027.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,06	3.599,42					0,06	3.599,42				
								100,00%					
01.01.027.002	TERRAPLANAGEM	0,05	3.254,58					0,05	3.254,58				
								100,00%					
01.01.027.003	PAVIMENTAÇÃO	3,32	213.444,86					3,32	213.444,86				
								100,00%					
01.01.027.004	PASSEIO	0,83	53.645,23					0,83	53.645,23				
								100,00%					
01.01.028	PROLONGAMENTO DA RUA SÃO JOSÉ	1,73	112.883,83					1,73	112.883,83				
								100,00%					
01.01.028.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02	1.402,97					0,02	1.402,97				
								100,00%					
01.01.028.002	TERRAPLANAGEM	0,02	1.268,55					0,02	1.268,55				
								100,00%					
01.01.028.003	PAVIMENTAÇÃO	1,3	84.318,56					1,30	84.318,56				
								100,00%					
01.01.028.004	PASSEIO	0,39	25.893,75					0,39	25.893,75				
								100,00%					
01.01.029	RUA SÃO PEDRO	2,71	174.202,54					2,71	174.202,54				
								100,00%					
01.01.029.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03	2.061,63					0,03	2.061,63				
								100,00%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00491

BDI: 20,73%

Ref : Fevereiro/2019- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.029.002	TERRAPLANAGEM	0,03	1.864,10					0,03	1.864,10				
								100,00%					
01.01.029.003	PAVIMENTAÇÃO	1,96	125.864,40					1,96	125.864,40				
								100,00%					
01.01.029.004	PASSEIO	0,69	44.412,41					0,69	44.412,41				
								100,00%					
01.01.030	RUA SERGIO BATISTA DOS SANTOS	3,39	217.344,42							3,39	217.344,42		
										100,00%			
01.01.030.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	2.611,16							0,04	2.611,16		
										100,00%			
01.01.030.002	TERRAPLANAGEM	0,04	2.360,96							0,04	2.360,96		
										100,00%			
01.01.030.003	PAVIMENTAÇÃO	2,48	158.718,59							2,48	158.718,59		
										100,00%			
01.01.030.004	PASSEIO	0,83	53.653,71							0,83	53.653,71		
										100,00%			
01.01.031	RUA JOÃO SILVA SANTOS	0,9	59.019,37							0,90	59.019,37		
										100,00%			
01.01.031.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	759,47							0,01	759,47		
										100,00%			
01.01.031.002	TERRAPLANAGEM	0,01	686,67							0,01	686,67		
										100,00%			
01.01.031.003	PAVIMENTAÇÃO	0,7	45.471,81							0,70	45.471,81		
										100,00%			
01.01.031.004	PASSEIO	0,18	12.101,42							0,18	12.101,42		
										100,00%			
01.01.032	RUA JOÃO DE OLIVEIRA SANTOS	1,55	99.422,54							1,55	99.422,54		
										100,00%			
01.01.032.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02	1.192,06							0,02	1.192,06		
										100,00%			
01.01.032.002	TERRAPLANAGEM	0,02	1.077,84							0,02	1.077,84		
										100,00%			
01.01.032.003	PAVIMENTAÇÃO	1,14	73.024,74							1,14	73.024,74		
										100,00%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00491

BDI: 20,73%

Ref : Fevereiro/2019- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.032.004	PASSEIO	0,37	24.127,90							0,37	24.127,90		
										100,00%			
01.01.033	RUA LUCAS DE OLIVEIRA	0,57	35.608,76							0,57	35.608,76		
										100,00%			
01.01.033.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	428,36							0,01	428,36		
										100,00%			
01.01.033.002	TERRAPLANAGEM	0,01	387,32							0,01	387,32		
										100,00%			
01.01.033.003	PAVIMENTAÇÃO	0,42	26.206,37							0,42	26.206,37		
										100,00%			
01.01.033.004	PASSEIO	0,13	8.586,71							0,13	8.586,71		
										100,00%			
01.01.034	RUA JOÃO BATISTA FILHO	1,73	112.623,70							1,73	112.623,70		
										100,00%			
01.01.034.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02	1.376,41							0,02	1.376,41		
										100,00%			
01.01.034.002	TERRAPLANAGEM	0,02	1.244,54							0,02	1.244,54		
										100,00%			
01.01.034.003	PAVIMENTAÇÃO	1,29	83.781,71							1,29	83.781,71		
										100,00%			
01.01.034.004	PASSEIO	0,4	26.221,04							0,40	26.221,04		
										100,00%			
01.01.035	RUA FRANCISCO DE JESUS	1,8	116.386,14									1,80	116.386,14
												100,00%	
01.01.035.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02	1.425,68									0,02	1.425,68
												100,00%	
01.01.035.002	TERRAPLANAGEM	0,02	1.289,09									0,02	1.289,09
												100,00%	
01.01.035.003	PAVIMENTAÇÃO	1,34	86.738,48									1,34	86.738,48
												100,00%	
01.01.035.004	PASSEIO	0,42	26.932,89									0,42	26.932,89
												100,00%	
01.01.036	DIVERSOS	5,09	327.374,01									5,09	327.374,01
												100,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00491

BDI: 20,73%

Ref : Fevereiro/2019- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	6.438.013,34	11,25	723.965,72	9,92	638.792,56	9,21	593.197,01	8,64	556.185,34	7,39	475.926,70
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	6.438.013,34	64,84	4.173.911,73	74,76	4.812.704,29	83,97	5.405.901,30	92,61	5.962.086,64	100,00	6.438.013,34