

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00024

BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2020- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PROJETO CIVIL	96,3	234.141,31	25,24	59.095,04	25,73	60.255,01	15,98	37.425,44	18,07	42.304,92	6,65	15.569,97
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,97	23.401,75	9,97	23.401,75								
				100,00%									
01.02	MOVIMENTO DE TERRA	6,34	14.821,66	6,34	14.821,66								
				100,00%									
01.03	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	11,47	26.843,34	5,73	13.421,69	5,74	13.421,65						
				50,00%		50,00%							
01.03.001	EMBASAMENTO, VIGAS BALDRAMES E "PESCOÇO" DOS PILARES	11,47	26.843,34	5,73	13.421,69	5,74	13.421,65						
				50,00%		50,00%							
01.04	SUPERESTRUTURA	8,02	18.765,49	2,40	5.629,66	5,62	13.135,83						
				30,00%		70,00%							
01.04.001	CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS COBERTURA	5,73	13.401,39	1,72	4.020,42	4,01	9.380,97						
				30,00%		70,00%							
01.04.002	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	2,29	5.364,10	0,69	1.609,24	1,60	3.754,86						
				30,00%		70,00%							
01.05	ESQUADRIAS	5,19	12.169,54							2,60	6.084,78	2,59	6.084,76
										50,00%		50,00%	
01.06	COBERTURA	21,52	50.404,71					8,61	20.161,88	12,91	30.242,83		
								40,00%		60,00%			
01.07	ELEVAÇÃO	11,13	26.060,65			7,79	18.242,45	3,34	7.818,20				
						70,00%		30,00%					
01.08	REVESTIMENTO	5,62	13.148,96									1,68	3.944,69
												30,00%	
01.09	PINTURA	5,31	12.400,76									1,59	3.720,24
												30,00%	
01.09.001	PAREDE	0	0,00										
01.09.004	ESQUADRIA	0	0,00										
01.10	PAVIMENTAÇÃO	8,88	20.785,22			4,44	10.392,62	2,66	6.235,57	1,78	4.157,03		
						50,00%		30,00%		20,00%			
01.11	DIVERSOS	1,98	4.631,69			1,38	3.242,18	0,60	1.389,51				
						70,00%		30,00%					

## AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª VERA CÂNDIDA COSTA SANTANA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00024

BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2020- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,57	10.707,54	0,78	1.820,28	0,78	1.820,28	0,78	1.820,28	0,78	1.820,28	0,78	1.820,28
				17,00%		17,00%		17,00%		17,00%		17,00%	
02	PROJETO ELÉTRICO	3,7	9.006,99					25,00	2.251,76	25,00	2.251,76	25,00	2.251,76
02.01	Ampliação da Escola Vera Cândida - Santa Mônica	100	9.006,99					25,00	2.251,76	25,00	2.251,76	25,00	2.251,76
								25,00%		25,00%		25,00%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	243.148,30	24,30	59.095,04	24,78	60.255,01	16,32	39.677,20	18,32	44.556,68	7,33	17.821,73
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	243.148,30	24,30	59.095,04	49,08	119.350,05	65,40	159.027,25	83,72	203.583,93	91,05	221.405,66