
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00021

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Fevereiro/2022-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
1.015.200,00100

8,33 84.566,16 8,33 84.566,1601 8,33 84.566,16 8,33 84.566,16 8,33 84.566,16

     

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - SECRETARIA DE OBRAS
515.160,0050,74

4,23

8,33%

42.912,83 4,23

8,33%

42.912,8301.01 4,23 42.912,83

8,33% 8,33%

4,23 42.912,83 4,23 42.912,83

8,33%     

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENOS E ÁREAS
43.260,004,26

0,35

8,33%

3.603,56 0,35

8,33%

3.603,5601.01.001 0,35 3.603,56

8,33% 8,33%

0,35 3.603,56 0,35 3.603,56

8,33%     

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ESTRADAS, RUA E
AVENIDAS 471.900,0046,48

3,87

8,33%

39.309,27 3,87

8,33%

39.309,2701.01.002 3,87 39.309,27

8,33% 8,33%

3,87 39.309,27 3,87 39.309,27

8,33%     

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE 5.040,000,5

0,04

8,33%

419,83 0,04

8,33%

419,8301.02 0,04 419,83

8,33% 8,33%

0,04 419,83 0,04 419,83

8,33%     

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENOS E ÁREAS
5.040,000,5

0,04

8,33%

419,83 0,04

8,33%

419,8301.02.001 0,04 419,83

8,33% 8,33%

0,04 419,83 0,04 419,83

8,33%     

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - SMTT
495.000,0048,76

4,06

8,33%

41.233,50 4,06

8,33%

41.233,5001.03 4,06 41.233,50

8,33% 8,33%

4,06 41.233,50 4,06 41.233,50

8,33%     

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ESTRADAS, RUA E
AVENIDAS 495.000,0048,76

4,06

8,33%

41.233,50 4,06

8,33%

41.233,5001.03.001 4,06 41.233,50

8,33% 8,33%

4,06 41.233,50 4,06 41.233,50

8,33%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.015.200,00 84.566,16 84.566,16 84.566,16100,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,3384.566,16 84.566,16

100,00 1.015.200,00 49,98 507.396,96 58,31 591.963,12 66,64 676.529,28 74,97 761.095,44 83,30 845.661,60TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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