

## LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO - CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00021

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	100	1.015.200,00	8,33	84.566,16	8,37	84.972,24						
01.01	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - SECRETARIA DE OBRAS	50,74	515.160,00	4,23	42.912,83	4,21	43.118,87						
				8,33%		8,37%							
01.01.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENOS E ÁREAS	4,26	43.260,00	0,35	3.603,56	0,41	3.620,84						
				8,33%		8,37%							
01.01.002	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ESTRADAS, RUA E AVENIDAS	46,48	471.900,00	3,87	39.309,27	3,91	39.498,03						
				8,33%		8,37%							
01.02	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,5	5.040,00	0,04	419,83	0,06	421,87						
				8,33%		8,37%							
01.02.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENOS E ÁREAS	0,5	5.040,00	0,04	419,83	0,06	421,87						
				8,33%		8,37%							
01.03	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - SMTT	48,76	495.000,00	4,06	41.233,50	4,10	41.431,50						
				8,33%		8,37%							
01.03.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ESTRADAS, RUA E AVENIDAS	48,76	495.000,00	4,06	41.233,50	4,10	41.431,50						
				8,33%		8,37%							
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	1.015.200,00	8,33	84.566,16	8,37	84.972,24						
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	1.015.200,00	91,63	930.227,76	00,00	1.015.200,00						