
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00015

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO N°12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Fevereiro/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL - AV. DR. PEDRO GARCIA MORENO

Revitalização do canteiro - Av. Dr. Pedro Garcia
Moreno 159.857,97100

55,61 88.902,19 19,15 30.617,8401 19,16 30.625,66 6,08 9.712,28

    

SERVIÇOS PRELIMINARES
56.666,3235,45

35,45

100,00%

56.666,3201.01

    

DEMOLIÇÃO
4.171,762,61

2,61

100,00%

4.171,7601.02

    

PAVIMENTAÇÃO
78.447,4149,07

16,36

33,33%

26.146,53 16,36

33,33%

26.146,5301.03 16,35 26.154,35

33,34%    

PAISAGISMO
7.661,924,79

1,60

33,33%

2.553,7301.04 1,60 2.553,73

33,33% 33,34%

1,59 2.554,46

    

DIVERSOS
5.240,243,28

01.05

100,00%

3,28 5.240,24

    

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
7.670,324,8

1,20

25,00%

1.917,58 1,20

25,00%

1.917,5801.06 1,20 1.917,58

25,00% 25,00%

1,20 1.917,58

    

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
159.857,97 88.902,19 30.617,84 30.625,66100,00 55,61 19,15 19,16 6,08 9.712,28

100,00 159.857,97 55,61 88.902,19 74,76 119.520,03 93,92 150.145,69100,00 159.857,97TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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