
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00043

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Fevereiro/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL - AV. DR. LUIZ MAGALHÃES E AV. IVO DE
CARVALHO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
32.027,254,99

12,50 4.003,41 12,50 4.003,4101 12,50 4.003,41 12,50 4.003,41 12,50 4.003,41

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
32.027,25100

12,50

12,50%

4.003,41 12,50

12,50%

4.003,4101.01 12,50 4.003,41

12,50% 12,50%

12,50 4.003,41 12,50 4.003,41

12,50%     

REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL - AV. DR.
LUIZ MAGALHÃES E AV. IVO DE CARVALHO 609.643,9695,01

13,47 82.109,99 12,16 74.108,0002 12,16 74.108,00 12,16 74.108,00 12,16 74.108,00

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
114.937,6718,89

3,51

18,64%

21.421,55 2,20

11,68%

13.419,5602.01 2,20 13.419,56

11,68% 11,68%

2,20 13.419,56 2,20 13.419,56

11,68%     

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
160.259,5326,27

3,29

12,50%

20.032,46 3,29

12,50%

20.032,4602.02 3,29 20.032,46

12,50% 12,50%

3,29 20.032,46 3,29 20.032,46

12,50%     

PAVIMENTAÇÃO
213.027,3434,93

4,37

12,50%

26.628,42 4,37

12,50%

26.628,4202.03 4,37 26.628,42

12,50% 12,50%

4,37 26.628,42 4,37 26.628,42

12,50%     

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
82.934,3213,61

1,70

12,50%

10.366,80 1,70

12,50%

10.366,8002.04 1,70 10.366,80

12,50% 12,50%

1,70 10.366,80 1,70 10.366,80

12,50%     

PAISAGISMO
29.286,134,79

0,60

12,50%

3.660,76 0,60

12,50%

3.660,7602.05 0,60 3.660,76

12,50% 12,50%

0,60 3.660,76 0,60 3.660,76

12,50%     

DIVERSOS
9.198,971,51

02.06

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
641.671,21 86.113,40 78.111,41 78.111,41100,00 13,42 12,17 12,17 12,17 12,1778.111,41 78.111,41

100,00 641.671,21 13,42 86.113,40 25,59 164.224,81 37,76 242.336,22 49,93 320.447,63 62,10 398.559,04TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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