

REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL - AV. MANOEL FRANCISCO TELES E ENG.
CARLOS REIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00003
BDI: 22%
Ref : Fevereiro/2019- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL - AV. MANOEL FRANCISCO TELES E ENG. CARLOS REIS	100	724.978,68	2,54	18.411,95	2,54	18.411,95	5,07	36.676,22				
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,32	147.324,49										
01.02	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	8,25	59.906,16										
01.03	PAVIMENTAÇÃO	56,27	407.882,76										
01.04	PAISAGISMO	7,68	55.694,59	1,92	13.923,65	1,92	13.923,65	1,92	13.923,64				
01.05	DIVERSOS	2,52	18.264,28					2,52	18.264,28				
01.06	ADMINISTRATIVO	4,96	35.906,40	0,62	4.488,30	0,62	4.488,30	0,62	4.488,30				
TOTAL SIMPLES ==>				100,00	724.978,68	2,54	18.411,95	2,54	18.411,95	5,07	36.676,22		
TOTAL ACUMULADO ==>				100,00	724.978,68	92,39	669.890,51	94,93	688.302,46	100,00	724.978,68		