

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,99	32.027,25	12,50	4.003,41	12,50	4.003,41	12,50	4.003,41	12,50	4.003,41	12,50	4.003,41
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	32.027,25	12,50	4.003,41	12,50	4.003,41	12,50	4.003,41	12,50	4.003,41	12,50	4.003,41
				12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%	
02	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL - AV. DR. LUIZ MAGALHÃES E AV. IVO DE CARVALHO	95,01	609.643,96	13,47	82.109,99	12,16	74.108,00	12,16	74.108,00	12,16	74.108,00	12,16	74.108,00
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	18,89	114.937,67	3,51	21.421,55	2,20	13.419,56	2,20	13.419,56	2,20	13.419,56	2,20	13.419,56
				18,64%		11,68%		11,68%		11,68%		11,68%	
02.02	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	26,27	160.259,53	3,29	20.032,46	3,29	20.032,46	3,29	20.032,46	3,29	20.032,46	3,29	20.032,46
				12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%	
02.03	PAVIMENTAÇÃO	34,93	213.027,34	4,37	26.628,42	4,37	26.628,42	4,37	26.628,42	4,37	26.628,42	4,37	26.628,42
				12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%	
02.04	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	13,61	82.934,32	1,70	10.366,80	1,70	10.366,80	1,70	10.366,80	1,70	10.366,80	1,70	10.366,80
				12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%	
02.05	PAISAGISMO	4,79	29.286,13	0,60	3.660,76	0,60	3.660,76	0,60	3.660,76	0,60	3.660,76	0,60	3.660,76
				12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%	
02.06	DIVERSOS	1,51	9.198,97										
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	641.671,21	13,42	86.113,40	12,17	78.111,41	12,17	78.111,41	12,17	78.111,41	12,17	78.111,41
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	641.671,21	13,42	86.113,40	25,59	164.224,81	37,76	242.336,22	49,93	320.447,63	62,10	398.559,04