

## MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIAANA-SE  
 CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00122

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE	100	1.477.862,86	8,33	123.105,95	8,37	123.697,41						
01.01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	100	1.477.862,86	8,33	123.105,95	8,37	123.697,41						
				8,33%		8,37%							
01.01.002	ESQUADRIAS	18,67	275.709,65	1,55	22.966,60	1,62	23.077,05						
				8,33%		8,37%							
01.01.003	COBERTURA	33,52	495.347,00	2,79	41.262,42	2,83	41.460,38						
				8,33%		8,37%							
01.01.004	PAREDES	15,42	227.850,00	1,28	18.979,91	1,34	19.070,99						
				8,33%		8,37%							
01.01.005	PINTURA	13,1	193.480,00	1,09	16.116,88	1,11	16.194,32						
				8,33%		8,37%							
01.01.006	HIDROSANITÁRIO	2,88	42.586,80	0,24	3.547,46	0,24	3.564,74						
				8,33%		8,37%							
01.01.007	ILUMINAÇÃO	1,83	27.113,50	0,15	2.258,55	0,18	2.269,45						
				8,33%		8,37%							
01.01.008	LIMPEZA	1,47	21.639,00	0,12	1.802,53	0,15	1.811,17						
				8,33%		8,37%							
01.01.009	PAVIMENTAÇÃO	10,77	159.337,50	0,90	13.272,81	0,87	13.336,59						
				8,33%		8,37%							
01.01.010	JARDINAGEM	0	0,00										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.477.862,86	8,33	123.105,95	8,37	123.697,41						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.477.862,86	91,63	1.354.165,45	100,00	1.477.862,86						