
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00122

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Janeiro/2021-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE
1.477.862,86100

8,33 123.105,95 8,33 123.105,9501 8,33 123.105,95 8,33 123.105,95 8,33 123.105,95

     

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE
1.477.862,86100

8,33

8,33%

123.105,95 8,33

8,33%

123.105,9501.01 8,33 123.105,95

8,33% 8,33%

8,33 123.105,95 8,33 123.105,95

8,33%     

ESQUADRIAS
275.709,6518,67

1,55

8,33%

22.966,60 1,55

8,33%

22.966,6001.01.002 1,55 22.966,60

8,33% 8,33%

1,55 22.966,60 1,55 22.966,60

8,33%     

COBERTURA
495.347,0033,52

2,79

8,33%

41.262,42 2,79

8,33%

41.262,4201.01.003 2,79 41.262,42

8,33% 8,33%

2,79 41.262,42 2,79 41.262,42

8,33%     

PAREDES
227.850,0015,42

1,28

8,33%

18.979,91 1,28

8,33%

18.979,9101.01.004 1,28 18.979,91

8,33% 8,33%

1,28 18.979,91 1,28 18.979,91

8,33%     

PINTURA
193.480,0013,1

1,09

8,33%

16.116,88 1,09

8,33%

16.116,8801.01.005 1,09 16.116,88

8,33% 8,33%

1,09 16.116,88 1,09 16.116,88

8,33%     

HIDROSANITÁRIO
42.586,802,88

0,24

8,33%

3.547,46 0,24

8,33%

3.547,4601.01.006 0,24 3.547,46

8,33% 8,33%

0,24 3.547,46 0,24 3.547,46

8,33%     

ILUMINAÇÃO
27.113,501,83

0,15

8,33%

2.258,55 0,15

8,33%

2.258,5501.01.007 0,15 2.258,55

8,33% 8,33%

0,15 2.258,55 0,15 2.258,55

8,33%     

LIMPEZA
21.639,001,47

0,12

8,33%

1.802,53 0,12

8,33%

1.802,5301.01.008 0,12 1.802,53

8,33% 8,33%

0,12 1.802,53 0,12 1.802,53

8,33%     

PAVIMENTAÇÃO
159.337,5010,77

0,90

8,33%

13.272,81 0,90

8,33%

13.272,8101.01.009 0,90 13.272,81

8,33% 8,33%

0,90 13.272,81 0,90 13.272,81

8,33%     

JARDINAGEM
0,000

01.01.010

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.477.862,86 123.105,95 123.105,95 123.105,95100,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33123.105,95 123.105,95

100,00 1.477.862,86 49,98 738.635,70 58,31 861.741,65 66,64 984.847,60 74,97 1.107.953,55 83,30 1.231.059,50TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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