

## MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIAANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00122

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE	100	1.477.862,86	8,33	123.105,95	8,33	123.105,95	8,33	123.105,95	8,33	123.105,95	8,33	123.105,95
01.01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	100	1.477.862,86	8,33	123.105,95	8,33	123.105,95	8,33	123.105,95	8,33	123.105,95	8,33	123.105,95
01.01.002	ESQUADRIAS	18,67	275.709,65	1,55	22.966,60	1,55	22.966,60	1,55	22.966,60	1,55	22.966,60	1,55	22.966,60
01.01.003	COBERTURA	33,52	495.347,00	2,79	41.262,42	2,79	41.262,42	2,79	41.262,42	2,79	41.262,42	2,79	41.262,42
01.01.004	PAREDES	15,42	227.850,00	1,28	18.979,91	1,28	18.979,91	1,28	18.979,91	1,28	18.979,91	1,28	18.979,91
01.01.005	PINTURA	13,1	193.480,00	1,09	16.116,88	1,09	16.116,88	1,09	16.116,88	1,09	16.116,88	1,09	16.116,88
01.01.006	HIDROSANITÁRIO	2,88	42.586,80	0,24	3.547,46	0,24	3.547,46	0,24	3.547,46	0,24	3.547,46	0,24	3.547,46
01.01.007	ILUMINAÇÃO	1,83	27.113,50	0,15	2.258,55	0,15	2.258,55	0,15	2.258,55	0,15	2.258,55	0,15	2.258,55
01.01.008	LIMPEZA	1,47	21.639,00	0,12	1.802,53	0,12	1.802,53	0,12	1.802,53	0,12	1.802,53	0,12	1.802,53
01.01.009	PAVIMENTAÇÃO	10,77	159.337,50	0,90	13.272,81	0,90	13.272,81	0,90	13.272,81	0,90	13.272,81	0,90	13.272,81
01.01.010	JARDINAGEM	0	0,00										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.477.862,86	8,33	123.105,95	8,33	123.105,95	8,33	123.105,95	8,33	123.105,95	8,33	123.105,95
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.477.862,86	8,33	123.105,95	16,66	246.211,90	24,99	369.317,85	33,32	492.423,80	41,65	615.529,75