
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00009

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 20,73%

Março/2019-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

Processo de Arborização no Município de Itabaiana

Arborização no Município de Itabaiana
221.664,08100

8,33 18.464,59 8,33 18.464,5901 8,33 18.464,59 8,33 18.464,59 8,33 18.464,59

     

PAISAGISMO
210.614,4095,01

7,91

8,33%

17.544,15 7,91

8,33%

17.544,1501.01 7,91 17.544,15

8,33% 8,33%

7,91 17.544,15 7,91 17.544,15

8,33%     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
11.049,684,99

0,42

8,33%

920,44 0,42

8,33%

920,4401.02 0,42 920,44

8,33% 8,33%

0,42 920,44 0,42 920,44

8,33%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
221.664,08 18.464,59 18.464,59 18.464,59100,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,3318.464,59 18.464,59

100,00 221.664,08 49,95 110.724,39 58,28 129.188,98 66,61 147.653,57 74,94 166.118,16 83,27 184.582,75TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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