
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00033

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PÇ. FAUSTO CARDOSO N.12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 20,89%

Maio/2022-1
1ª ANO 2ª ANO 3ª ANO 4ª ANO 5ª ANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - EXECUÇÃO DO PRAD - ATERRO SANITÁRIO

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
3.144.745,79100

12,86 404.407,43 11,08 348.527,8601 11,08 348.527,86 11,08 348.527,86 11,08 348.527,90

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
55.879,571,78

1,78

100,00%

55.879,5701.01

     

REMOÇÃO DO SOLO EXISTENTE
1.742.639,3455,4

11,08

20,00%

348.527,86 11,08

20,00%

348.527,8601.02 11,08 348.527,86

20,00% 20,00%

11,08 348.527,86 11,08 348.527,90

20,00%     

SUBSTITUIÇÃO DO SOLO ( h=35cm ) ( 10km )
646.200,7820,56

01.03

     

DRENAGEM DOS GASES
11.463,640,36

01.04

     

PLANTIO DE MUDAS E GRAMA ( h=10cm )
688.562,4621,9

01.05

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
3.144.745,79 404.407,43 348.527,86 348.527,86100,00 12,86 11,08 11,08 11,08 11,08348.527,86 348.527,90

100,00 3.144.745,79 12,86 404.407,43 23,94 752.935,29 35,02 1.101.463,15 46,10 1.449.991,01 57,18 1.798.518,91TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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