
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00041

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO N°12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Abril/2020-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

PRAÇA ANTÔNIO CARLOS BARBOSA

PRAÇA AMTÔNIO CARLOS BARBOSA
646.872,21100

23,52 152.148,98 19,71 127.481,6201 28,47 184.146,03 16,85 108.982,81 11,45 74.112,77

     

SERICOS PRELIMINARES
27.898,054,38

4,38

100,00%

27.898,0501.00.001

     

PAVIMENTAÇÃO
180.988,2827,97

6,99

25,00%

45.247,08 6,99

25,00%

45.247,0801.00.002 13,99 90.494,12

50,00%     

QUADRA
218.657,9833,79

8,45

25,00%

54.664,52 8,45

25,00%

54.664,5201.00.003 8,45 54.664,52

25,00% 25,00%

8,44 54.664,42

     

PAISAGISMO
21.676,593,35

01.00.004 0,84 5.419,15

25,00% 25,00%

0,84 5.419,15 1,67 10.838,29

50,00%     

PLAY GRAUND
11.037,351,71

01.00.005

25,00%

0,43 2.759,34 1,28 8.278,01

75,00%     

ACADEMIA
5.968,460,92

01.00.006

25,00%

0,23 1.492,12 0,69 4.476,34

75,00%     

PERGOLADO
11.070,081,71

01.00.007 0,43 2.767,53

25,00% 50,00%

0,86 5.535,06 0,42 2.767,49

25,00%     

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
89.319,7213,76

2,76

20,00%

17.863,97 2,76

20,00%

17.863,9701.00.008 2,76 17.863,97

20,00% 20,00%

2,76 17.863,97 2,72 17.863,84

20,00%     

PADRÃO DE ENTRADA
25.468,003,91

0,79

20,00%

5.093,61 0,79

20,00%

5.093,6101.00.008.001 0,79 5.093,61

20,00% 20,00%

0,79 5.093,61 0,75 5.093,56

20,00%     

ILUMINAÇÃO PUBLICA EM LED
63.851,729,85

1,97

20,00%

12.770,36 1,97

20,00%

12.770,3601.00.008.002 1,97 12.770,36

20,00% 20,00%

1,97 12.770,36 1,97 12.770,28

20,00%     

DIVERSOS
47.878,907,41

0,50

6,75%

3.230,6901.00.009 1,00 6.461,38

13,50% 30,86%

2,28 14.773,39 3,63 23.413,44

48,89%     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
32.376,805

1,00

20,00%

6.475,36 1,00

20,00%

6.475,3601.00.010 1,00 6.475,36

20,00% 20,00%

1,00 6.475,36 1,00 6.475,36

20,00%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
646.872,21 152.148,98 127.481,62 184.146,03100,00 23,52 19,71 28,47 16,85 11,45108.982,81 74.112,77

100,00 646.872,21 23,52 152.148,98 43,23 279.630,60 71,70 463.776,63 88,55 572.759,44100,00 646.872,21TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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