

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO N°12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00042

BDI: 22%

Ref : Abril/2020-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO	100	333.574,15	8,33	27.786,76	8,38	27.937,92						
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	18,14	60.442,00	1,51	5.034,82	1,54	5.077,11						
				8,33%		8,40%							
01.02	FORRAÇÃO	25,25	84.250,00	2,10	7.018,03	2,15	7.051,67						
				8,33%		8,37%							
01.03	ARBORIZAÇÃO	41,17	137.371,20	3,43	11.443,04	3,44	11.497,76						
				8,33%		8,37%							
01.04	PAISAGISMO	10,45	34.878,95	0,87	2.905,42	0,88	2.919,33						
				8,33%		8,37%							
01.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,99	16.632,00	0,42	1.385,45	0,37	1.392,05						
				8,33%		8,37%							
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	333.574,15	8,33	27.786,76	8,38	27.937,92						
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	333.574,15	91,62	305.636,23	100,00	333.574,15						