
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00042

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO N°12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Abril/2020-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGÍSMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO
333.574,15100

8,33 27.786,76 8,32 27.768,6301 8,33 27.786,76 8,33 27.786,76 8,33 27.786,76

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
60.442,0018,14

1,51

8,33%

5.034,82 1,50

8,30%

5.016,6901.01 1,51 5.034,82

8,33% 8,33%

1,51 5.034,82 1,51 5.034,82

8,33%     

FORRAÇÃO
84.250,0025,25

2,10

8,33%

7.018,03 2,10

8,33%

7.018,0301.02 2,10 7.018,03

8,33% 8,33%

2,10 7.018,03 2,10 7.018,03

8,33%     

ARBORIZAÇÃO
137.371,2041,17

3,43

8,33%

11.443,04 3,43

8,33%

11.443,0401.03 3,43 11.443,04

8,33% 8,33%

3,43 11.443,04 3,43 11.443,04

8,33%     

PAISAGÍSMO
34.878,9510,45

0,87

8,33%

2.905,42 0,87

8,33%

2.905,4201.04 0,87 2.905,42

8,33% 8,33%

0,87 2.905,42 0,87 2.905,42

8,33%     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
16.632,004,99

0,42

8,33%

1.385,45 0,42

8,33%

1.385,4501.05 0,42 1.385,45

8,33% 8,33%

0,42 1.385,45 0,42 1.385,45

8,33%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
333.574,15 27.786,76 27.768,63 27.786,76100,00 8,33 8,32 8,33 8,33 8,3327.786,76 27.786,76

100,00 333.574,15 8,33 27.786,76 16,65 55.555,39 24,98 83.342,15 33,31 111.128,91 41,64 138.915,67TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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