

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO N°12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00042

BDI: 22%

Ref : Abril/2020-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO	100	333.574,15	8,33	27.786,76	8,32	27.768,63	8,33	27.786,76	8,33	27.786,76	8,33	27.786,76
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	18,14	60.442,00	1,51	5.034,82	1,50	5.016,69	1,51	5.034,82	1,51	5.034,82	1,51	5.034,82
				8,33%		8,30%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.02	FORRAÇÃO	25,25	84.250,00	2,10	7.018,03	2,10	7.018,03	2,10	7.018,03	2,10	7.018,03	2,10	7.018,03
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.03	ARBORIZAÇÃO	41,17	137.371,20	3,43	11.443,04	3,43	11.443,04	3,43	11.443,04	3,43	11.443,04	3,43	11.443,04
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.04	PAISAGISMO	10,45	34.878,95	0,87	2.905,42	0,87	2.905,42	0,87	2.905,42	0,87	2.905,42	0,87	2.905,42
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,99	16.632,00	0,42	1.385,45	0,42	1.385,45	0,42	1.385,45	0,42	1.385,45	0,42	1.385,45
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	333.574,15	8,33	27.786,76	8,32	27.768,63	8,33	27.786,76	8,33	27.786,76	8,33	27.786,76
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	333.574,15	8,33	27.786,76	16,65	55.555,39	24,98	83.342,15	33,31	111.128,91	41,64	138.915,67