

REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. IVO DE CARVALHO E DR. LUIZ MAGALHÃES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO N°12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00033

BDI: 22%

Ref : Novembro/2019- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA IVO DE CARVALHO E DR. LUIZ MAGALHÃES	100	687.589,80	12,30	84.583,83	12,30	84.583,83	13,41	92.170,47				
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	16,65	114.503,41	2,02	13.896,36	2,02	13.896,36	2,02	13.896,37				
				12,14%		12,14%		12,11%					
01.02	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	24,16	166.168,65	3,02	20.771,09	3,02	20.771,09	3,02	20.771,02				
				12,50%		12,50%		12,50%					
01.03	PAVIMENTAÇÃO	30,9	212.491,93	3,86	26.561,50	3,86	26.561,50	3,88	26.561,43				
				12,50%		12,50%		12,50%					
01.04	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	18,52	127.265,44	2,31	15.908,18	2,31	15.908,18	2,35	15.908,18				
				12,50%		12,50%		12,50%					
01.05	PAISAGISMO	3,71	25.456,65	0,46	3.182,09	0,46	3.182,09	0,49	3.182,02				
				12,50%		12,50%		12,50%					
01.06	DIVERSOS	1,1	7.586,87					1,10	7.586,87				
								100,00%					
01.07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,96	34.116,85	0,62	4.264,61	0,62	4.264,61	0,62	4.264,58				
				12,50%		12,50%		12,50%					
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	687.589,80	12,30	84.583,83	12,30	84.583,83	13,41	92.170,47				
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	687.589,80	74,29	510.835,50	86,59	595.419,33	100,00	687.589,80				