
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00008

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Agosto/2022-1
6º MÊS

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MAMEDE PAES
MENDONÇA

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO
MAMEDE PAES MENDONÇA 1.124.727,22100

20,12 226.317,1301

 

SERVIÇOS PRELIMINARES
73.995,846,55

01.01

 

FUNDAÇÃO
90.308,368,03

01.02

 

ESTRUTURA
118.367,4910,53

01.03

 

ELEVAÇÕES
46.407,624,13

01.04

 

COBERTURA
79.971,537,11

01.05

 

REVESTIMENTOS
204.234,8818,18

3,61

19,85%

40.540,8101.06

 

PISO
40.625,743,62

0,16

4,43%

1.800,6001.06.001

 

PAREDE
127.537,4411,35

2,43

21,33%

27.195,1301.06.002

 

TETO
36.071,703,21

1,02

32,01%

11.545,0801.06.003

 

ESQUADRIAS
72.331,036,43

3,92

60,95%

44.084,1201.07

 

MADEIRA
27.658,492,45

1,22

50,00%

13.829,2301.07.001

 

ALUMINIO
28.835,282,57

1,29

50,00%

14.417,6301.07.002

 

VIDRO
15.837,261,41

1,41

100,00%

15.837,2601.07.003

 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
116.156,0010,33

2,90

28,14%

32.674,6701.08

 

LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
50.091,254,46

2,23

50,00%

25.045,6101.08.001

 

PONTOS DE HIDRÁULICA
11.631,391,03

01.08.002
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00008

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Agosto/2022-1
6º MÊS

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MAMEDE PAES
MENDONÇA

METAIS E ACESSÓRIOS
4.853,460,43

01.08.003

 

REDE EXTERNA
16.524,501,46

0,36

25,00%

4.131,1201.08.004

 

REDE DE AR COMPRIMIDO
10.469,730,93

01.08.005

 

REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
6.995,920,63

0,32

50,00%

3.497,9401.08.006

 

SISTEMA DE TRATAMENTO SANITÁRIO
15.589,751,39

01.08.007

 

SINALIZAÇÃO
1.489,480,13

0,13

100,00%

1.489,4801.09

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
74.620,656,62

01.10

 

PADRÃO DE ENTRADA
11.190,010,99

01.10.001

 

PONTOS ELÉTRICOS
49.292,444,38

01.10.002

 

QDPG
2.561,670,22

01.10.003

 

QUADROS
4.549,290,4

01.10.004

 

LÓGICA E TELEFONIA
7.027,240,63

01.10.005

 

ÁREA EXTERNA
166.191,2914,78

7,38

49,88%

82.872,3401.11

 

PAISAGISMO
18.433,801,64

1,64

100,00%

18.433,8001.12

 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
62.219,255,54

0,56

10,00%

6.221,9101.13

 

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.124.727,22 226.317,13100,00 20,12

100,00 1.124.727,22100,00 1.124.727,22TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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