
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00062

Ref : Moeda : R$
ITEM SERVIÇOS

(%) VALOR

PREFEITURA DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12  CENTRO ITABAIANA-SECNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22% 06/07/2016
Julho/2016-1

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS ARTÉRIAS NO BAIRRO ROTARYCLUB E OUTROS -CONTRATO DE REPASSE N°0308073-97/2009

PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS BAIRRO ROTARY E
OUTROS 1.686.997,55100 26,60 448.690,53 19,05 321.410,4401 7,84 132.244,67 10,57 178.349,85 10,87 183.367,33

     
SERVIÇOS PRELIMINARES

15.661,760,91 0,30
32,36%

5.067,82 0,09
9,66%

1.513,4201.01 0,09 1.513,42
9,66% 9,66%

0,09 1.513,42 0,09 1.513,42
9,66%     

AVENIDA PEDRO GARCIA MORENO
432.301,5925,63 12,47

48,67%
210.402,31 13,16

51,33%
221.899,2801.02

     
TERRAPLANAGEM

20.241,081,2 1,20
100,00%

20.241,0801.02.002
     

PAVIMENTAÇÃO
363.814,5421,57 10,78

50,00%
181.907,28 10,79

50,00%
181.907,2601.02.003

     
DRENAGEM SUPERFICIAL

25.157,441,49 1,49
100,00%

25.157,4401.02.004
     

OBRAS COMPLEMENTARES
14.834,580,88 0,88

100,00%
14.834,5801.02.005

     
RUA JAILTON ANDRADE MACHADO

163.088,559,65 4,83
50,00%

81.544,3001.03 4,82 81.544,25
50,00%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
3.263,670,19 0,10

50,00%
1.631,8401.03.001 0,09 1.631,83

50,00%     
TERRAPLANAGEM

8.003,440,47 0,24
50,00%

4.001,7201.03.002 0,23 4.001,72
50,00%     

PAVIMENTAÇÃO
141.010,958,35 4,18

50,00%
70.505,4901.03.003 4,17 70.505,46

50,00%     
DRENAGEM SUPERFICIAL

8.082,190,48 0,24
50,00%

4.041,1001.03.004 0,24 4.041,09
50,00%     

OBRAS COMPLEMENTARES
2.728,300,16 0,08

50,00%
1.364,1501.03.005 0,08 1.364,15

50,00%     
RUA MARIA NATALIA DOS SANTOS

33.567,831,99 0,04
1,97%

660,96 0,98
49,02%

16.453,4401.04 0,97 16.453,43
49,01%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
0,00001.04.001

     
TERRAPLANAGEM

1.620,860,1 0,05
50,00%

810,4301.04.003 0,05 810,43
50,00%     

PAVIMENTAÇÃO
28.926,431,71 0,86

50,00%
14.463,2201.04.004 0,85 14.463,21

50,00%     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00062

Ref : Moeda : R$
ITEM SERVIÇOS

(%) VALOR

PREFEITURA DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12  CENTRO ITABAIANA-SECNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22% 06/07/2016
Julho/2016-1

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS ARTÉRIAS NO BAIRRO ROTARYCLUB E OUTROS -CONTRATO DE REPASSE N°0308073-97/2009

DRENAGEM SUPERFICIAL
2.182,460,13 0,06

50,00%
1.091,2301.04.005 0,07 1.091,23

50,00%     
OBRAS COMPLEMENTARES

177,120,01 0,01
50,00%

88,5601.04.006 88,56
50,00%     

RUA BERILO BATISTA LEITE
70.445,704,17 0,30

7,07%
4.978,5801.05 1,94 32.733,57

46,47% 46,46%
1,93 32.733,55

     
SERVIÇOS PRELIMINARES

0,00001.05.001
     

TERRAPLANAGEM
3.511,870,2101.05.003 0,10 1.755,94

50,00% 50,00%
0,11 1.755,93

     
PAVIMENTAÇÃO

61.571,493,6501.05.004 1,82 30.785,75
50,00% 50,00%

1,83 30.785,74
     

DRENAGEM SUPERCIAL
0,00001.05.005

     
OBRAS COMPLEMENTARES

383,760,0201.05.007 0,01 191,88
50,00% 50,00%

0,01 191,88
     

RUA ORNÉLIA O. DOS SANTOS
121.337,297,18 1,39

19,27%
23.380,1101.06

40,37%
2,90 48.978,60 2,89 48.978,58

40,36%     
SERVIÇOS PRELIMINARES

0,00001.06.001
     

TERRAPLANAGEM
5.973,180,3501.06.003

50,00%
0,18 2.986,59 0,17 2.986,59

50,00%     
PAVIMENTAÇÃO

104.724,146,2 0,88
14,24%

14.912,2601.06.004
42,88%

2,66 44.905,95 2,66 44.905,93
42,88%     

DRENAGEM SUPERFICIAL
0,00001.06.005

     
OBRAS COMPLEMENTARES

2.172,120,1301.06.007
50,00%

0,06 1.086,06 0,07 1.086,06
50,00%     

RUA QUIRINO PEREIRA DE JESUS
207.625,0412,31 1,03

8,37%
17.376,4801.07

45,82%
5,64 95.124,28 5,64 95.124,28

45,81%     
SERVIÇOS PRELIMINARES

0,00001.07.001
     

TERRAPLANAGEM
9.905,280,5901.07.003

50,00%
0,29 4.952,64 0,30 4.952,64

50,00%     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00062

Ref : Moeda : R$
ITEM SERVIÇOS

(%) VALOR

PREFEITURA DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12  CENTRO ITABAIANA-SECNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22% 06/07/2016
Julho/2016-1

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS ARTÉRIAS NO BAIRRO ROTARYCLUB E OUTROS -CONTRATO DE REPASSE N°0308073-97/2009

PAVIMENTAÇÃO
176.829,8410,4901.07.004

50,00%
5,24 88.414,92 5,25 88.414,92

50,00%     
DRENAGEM SUPERFICIAL

0,00001.07.005
     

OBRAS COMPLEMENTARES
3.513,440,201.07.007

50,00%
0,10 1.756,72 0,10 1.756,72

50,00%     
RUA TENISSON OLIVEIRA DE MELO

77.068,804,58 0,09
2,03%

1.566,7201.08 2,24 37.751,05
48,98%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
0,00001.08.001

     
TERRAPLANAGEM

3.842,050,2301.08.003 0,11 1.921,03
50,00%     

PAVIMENTAÇÃO
67.360,25401.08.004 2,00 33.680,13

50,00%     
DRENAGEM SUPERFICIAL

3.879,940,2301.08.005 0,11 1.939,97
50,00%     

OBRAS COMPLEMENTARES
419,840,0301.08.006 0,01 209,92

50,00%     
RUA "A-3"

40.066,882,37 0,05
2,00%

803,2501.09
     

SERVIÇOS PRELIMINARES
0,00001.09.001

     
TERRAPLANAGEM

1.969,800,1201.09.003
     

PAVIMENTAÇÃO
34.805,182,0601.09.004

     
DRENAGEM SUPERFICIAL

2.488,650,1401.09.005
     

OBRAS COMPLEMENTARES
0,00001.09.005.002

     
RUA PREFEITO JASON CORREIA

197.299,4111,69 0,24
2,05%

4.039,2001.10
     

SERVIÇOS PRELIMINARES
0,00001.10.001
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00062

Ref : Moeda : R$
ITEM SERVIÇOS

(%) VALOR

PREFEITURA DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12  CENTRO ITABAIANA-SECNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22% 06/07/2016
Julho/2016-1

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS ARTÉRIAS NO BAIRRO ROTARYCLUB E OUTROS -CONTRATO DE REPASSE N°0308073-97/2009

TERRAPLANAGEM
9.905,280,5901.10.003

     
PAVIMENTAÇÃO

171.763,1510,1801.10.004
     

DRENAGEM SUPERFICIAL
8.002,370,4701.10.005

     
OBRAS COMPLEMENTARES

3.589,410,2101.10.006
     

RUA JOSÉ SANTANA
151.172,008,97 0,18

2,02%
3.052,4001.11

     
SERVIÇOS PRELIMINARES

0,00001.11.001
     

TERRAPLANAGEM
7.485,350,4401.11.003

     
PAVIMENTAÇÃO

130.438,187,7401.11.004
     

DRENAGEM SUPERFICIAL
6.719,160,401.11.005

     
OBRAS COMPLEMENTARES

3.476,910,2101.11.006
     

RUA PROJETADA 1
58.764,753,5 3,50

100,00%
58.764,7501.12

     
SERVIÇOS PRELIMINARES

1.178,100,07 0,07
100,00%

1.178,1001.12.001
     

TERRAPLANAGEM
2.889,040,17 0,17

100,00%
2.889,0401.12.002

     
PAVIMENTAÇÃO

51.047,593,04 3,04
100,00%

51.047,5901.12.003
     

DRENAGEM SUPERFICIAL
3.334,320,2 0,20

100,00%
3.334,3201.12.004

     
OBRAS COMPLEMENTARES

315,700,02 0,02
100,00%

315,7001.12.005
     

RUA JOSE DOMINGOS DOS SANTOS
58.764,753,5 3,50

100,00%
58.764,7501.13
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00062

Ref : Moeda : R$
ITEM SERVIÇOS

(%) VALOR

PREFEITURA DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12  CENTRO ITABAIANA-SECNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22% 06/07/2016
Julho/2016-1

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS ARTÉRIAS NO BAIRRO ROTARYCLUB E OUTROS -CONTRATO DE REPASSE N°0308073-97/2009

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.178,100,07 0,07

100,00%
1.178,1001.13.001

     
TERRAPLANAGEM

2.889,040,17 0,17
100,00%

2.889,0401.13.002
     

PAVIMENTAÇÃO
51.047,593,04 3,04

100,00%
51.047,5901.13.003

     
DRENAGEM SUPERFICIAL

3.334,320,2 0,20
100,00%

3.334,3201.13.004
     

OBRAS COMPLEMENTARES
315,700,02 0,02

100,00%
315,7001.13.005

     
RUA JOSEFA DE JESUS

59.833,203,55 3,55
100,00%

59.833,2001.14
     

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.199,520,07 0,07

100,00%
1.199,5201.14.001

     
TERRAPLANAGEM

2.941,570,17 0,17
100,00%

2.941,5701.14.002
     

PAVIMENTAÇÃO
51.975,733,09 3,09

100,00%
51.975,7301.14.003

     
DRENAGEM SUPERFICIAL

3.394,940,2 0,20
100,00%

3.394,9401.14.004
     

OBRAS COMPLEMENTARES
321,440,02 0,02

100,00%
321,4401.14.005

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label311.686.997,55 448.690,53 321.410,44 132.244,67100,00 26,60 19,05 7,84 10,57 10,87178.349,85 183.367,33
100,00 1.686.997,55 26,60 448.690,53 45,65 770.100,97 53,49 902.345,64 64,06 1.080.695,49 74,93 1.264.062,82TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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