
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00001

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
   - CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Dezembro/2019-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO LOTEAMENTO IRMÃ DULCE

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO
LOTEAMENTO IRMÃ DULCE 485.483,2495,15

11,85 57.513,30 13,39 65.014,9701 12,50 60.679,61

   

IMPLANTAÇÃO DA OBRA
31.577,616,54

01.01

   

SERVIÇOS PRELIMINARES
13.230,602,72

01.02

   

FUNDAÇÃO
47.345,019,74

01.03

   

SUPERESTRUTURA
28.139,585,79

01.04

   

ELEVAÇÃO
28.163,875,8

01.05

   

COBERTURA
25.526,395,26

01.06

   

REVESTIMENTO
90.427,9118,62

01.07

   

PAVIMENTAÇÃO
59.507,6512,25

6,12

50,00%

29.753,8101.08

   

FORRO
8.110,551,67

01.09

   

VIDROS
10.294,962,12

2,12

100,00%

10.294,9601.10

   

ESQUADRIAS
16.690,003,44

1,72

50,00%

8.345,01 1,72

50,00%

8.344,9901.11

   

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
38.508,807,95

1,74

21,94%

8.447,06 3,97

50,00%

19.254,3601.12 2,24 10.807,38

28,06%   

SANITÁRIAS
29.857,416,16

0,85

13,80%

4.121,35 3,08

50,00%

14.928,6801.12.008 2,23 10.807,38

36,20%   

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
21.934,744,51

2,26

50,00%

10.967,42 2,25

50,00%

10.967,3201.13

   

PADRÃO DE ENTRADA
13.285,612,73

1,37

50,00%

6.642,83 1,36

50,00%

6.642,7801.13.001

   

Quadro de distribuição, Disjuntores, Pontos de
luz, Tomadas e Luminárias 8.649,131,78

0,89

50,00%

4.324,59 0,89

50,00%

4.324,5401.13.002
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00001

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
   - CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Dezembro/2019-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO LOTEAMENTO IRMÃ DULCE

DRENAGEM
7.800,481,6

01.14 1,60 7.800,48

100,00%   

PINTURA
32.306,656,65

3,33

50,00%

16.153,3401.15 3,32 16.153,31

50,00%   

METAIS E LOUÇAS
18.731,033,86

01.16 3,86 18.731,03

100,00%   

DIVERSOS
5.115,091,05

01.17 1,05 5.115,09

100,00%   

LIMPEZA FINAL
2.072,320,43

01.18 0,43 2.072,32

100,00%   

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
24.745,204,85

12,50 3.093,16 12,50 3.093,1602 12,50 3.093,08

   

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
24.745,20100

12,50

12,50%

3.093,16 12,50

12,50%

3.093,1602.01 12,50 3.093,08

12,50%   

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
510.228,44 60.606,46 68.108,13 63.772,69100,00 11,88 13,35 12,50

100,00 510.228,44 74,15 378.347,62 87,50 446.455,75100,00 510.228,44TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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