GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUGAO DA POLICLINICA E CENTRO DE

IMAGEM E DIAGNOSTICO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00112
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA P o
AV. OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO BDIL: 23,54%
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R$
1° MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 SERVICOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 13,89 583.287,68 | 3,15| 132.170,73 |11,88] 499.104,25 |21,51| 903.338,89 [10,03]| 421.116,14
87,43[4.200.465,72
01.01 SONDAGEM 0,24 | 7.836,75 | | | |
0,24 7.836,75
100,00%
01.02 SERVICOS PRELIMINARES 2,66 | 111.898,31 | | | |
2,66 111.898,31
100,00%
01.03 REGULARIZACAO DO TERRENO 0,10 | 4.149,37 | | | |
0,1 4.149,37
100,00%
01.04 MURO DIVISORIO | | | | |
0,96 40.417,80
01.05 FUNDACAO - VIGA BALDRAME 1,55| 64.900, 84 1,55| 64.900,80 | | |
3,1 129.801,64
50,00% 50,00%
01.06 FUNDACAO - SAPATA EM CONCRETO o,41| 17.121,77 O,98| 41.117, 46 O,96| 41.117, 50 | |
2,35 99.356,73
17,23% 41,38% 41,39%
01.07 ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES ) | O,62| 26.152, 47 O,62| 26.152, 45 | |
1,24 52.304,92
50,00% 50,00%
01.08 ESTRUTURA - PILARES | | 3,33 | 140.146,27 | |
3,33| 140.146,27
100,00%
01.09 ESTRUTURA - VIGAS 1° NiVEL | | 2,29| 96.372,99 2,3o| 96.372,93 |
4,59 192.745,92
50,00% 50,00%
01.10 ESTRUTURA - LAJE | | | 7,44 | 312.452,62 |
7,44 312.452,62
100,00%
01.11 CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO | | | 3,09 | 129.791,70 |
3,09 129.791,70
100,00%
01.12 IMPERMEABILIZACAO DA COBERTURA | | | | |
0,16 6.662,25
01.13 COBERTURA 3,34 | 140.442,44 | | | l,78| 74.852,33
6,9 289.669,57
48,48% 25,84%
01.14 ALVENARIA DE VEDACAO | | | 2,56| 107.391,28 |
2,56 107.391,28
100,00%
01.15 TRATAMENTO DE PROTECAO EM ALVENARIA | | | 1,01 | 42.480,00 |
1,01 42.480,00
100,00%
01.16 DIVISORIAS | | | | |
0,63 26.777,43
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUGAO DA POLICLINICA E CENTRO DE

IMAGEM E DIAGNOSTICO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00112
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA P o
AV. OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO BDI: 23,54%
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R$
) 1° MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01.17 ESQUADRIAS EM MADEIRA 1,04 | 43.775,34
2,08 87.550, 68
50,00%
01.18 ESQUADRIAS EM ALUMINIO | | | 0,14 | 6.022,49
0,29 12.044, 96
50,00%
01.19 ESQUADRIAS EM VIDRO | | | 1,11| 46.717,87
2,23 93.435,72
50,00%
01.20 REVESTIMENTOS / PEITORIS / FILETE | | | |
6,07| 255.112,03
01.21 PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA | | | |
2,58| 108.742,13
01.22 PAVIMENTACAO EXTERNA | | | |
6,07| 255.075,81
01.23 PINTURA | | | O,83| 34.897,75
2,52| 105.750,74
33,00%
01.24 INSTALACGES ELETRICAS | 4,30 | 180.585, 60 4,3o| 180.585,60 | 4,30 | 180.585, 60
21,47| 902.927,93
20,00% 20,00% 20,00%
01.25 INSTALACOES SANITARIAS | 0,15 | 6.326,47 o,15| 6.326,47 |o0,15 | 6.326,47
0,77 31.632,24
20,00% 20,00% 20,00%
01.26 INSTALACOES DE AGUA FRIA | 0,20 | 8.402,97 o,zo| 8.402,97 ] 0,20 | 8.402,97
0,98 42.014,83
20,00% 20,00% 20,00%
01.27 LOUCAS E METAIS | | | |
1,61 67.191,09
01.28 BALCOES E BANCADAS | | | |
0,07 2.789,85
01.29 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO 5,64 | 236.938,20 | | |
5,64| 236.938,20
100, 00%
01.30 INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO | | 0,47| 19.535,32 0,47| 19.535,32
1,86 78.141,16
25,00% 25,00%
01.31 FORRO | | | |
2,58| 108.202,50
01.32 FECHAMENTO EXTERNO | | | |
1,8 76.057,21
01.33 PAISAGISMO | | | |
0,46 19.292,43
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUGAO DA POLICLINICA E CENTRO DE

IMAGEM E DIAGNOSTICO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00112
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA P )
AV. OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO BDIL: 23,54%
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R$
1° MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01.34 DIVERSOS
0,56 23.683,65
02 GUARITA 18,39| 10.946,84 41,24| 24.546,00
1,24 59.522,81
02.01 FUNDAGCAO - VIGA BALDRAME 1,33 | 790,07 1,77 | 1.053,42
4,41 2.633,54
30,00% 40,00%
02.02 FUNDAGAO - SAPATA EM CONCRETO 1,80 | 1.073,09 2,40 | 1.430,80
6 3.577,02
30,00% 40,00%
02.03 ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES ) 1,13 | 670,98 1,50 | 894, 64
3,76 2.236,59
30,00% 40,00%
02.04 ESTRUTURA - PILARES 1,76| 1.049,30 2,35 | 1.399,07
5,88 3.497,68
30,00% 40,00%
02.05 ESTRUTURA - VIGAS 1° NIiVEL 1,81 | 1.078,86 2,42 | 1.438,46
6,04 3.596,16
30,00% 40,00%
02.06 ESTRUTURA - VIGAS DE COBERTURA 2,27 | 1.348,90 3,02 | 1.798,61
7,56 4.496,51
30,00% 40,00%
02.07 ESTRUTURA - LAJE 3,61| 2.150,05 4,82 | 2.866,74
12,04 7.166,85
30,00% 40,00%
02.08 CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO O,46| 276,51 0,62 | 368, 68
1,55 921,69
30,00% 40,00%
02.09 COBERTURA o,75| 444,90 1,00 | 593,20
2,49 1.483,00
30,00% 40,00%
02.10 ALVENARIA DE VEDACAO 1,16 | 690,54 1,55 | 920,72
3,87 2.301,80
30,00% 40,00%
02.11 ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1,11 | 660,25
2,22 1.320,49
50,00%
02.12 ESQUADRIAS DE ALUMINIO | 5,91 | 3.515,80
11,82 7.031,58
50,00%
02.13 REVESTIMENTOS / PEITORIS | 5,05 | 3.004,52
10,1 6.009,03
50,00%
02.14 PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA | 1,64 | 976,35
3,28 1.952,70
50,00%
02.15 PINTURA | 3,01 | 1.793,30
6,03 3.586,58
50,00%
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUGAO DA POLICLINICA E CENTRO DE

IMAGEM E DIAGNOSTICO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00112
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA p o
AV. OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO BDIL: 23,54%
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R$
1° MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
02.16 INSTALAGOES ELETRICAS 1,80 1.069,92 | 2,40 1.426,56
5,99 3.566,40
30,002 40,00%
02.17 INSTALACOES SANITARIAS | | 0,32 | 189,78 0,43 | 253,05
1,07 632,61
30,002 40,003
02.18 INSTALACOES DE AGUA FRIA | | 0,19 | 113,88 0,26 | 151,83
0,64 379,59
30,00% 40,00%
02.19 LOUGCAS E METAIS | | | |
4,47 2.670,13
02.20 INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO | | | |
0,78 462,86
03 RESERVATORIO ELEVADO 5o,oo| 31.951,18 5o,oo| 31.950,93 | |
1,33 63.902,11
03.01 FUNDACAO - VIGA BALDRAME 2,86 | 1.826,48 | 2,86 | 1.826,44 | |
5,72 3.652,92
50,00% 50,00%
03.02 FUNDAGAO - SAPATA EM CONCRETO 5,10 3.266,99 [s5,12] 3.266,96 | |
10,23 6.533,95
50,00% 50,00%
03.03 ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES ) 2,01 | 1.286,66 2,01 | 1.286,64 | |
4,02 2.573,30
50,00% 50,00%
03.04 ESTRUTURA - PILARES 13,08| 8.360,66 13,08| 8.360, 63 | |
26,16 16.721,29
50,00% 50,00%
03.05 ESTRUTURA - VIGAS NIVEL + 1,50 3,54 | 2.263,58 | 3,56 | 2.263,54 | |
7,1 4.527,12
50,00% 50,00%
03.06 ESTRUTURA - VIGAS NIVEL + 4,50 / +7,50 6,40 | 4.089,31 6,40 | 4.089,29 | |
12,8 8.178, 60
50,00% 50,00%
03.07 ESTRUTURA - VIGAS NiIVEL + 10,30 2,28 | 1.459,16 2,28 | 1.459,13 | |
4,56 2.918,29
50,00% 50,00%
03.08 ESTRUTURA - LAJE 5, 62 | 3.590,70 | 5,62 | 3.590, 66 | |
11,24 7.181,36
50,00% 50,00%
03.09 PINTURA E IMPERMEABILIZAGAO 4,49 2.871,39 [4,49] 2.871,39 | |
8,98 5.742,78
50,00% 50,00%
03.10 DIVERSOS 4,59 | 2.936,25 | 4,60 | 2.936,25 | |
9,19 5.872,50
50,00% 50,00%
04 CASA DE LIXO | | | |
1 47.998,18
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTR,UCAO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNOSTICO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

BDI: 23,54%

ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R$
1° MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
04.01 FUNDAGAO - VIGA BALDRAME
6,78 3.259,54
04.02 FUNDAGAO - SAPATA EM CONCRETO
5,36 2.570,20
04.03 ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )
3,92 1.876,91
04.04 ESTRUTURA - PILARES
6,09 2.921,03
04.05 ESTRUTURA - VIGAS 1° NIVEL
7,97 3.823,12
04.06 ESTRUTURA - LAJE
24,03 11.534,07
04.07 CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO
2,08 998, 61
04.08 COBERTURA
2,47 1.186,40
04.09 ALVENARIA DE VEDAGAO
4,94 2.372,71
04.10 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
3,42 1.640,30
04.11 REVESTIMENTOS / PEITORIS
16,22 7.782,44
04.12 PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA
3,05 1.463,28
04.13 PINTURA
5,08 2.442,18
04.14 INSTALAGOES ELETRICAS
6,65 3.197,54
04.15 INSTALAGOES SANITARIAS
0,8 382,54
04.16 INSTALAGOES DE AGUA FRIA
0,79 379,59
04.17 DIVERSOS
0,35 167,72
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTR,UCAO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNOSTICO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA Cod. Empreendimento: 0011)2
AV. OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO BDIL: 23,54%
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24 Ref : Junho/2022-1  Moeda : R$
10 MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
05 ADMINISTRAGAO 14,10 60.947,02 |[14,10| 60.947,02 |14,10] 60.947,02 |[14,10 60.947,02 |14,10 60.947,02
9 432.248,37
05.01 EQUIPE DIRIGENTE 14,10| 60.947,02 14,10| 60.947,02 14,10| 60.947,02 14,10| 60.947,02 14,10| 60.947,02
100 432.248,37
14,10% 14,10% 14,10% 14,10% 14,10%
TOTAL SIMPLES ====>>[100,00[4.804.137,19| 13,41| 644.234,70] 4,68 225.068,93]|12,32] 592.002,20|20,30] 975.232,75[10,55 506.609,16
TOTAL ACUMULADO ====>>|100,00(4.804.137,19] 13,41 644.234,70] 18,09 869.303,63]|30,41] 1.461.305,83|50,71| 2.436.538,58]| 61,26] 2.943.147,74
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