
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA  PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Junho/2022-1
6º MÊS 7º MÊS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNÓSTICO

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
4.200.465,7287,43

16,09 675.955,77 23,45 985.492,2601

  

SONDAGEM
7.836,750,24

01.01

  

SERVIÇOS PRELIMINARES
111.898,312,66

01.02

  

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO
4.149,370,1

01.03

  

MURO DIVISÓRIO
40.417,800,96

0,48

50,00%

20.208,90 0,48

50,00%

20.208,9001.04

  

FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME
129.801,643,1

01.05

  

FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO
99.356,732,35

01.06

  

ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )
52.304,921,24

01.07

  

ESTRUTURA - PILARES
140.146,273,33

01.08

  

ESTRUTURA - VIGAS 1º NÍVEL
192.745,924,59

01.09

  

ESTRUTURA - LAJE
312.452,627,44

01.10

  

CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO
129.791,703,09

01.11

  

IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA
6.662,250,16

0,16

100,00%

6.662,2501.12

  

COBERTURA
289.669,576,9

1,78

25,68%

74.374,8001.13

  

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
107.391,282,56

01.14

  

TRATAMENTO DE PROTEÇÃO EM ALVENARIA
42.480,001,01

01.15

  

DIVISÓRIAS
26.777,430,63

0,63

100,00%

26.777,4301.16
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA  PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Junho/2022-1
6º MÊS 7º MÊS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNÓSTICO

ESQUADRIAS EM MADEIRA
87.550,682,08

1,04

50,00%

43.775,3401.17

  

ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO
12.044,960,29

0,15

50,00%

6.022,4701.18

  

ESQUADRIAS EM VIDRO
93.435,722,23

1,12

50,00%

46.717,8501.19

  

REVESTIMENTOS / PEITORIS / FILETE
255.112,036,07

6,07

100,00%

255.112,0301.20

  

PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA
108.742,132,58

1,29

50,00%

54.371,07 1,29

50,00%

54.371,0601.21

  

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
255.075,816,07

6,07

100,00%

255.075,8101.22

  

PINTURA
105.750,742,52

0,83

33,00%

34.897,75 0,86

34,00%

35.955,2401.23

  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
902.927,9321,47

4,30

20,00%

180.585,60 4,27

20,00%

180.585,5301.24

  

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
31.632,240,77

0,15

20,00%

6.326,47 0,17

20,00%

6.326,3601.25

  

INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA
42.014,830,98

0,20

20,00%

8.402,97 0,18

20,00%

8.402,9501.26

  

LOUÇAS E METAIS
67.191,091,61

1,61

100,00%

67.191,0901.27

  

BALCÕES E BANCADAS
2.789,850,07

0,07

100,00%

2.789,8501.28

  

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
236.938,205,64

01.29

  

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO
78.141,161,86

0,47

25,00%

19.535,32 0,45

25,00%

19.535,2001.30

  

FÔRRO
108.202,502,58

2,58

100,00%

108.202,5001.31

  

FECHAMENTO EXTERNO
76.057,211,8

1,80

100,00%

76.057,2101.32

  

PAISAGISMO
19.292,430,46

0,46

100,00%

19.292,4301.33
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA  PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Junho/2022-1
6º MÊS 7º MÊS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNÓSTICO

DIVERSOS
23.683,650,56

0,56

100,00%

23.683,6501.34

  

GUARITA
59.522,811,24

35,11 20.896,98 5,26 3.132,9902

  

FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME
2.633,544,41

1,31

30,00%

790,0502.01

  

FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO
3.577,026

1,80

30,00%

1.073,1302.02

  

ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )
2.236,593,76

1,13

30,00%

670,9702.03

  

ESTRUTURA - PILARES
3.497,685,88

1,77

30,00%

1.049,3102.04

  

ESTRUTURA - VIGAS 1º NÍVEL
3.596,166,04

1,81

30,00%

1.078,8402.05

  

ESTRUTURA - VIGAS DE COBERTURA
4.496,517,56

2,27

30,00%

1.348,9402.06

  

ESTRUTURA - LAJE
7.166,8512,04

3,61

30,00%

2.150,0602.07

  

CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO
921,691,55

0,47

30,00%

276,5002.08

  

COBERTURA
1.483,002,49

0,74

30,00%

444,9002.09

  

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
2.301,803,87

1,16

30,00%

690,5402.10

  

ESQUADRIAS DE MADEIRA
1.320,492,22

1,11

50,00%

660,2402.11

  

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
7.031,5811,82

5,91

50,00%

3.515,7802.12

  

REVESTIMENTOS / PEITORIS
6.009,0310,1

5,05

50,00%

3.004,5102.13

  

PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA
1.952,703,28

1,64

50,00%

976,3502.14

  

PINTURA
3.586,586,03

3,02

50,00%

1.793,2802.15
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA  PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Junho/2022-1
6º MÊS 7º MÊS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNÓSTICO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.566,405,99

1,79

30,00%

1.069,9202.16

  

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
632,611,07

0,32

30,00%

189,7802.17

  

INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA
379,590,64

0,19

30,00%

113,8802.18

  

LOUÇAS E METAIS
2.670,134,47

4,47

100,00%

2.670,1302.19

  

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO
462,860,78

0,78

100,00%

462,8602.20

  

RESERVATÓRIO ELEVADO
63.902,111,33

03

  

FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME
3.652,925,72

03.01

  

FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO
6.533,9510,23

03.02

  

ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )
2.573,304,02

03.03

  

ESTRUTURA - PILARES
16.721,2926,16

03.04

  

ESTRUTURA - VIGAS NÍVEL + 1,50
4.527,127,1

03.05

  

ESTRUTURA - VIGAS NÍVEL + 4,50 / +7,50
8.178,6012,8

03.06

  

ESTRUTURA - VIGAS NÍVEL + 10,30
2.918,294,56

03.07

  

ESTRUTURA - LAJE
7.181,3611,24

03.08

  

PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO
5.742,788,98

03.09

  

DIVERSOS
5.872,509,19

03.10

  

CASA DE LIXO
47.998,181

100,00 47.998,1804
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA  PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Junho/2022-1
6º MÊS 7º MÊS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNÓSTICO

FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME
3.259,546,78

6,78

100,00%

3.259,5404.01

  

FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO
2.570,205,36

5,36

100,00%

2.570,2004.02

  

ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )
1.876,913,92

3,92

100,00%

1.876,9104.03

  

ESTRUTURA - PILARES
2.921,036,09

6,09

100,00%

2.921,0304.04

  

ESTRUTURA - VIGAS 1º NÍVEL
3.823,127,97

7,97

100,00%

3.823,1204.05

  

ESTRUTURA - LAJE
11.534,0724,03

24,03

100,00%

11.534,0704.06

  

CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO
998,612,08

2,08

100,00%

998,6104.07

  

COBERTURA
1.186,402,47

2,47

100,00%

1.186,4004.08

  

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
2.372,714,94

4,94

100,00%

2.372,7104.09

  

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
1.640,303,42

3,42

100,00%

1.640,3004.10

  

REVESTIMENTOS / PEITORIS
7.782,4416,22

16,22

100,00%

7.782,4404.11

  

PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA
1.463,283,05

3,05

100,00%

1.463,2804.12

  

PINTURA
2.442,185,08

5,08

100,00%

2.442,1804.13

  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.197,546,65

6,65

100,00%

3.197,5404.14

  

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
382,540,8

0,80

100,00%

382,5404.15

  

INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA
379,590,79

0,79

100,00%

379,5904.16

  

DIVERSOS
167,720,35

0,35

100,00%

167,7204.17
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA  PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Junho/2022-1
6º MÊS 7º MÊS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNÓSTICO

ADMINISTRAÇÃO
432.248,379

14,10 60.947,02 15,40 66.566,2505

  

EQUIPE DIRIGENTE
432.248,37100

14,10

14,10%

60.947,02 15,40

15,40%

66.566,2505.01

  

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
4.804.137,19 757.799,77 1.103.189,68100,00 15,77 22,97

100,00 4.804.137,19 77,03 3.700.947,51100,00 4.804.137,19TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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