GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTR,UCAO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNOSTICO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00112
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA P o
AV. OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO BDI: 23,54%
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R$
ITEM SERVICOS (%) VALOR 2 s 70 MEs
0
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 SERVIGOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 16,09| 675.955,77 |23,45| 985.492,26
87,43[4.200.465,72
01.01 SONDAGEM | |
0,24 7.836,75
01.02 SERVIGOS PRELIMINARES | |
2,66] 111.898,31
01.03 REGULARIZAGAO DO TERRENO | |
0,1 4.149,37
01.04 MURO DIVISORIO 0,48 | 20.208,90 | 0,48 | 20.208, 90
0,96 40.417,80
50,00% 50,00%
01.05 FUNDAGAO - VIGA BALDRAME | |
3,1 129.801,64
01.06 FUNDAGAO - SAPATA EM CONCRETO | |
2,35 99.356,73
01.07 ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES ) | |
1,24 52.304,92
01.08 ESTRUTURA - PILARES | |
3,33 140.146,27
01.09 ESTRUTURA - VIGAS 1° NIVEL | |
4,59| 192.745,92
01.10 ESTRUTURA - LAJE | |
7,44 312.452,62
01.11 CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO | |
3,09] 129.791,70
01.12 IMPERMEABILIZAGAO DA COBERTURA | 0,16 | 6.662,25
0,16 6.662,25
100,00%
01.13 COBERTURA | 1,78 | 74.374, 80
6,9] 289.669,57
25,68%
01.14 ALVENARIA DE VEDAGAO | |
2,56] 107.391,28
01.15 TRATAMENTO DE PROTEGAO EM ALVENARIA | |
1,01 42.480,00
01.16 DIVISORIAS | O,63| 26.777,43
0,63 26.777,43
100,00%
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTR,UCAO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNOSTICO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00112
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA P o
AV. OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO BDIL: 23,54%
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R$
6° MES 7° MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01.17 ESQUADRIAS EM MADEIRA 1,04 | 43.775,34
2,08  87.550,68
50, 00%
01.18 ESQUADRIAS EM ALUMINIO 0,15 | 6.022,47 |
0,29 12.044,96
50, 00%
01.19 ESQUADRIAS EM VIDRO 1,12| 46.717, 85 |
2,23 93.435,72
50,00%
01.20 REVESTIMENTOS / PEITORIS / FILETE 6,07 | 255.112,03 |
6,07 255.112,03
100, 00%
01.21 PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA 1,29| 54.371,07 1,29| 54.371,06
2,58| 108.742,13
50, 00% 50, 00%
01.22 PAVIMENTACAO EXTERNA | 6,07 | 255.075, 81
6,07| 255.075,81
100, 00%
01.23 PINTURA O,83| 34.897,75 O,86| 35.955,24
2,52| 105.750,74
33,00% 34,00%
01.24 INSTALAGOES ELETRICAS 4,30 | 180.585,60 | 4,27 180.585,53
21,47| 902.927,93
20, 00% 20, 00%
01.25 INSTALAGOES SANITARIAS 0,15 | 6.326,47 | 0,17 | 6.326,36
0,77  31.632,24
20,00% 20,00%
01.26 INSTALACOES DE AGUA FRIA 0,20 | 8.402,97 |o,18 | 8.402,95
0,98| 42.014,83
20,00% 20,00%
01.27 LOUCAS E METAIS | 1,61| 67.191,09
1,61 67.191,09
100, 00%
01.28 BALCOES E BANCADAS | 0,07 | 2.789,85
0,07 2.789,85
100, 00%
01.29 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO | |
5,64| 236.938,20
01.30 INSTALACOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO o,47| 19.535,32 o,45| 19.535, 20
1,86| 78.141,16
25,00% 25,00%
01.31 FORRO | 2,58 | 108.202, 50
2,58| 108.202,50
100, 00%
01.32 FECHAMENTO EXTERNO | 1,80| 76.057,21
1,8 76.057,21
100, 00%
01.33 PAISAGISMO | O,46| 19.292,43
0,46| 19.292,43
100, 00%
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTR,UCAO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNOSTICO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

BDI: 23,54%

ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24 Ref : Junho/2022-1  Moeda : R$
60 MES 70 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01.34 DIVERSOS 0,56 23.683,65
0,56 23.683,65
100,00%
02 GUARITA 35,11| 20.896, 98 5,26| 3.132,99
1,24 59.522,81
02.01 FUNDAGAO - VIGA BALDRAME 1,31 | 790,05 |
4,41 2.633,54
30,00%
02.02 FUNDAGAO - SAPATA EM CONCRETO 1,80 | 1.073,13 |
6 3.577,02
30,00%
02.03 ESTRUTURA PILARES ( ARRANQUES ) 1,13 | 670,97 |
3,76 2.236,59
30,00%
02.04 ESTRUTURA 1,77 | 1.049,31 |
5,88 3.497,68
30,00%
02.05 ESTRUTURA VIGAS 1° NIVEL 1,81 | 1.078,84 |
6,04 3.596,16
30,00%
02.06 ESTRUTURA - VIGAS DE COBERTURA 2,27 | 1.348,94 |
7,56 4.496,51
30,00%
02.07 ESTRUTURA 3,61 | 2.150,06 |
12,04 7.166,85
30,00%
02.08 CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO 0,47 | 276,50 |
1,55 921,69
30,00%
02.09 COBERTURA 0,74 | 444,90 |
2,49 1.483,00
30,00%
02.10 ALVENARIA DE VEDACAO 1,16 | 690,54 |
3,87 2.301,80
30,00%
02.11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,11 | 660,24 |
2,22 1.320,49
50,00%
02.12 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 5,91 | 3.515,78 |
11,82 7.031,58
50,00%
02.13 REVESTIMENTOS / PEITORIS 5,05 | 3.004,51 |
10,1 6.009,03
50,00%
02.14 PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA 1,64 | 976,35 |
3,28 1.952,70
50,00%
02.15 PINTURA 3,02 | 1.793,28 |
6,03 3.586,58
50,00%
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTR,UCAO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNOSTICO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00112
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA P o
AV. OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO BDI: 23,54%
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R$
ITEM SERVICOS (%) VALOR 5 7S
0
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
02.16 INSTALAGOES ELETRICAS 1,79 1.069,92
5,99 3.566,40
30,00%
02.17 INSTALAGOES SANITARIAS 0,32 | 189,78 |
1,07 632,61
30,00%
02.18 INSTALACOES DE AGUA FRIA 0,19 | 113,88 |
0,64 379,59
30,00%
02.19 LOUCAS E METAIS | 4,47 | 2.670,13
4,47 2.670,13 ——
100,00%
02.20 INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO | 0,78 | 462,86
0,78 162,86
100,00%
03 RESERVATORIO ELEVADO | |
1,33 63.902,11
03.01 FUNDAGAO - VIGA BALDRAME | |
5,72 3.652,92
03.02 FUNDAGCAO - SAPATA EM CONCRETO | |
10,23 6.533,95
03.03 ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES ) | |
4,02 2.573,30
03.04 ESTRUTURA - PILARES | |
26,16 16.721,29
03.05 ESTRUTURA - VIGAS NIVEL + 1,50 | |
7,1 4.527,12
03.06 ESTRUTURA - VIGAS NIVEL + 4,50 / +7,50 |
12,8 8.178,60
03.07 ESTRUTURA - VIGAS NIVEL + 10,30 | |
4,56 2.918,29
03.08 ESTRUTURA - LAJE | |
11,24 7.181,36
03.09 PINTURA E IMPERMEABILIZACAO | |
8,98 5.742,78
03.10 DIVERSOS | |
9,19 5.872,50
04 CASA DE LIXO | 100,04 47.998,18
1 47.998,18
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTR,UCAO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNOSTICO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00112
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA P o
AV. OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO BDIL: 23,54%
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R$
6° MES 7° MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
04.01 FUNDAGAO - VIGA BALDRAME 6,78 3.259, 54
6,78 3.259,54
100,00%
04.02 FUNDAGAO - SAPATA EM CONCRETO 5,36 | 2.570,20
5,36 2.570,20
100,00%
04.03 ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES ) 3,92 | 1.876,91
3,92 1.876,91
100,00%
04.04 ESTRUTURA - PILARES 6,09 2.921,03
6,09 2.921,03
100,00%
04.05 ESTRUTURA - VIGAS 1° NIVEL 7,97 | 3.823,12
7,97 3.823,12
100,00%
04.06 ESTRUTURA - LAJE 24,03| 11.534,07
24,03 11.534,07
100,00%
04.07 CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO 2,08 | 998, 61
2,08 998, 61
100,00%
04.08 COBERTURA 2,47 | 1.186,40
2,47 1.186,40
100,00%
04.09 ALVENARIA DE VEDAGAO 4,94 | 2.372,71
4,94 2.372,71
100,00%
04.10 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 3,42 | 1.640,30
3,42 1.640,30
100,00%
04.11 REVESTIMENTOS / PEITORIS 16,22| 7.782,44
16,22 7.782,44
100,00%
04.12 PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA 3,05 | 1.463,28
3,05 1.463,28
100,00%
04.13 PINTURA 5,08 | 2.442,18
5,08 2.442,18
100,00%
04.14 INSTALAGOES ELETRICAS 6,65 | 3.197,54
6,65 3.197,54
100,00%
04.15 INSTALAGOES SANITARIAS 0,80 | 382,54
0,8 382,54
100,00%
04.16 INSTALAGOES DE AGUA FRIA 0,79 | 379,59
0,79 379,59
100,00%
04.17 DIVERSOS 0,35 | 167,72
0,35 167,72
100,00%
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTR,UCAO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNOSTICO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA Cod. Empreendimento: 0011)2
AV. OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO BDIL: 23,54%
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24 Ref : Junho/2022-1  Moeda : R$
6° MES 79 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
05 ADMINISTRAGAO 14,10| 60.947,02 |15,40| 66.566,25
9 432.248,37
05.01 EQUIPE DIRIGENTE 14,1o| 60.947,02 15,40| 66.566,25
100 432.248,37
14,10% 15,40%
TOTAL SIMPLES ====>>[100,00[4.804.137,19| 15,77  757.799,77| 22, 97| 1.103.189, 68
TOTAL ACUMULADO ====>>|100,00/4.804.137,19| 77,03] 3.700.947,51fL00,00| 4.804.137,19
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