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PLANO DE IMPLANTACAO

Plano de Implantacdo — Apresentacdo do cronograma de atividades e servigos.

Servigos

Atividade

Periodo

Diagndstico

Situagdo atual e plano de implantagdo do
sistema ( Desenho)

3 dias

Parametrizacao

A parametrizagdo do sistema consiste na
configuragdo dos valores dos parametros
internos que determinam o)
comportamento do ERP. Esse
comportamento é determinado através
do ambiente de negdcios

7 dias

Customizacao

Envolve desenvolvimentos especificos
(customizagbes) que devem  ser
implementados para adaptar o sistema
as caracteristicas especificas de negécios
do orgdo que ndo sdo atendidos pelos
processos-padroes.

15 dias

Instalagdes

Apds a configuragdo e implementagGes
da estrutura principal, as instalagdes dos
aplicativos, pacotes, componentes e
ferramentas de software necessérios
para que todos os usudrios possam ter
acesso efetivo ao sistema.

4 dias

MigragGes de Dados

Consiste na migragdo dos dados (ou carga
de dados) de outros sistemas e
aplicativos utilizados anteriormente, A
migra¢do pode envolver a mudanga de
tecnologia utilizada para armazenar os
dados, como também, pode exigir uma
nova modelagem dos dados.

10 dias

Teste de Integragao

os testes que devem ser executados no
novo ambiente estabelecido entre o
sistema ERP e os aplicativos e sistemas
especificos mantidos em funcionamento.

3 dias

Teste de Operagao

Apos o teste de integragdo com os
demais sistemas e aplicativos, devem ser
testadas as funcionalidades e a operagdo
do ERP

3 dias

Verificagao

consiste em conferir se as atividades da
fase de implementagdo estdo sendo
corretamente executadas

3 dias

Validagao e liberagao para
ambiente de Producgao e
treinamento .

A validagdo do sistema consiste em
confrontar o comportamento do sistema
apds as parametrizagdes e
customizagdes, como o funcionamento
esperado

5 dias
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