
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00011

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54% 26/01/2018

Novembro/2017-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CREAS

CONSTRUÇÃO DO CREAS
316.281,8991,96

21,41 67.712,33 20,14 63.689,3601 29,00 91.721,81 19,21 60.751,28 6,25 19.753,36

     

CONSTRUÇÃO DO CREAS
316.281,89100

21,41

21,41%

67.712,33 20,14

20,14%

63.689,3601.01 29,00 91.721,81

29,00% 19,21%

19,21 60.751,28 6,25 19.753,36

6,25%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
23.113,917,29

7,29

100,00%

23.113,9101.01.001

     

MOVIMENTO DE TERRA
5.575,991,76

1,76

100,00%

5.575,9901.01.002

     

INFRA-ESTRUTURA
22.517,827,12

7,12

100,00%

22.517,8201.01.003

     

EMBASAMENTO, VIGAS BALDRAMES E "PESCOÇO" DOS
PILARES 18.780,585,94

5,94

100,00%

18.780,5801.01.003.001

     

SAPATAS ISOLADAS PARA PILARES (80X80cm)
3.737,241,18

1,18

100,00%

3.737,2401.01.003.002

     

SUPERESTRUTURA
41.581,6613,16

8,23

62,62%

26.037,5701.01.004 4,93 15.544,09

37,38%     

CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS DA
COBERTURA 22.151,557,01

7,01

100,00%

22.151,5501.01.004.001

     

CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
862,400,27

0,05

20,00%

172,4801.01.004.002 0,22 689,92

80,00%     

LAJE PRÉ-MOLDADA
15.768,894,99

1,00

20,00%

3.153,7801.01.004.003 3,99 12.615,11

80,00%     

PILARETES DE AMARRAÇÃO (12x12cm) EM TODA
PLATIBANDA DA COBERTURA, COM ESPAÇAMENTO A CADA
1,20m

2.798,820,89
0,18

20,00%

559,7601.01.004.004 0,71 2.239,06

80,00%     

PAREDES
32.585,1410,31

01.01.005 10,31 32.585,14

100,00%     

ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIA DE MÁRMORE
BRANCO 32.585,1410,31

01.01.005.001 10,31 32.585,14

100,00%     

ESQUADRIAS
25.863,228,17

01.01.006 2,45 7.758,96

30,00% 70,00%

5,72 18.104,26

     

PORTAS DE MADEIRA E VIDRO
12.810,034,05

01.01.006.001 1,22 3.843,01

30,00% 70,00%

2,83 8.967,02

     

PORTAS METÁLICAS
4.605,861,45

01.01.006.002 0,44 1.381,75

30,00% 70,00%

1,01 3.224,11
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00011

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
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(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54% 26/01/2018
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1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CREAS

JANELAS METÁLICAS
8.447,332,67

01.01.006.003 0,80 2.534,20

30,00% 70,00%

1,87 5.913,13

     

COBERTURA
11.349,043,59

01.01.007

100,00%

3,59 11.349,04

     

IMPERMEABILIZAÇÃO
8.123,792,56

1,93

75,00%

6.092,8501.01.008 0,63 2.030,94

25,00%     

REVESTIMENTO DE PAREDES
31.604,019,99

2,00

20,00%

6.320,8001.01.009 7,99 25.283,21

80,00%     

PAVIMENTAÇÃO
18.834,545,95

5,95

100,00%

18.834,5401.01.010

     

RODAPÉS E PEITORIS
6.278,731,98

1,98

100,00%

6.278,7301.01.011

     

PINTURA
30.412,339,61

4,40

45,74%

13.909,1601.01.012

16,28%

1,57 4.950,95 3,64 11.552,22

37,98%     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
20.433,476,47

01.01.013

100,00%

6,47 20.433,47

     

PADRÃO DE ENTRADA
1.927,650,61

01.01.013.001

100,00%

0,61 1.927,65

     

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
383,140,13

01.01.013.002

100,00%

0,13 383,14

     

LUMINÁRIAS
2.754,520,87

01.01.013.003

100,00%

0,87 2.754,52

     

PONTO DE LUZ
7.738,592,45

01.01.013.004

100,00%

2,45 7.738,59

     

PONTO DE TOMADAS
7.629,572,41

01.01.013.005

100,00%

2,41 7.629,57

     

INSTALAÇÃO TELEFÔNICA
1.553,630,49

01.01.014

100,00%

0,49 1.553,63

     

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.903,331,56

01.01.015 1,24 3.922,66

80,00% 20,00%

0,32 980,67

     

TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC E CAIXA D'ÁGUA
(1000L) 2.445,690,78

01.01.015.001 0,62 1.956,55

80,00% 20,00%

0,16 489,14

     

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS
2.457,640,78

01.01.015.002 0,62 1.966,11

80,00% 20,00%

0,16 491,53
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1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CREAS

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.753,081,19

01.01.016 0,59 1.876,55

50,00% 50,00%

0,60 1.876,53

     

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
2.918,360,93

01.01.016.001 0,46 1.459,19

50,00% 50,00%

0,47 1.459,17

     

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS
834,720,26

01.01.016.002 0,13 417,36

50,00% 50,00%

0,13 417,36

     

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
5.440,581,73

0,86

50,00%

2.720,3201.01.017 0,87 2.720,26

50,00%     

TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC
1.934,810,62

0,31

50,00%

967,4201.01.017.001 0,31 967,39

50,00%     

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS
866,880,28

0,14

50,00%

433,4501.01.017.002 0,14 433,43

50,00%     

SISTEMA FOSSA/SUMIDOURO
2.638,890,83

0,42

50,00%

1.319,4501.01.017.003 0,41 1.319,44

50,00%     

PREVENÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
620,520,2

01.01.018

     

LOUÇAS E METAIS
9.703,873,06

01.01.019

15,49%

0,48 1.502,73 2,58 8.201,14

84,51%     

LOUÇAS
6.698,442,1

01.01.019.001 2,10 6.698,44

100,00%     

METAIS
3.005,430,96

01.01.019.002

50,00%

0,48 1.502,73 0,48 1.502,70

50,00%     

SERVIÇOS DIVERSOS
11.517,723,65

01.01.020

     

SERVIÇOS FINAIS
0,000

01.01.021

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
27.645,628,04

100,00 27.645,6202

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
27.645,62100

100,00

100,00%

27.645,6202.01

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
343.927,51 95.357,95 63.689,36 91.721,81100,00 27,73 18,52 26,67 17,66 5,7460.751,28 19.753,36

100,00 343.927,51 27,73 95.357,95 46,25 159.047,31 72,92 250.769,12 90,58 311.520,40 96,32 331.273,76TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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