
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00010

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 21,25%

Setembro/2018-1
6º MÊS

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FÉLIX DINIZ BARRETO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FÉLIX
DINIZ BARRETO 494.865,6692,36

18,36 90.812,1801

 

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.322,400,24

01.01

 

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
10.495,012,13

01.02

 

ELEVAÇÃO
89.118,6118

01.03

 

COBERTURA
22.693,364,59

01.04

 

PAVIMENTAÇÃO
116.512,7423,54

01.05

 

REVESTIMENTO
3.979,990,81

01.06

 

FORRO
1.550,410,31

01.07

 

PINTURA
13.564,092,74

01.08

 

ESQUADRIAS
31.483,626,36

01.09

 

AMPLIAÇÃO
204.145,4341,28

18,38

44,48%

90.812,1801.10

 

SERVIÇO PRELIMINARES
852,270,17

01.10.001

 

FUNDAÇÃO
40.803,868,25

01.10.002

 

ESTRUTURA
7.944,341,61

01.10.003

 

ELEVAÇÃO
9.508,901,93

01.10.004

 

COBERTURA
24.402,454,95

01.10.005

 

REVESTIMENTO
22.491,484,54

01.10.006
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00010

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 21,25%

Setembro/2018-1
6º MÊS

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FÉLIX DINIZ BARRETO

FORRO
2.350,090,47

01.10.007

 

PAVIMENTAÇÃO
16.599,513,35

2,34

70,00%

11.619,6501.10.008

 

PINTURA
10.333,392,1

2,10

100,00%

10.333,3901.10.009

 

ESQUADRIA
10.610,072,13

2,13

100,00%

10.610,0701.10.010

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
18.709,233,79

3,79

100,00%

18.709,2301.10.011

 

PADRÃO DE ENTRADA ELÉTRICO
2.048,210,42

0,42

100,00%

2.048,2101.10.011.001

 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO E CIRCUITOS
16.661,023,37

3,37

100,00%

16.661,0201.10.011.002

 

HIDROSSANITÁRIO
7.091,461,42

1,42

100,00%

7.091,4601.10.012

 

QUADRA DE AREIA
12.793,392,59

2,59

100,00%

12.793,3901.10.013

 

MASTRO
9.664,911,96

1,96

100,00%

9.664,9101.10.014

 

DIVERSOS
5.875,991,19

1,19

100,00%

5.875,9901.10.015

 

LIMPEZA GERAL
4.114,090,83

0,83

100,00%

4.114,0901.10.016

 

Administração Local
40.911,907,64

16,70 6.832,3002

 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
40.911,90100

16,70

16,70%

6.832,3002.01

 

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
535.777,56 97.644,48100,00 18,23

100,00 535.777,56100,00 535.777,56TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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