K% ITABATAA

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Praga Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Construcdo de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

Vestiario
SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA
Cod. do Empreendimento: 00401

Cod. da Obra: 02

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R$

10 MES 2° MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 VESTIARIOS 1,45 3.322,43 40,24| 91.919,11
100| 228.442,19
1,45% 40,24%
01.001 LOCAGAO | o,41| 960,23 |
0,41 960,23
100,00%
01.002 MOVIMENTACAO DE TERRA | 0,44| 1.015,38 [o0,82 ] 1.856,098
1,26 2.872,36
35,35% 64,65%
01.003 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO) | 0,59 | 1346, 82 6,43 | 14.686, 60
7,02 16.033,42
8,40% 91, 60%
01.004 SUPER-ESTRUTURA | | 5,009 | 11.633,35
5,09 11.633,35
100,00%
01.005 LAJES TRELIGADAS | | 10,73| 24.505, 89
10,73 24.505,89
100,00%
01.006 IMPERMEABILIZAGAO | | 0,71 | 1.614,97
0,71 1.614,97
100,00%
01.007 PAREDES | | 9,10 | 20.809,37
9,1 20.809,37
100,00%
01.008 COBERTURA | | |
5,18 11.830,08
01.009 REVESTIMENTO DE TETOS | | |
1,71 3.919,23
01.010 REVESTIMENTO DE PAREDES | | 0,37 | 538, 59
18,74 42.784,85
1,96%
01.011 PISOS INTERNOS | | 2,39 | 5 261,55
4,2 9.595,12
56,92%
01.012 SOLEIRAS E PEITORIS | | |
1,05 2.409,07
01.013 ESQUADRIAS DE MADEIRA | |
4,51 10.313,37
01.014 ESQUADRIAS DE ALUMINIO | | |
4,98 11.392,66
01.015 INSTALAGOES SANITARIAS | | 2. 46 | 5.616, 01
3,8 8.697,56
64,57%
01.016 INSTALAGOES HIDRAULICAS | | 2,14 | 1.895, 80
2,61 5.945,12
82,35%
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K% ITABATAA

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Praga Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

Vestiario

Construcdo de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA

Cod. do Empreendimento:

Cod. da

00401
Obra: 02
BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R$

10 MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01.017 INSTALAGOES ELETRICAS
3,42 7.804,06
01.018 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS | |
8,96 20.454,94
01.019 PINTURA TETOS E PAREDES | |
5,69 12.969,85
01.020 PINTURA MADEIRA | |
0,72 1.636,50
01.021 SERVIGOS FINAIS | |
0,11 260,19
TOTAL SIMPLES ==== 100,00 228.442,19 0,00 0,00 0,00| 1,45 3.322,43|40,24 91,919, 11
TOTAL ACUMULADO ====>> 100,00 228.442,19 0,00 0,00 0,00 1,45 3.322,43|41,69 95.241,54
José Garcez de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA 2704457522
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
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K% ITABATAA

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Praga Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :

13.104.740/0001-10

Construcdo de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

Vestiario

SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA
Cod. do Empreendimento: 00401

Cod. da Obra: 02

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R$

6° MES 79 MES 80 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 VESTIARIOS 26,35 60.183,61 [22,35| 51.066,94 9,61 21.950,11
100 228.442,19
26,35% 22,35% 9,61%
01.001 LOCAGAO | | | | |
0,41 960,23
01.002 MOVIMENTAGAO DE TERRA | | | | |
1,26 2.872,36
01.003 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO) | | | |
7,02 16.033,42
01.004 SUPER-ESTRUTURA | | | | |
5,09 11.633,35
01.005 LAJES TRELIGADAS | | | | |
10,73 24.505,89
01.006 IMPERMEABILIZAGAO | | | |
0,71 1.614,97
01.007 PAREDES | | | |
9,1 20.809, 37
01.008 COBERTURA 5,18| 11.830, 08 | | |
5,18 11.830,08
100,00%
01.009 REVESTIMENTO DE TETOS 1,71 | 3.919,23 | | |
1,71 3.919,23
100,00%
01.010 REVESTIMENTO DE PAREDES 14,23| 32.499,37 | 4,14 | 9.446,90 | |
18,74 42.784,85
75,96% 22,08%
01.011 PISOS INTERNOS | 1,81 | 1.133,57 | |
4,2 9.595,12
43,08%
01.012 SOLEIRAS E PEITORIS | 1,05 | 2.409,07 | |
1,05 2.409,07
100,00%
01.013 ESQUADRIAS DE MADEIRA | 4,51 | 10.313, 37 | |
4,51 10.313,37
100,00%
01.014 ESQUADRIAS DE ALUMINIO | 4,98| 11.392,66 | |
4,98 11.392,66
100,00%
01.015 INSTALAGOES SANITARIAS 1,34 | 3.081,55 | | |
3,8 8.697,56
35,43%
01.016 INSTALACOES HIDRAULICAS 0,47 | 1.049,32 | | |
2,61 5.945,12
17,65%
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K% ITABATAA

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Praga Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Vestiario

SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

Construcdo de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA
Cod. do Empreendimento: 00401

Cod. da Obra: 02

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R$

6° MES 7° MES 80 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01.017 INSTALAGOES ELETRICAS 3,42 | 7.804,06
3,42 7.804,06
100,00%
01.018 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS | 3,16| 7.222,66 5,80| 13.232,28 | |
8,96 20.454,94
35,31% 64,69%
01.019 PINTURA TETOS E PAREDES | 1,98 | 4.512,21 3,71 | 8.457, 64 | |
5,69 12.969,85
34,79% 65,21%
01.020 PINTURA MADEIRA | 0,72 | 1.636,50 | | |
0,72 1.636,50
100,00%
01.021 SERVIGOS FINAIS | | 0,11 | 260,19 | |
0,11 260,19
100,00%
TOTAL SIMPLES ====>> [100,00| 228.442,19|26,35 60.183,61 |22,35 51.066,94| 9,61 21.950,11
TOTAL ACUMULADO ====>> 100,00 228.442,19 68,04 155.425,15 | 90,39 206.492,09 100 228.442,20
José Garcez de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA 2704457522
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
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