E ITABAIARA CRONOGRAMA FfSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Construcdo de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura) Cod. do Empreendimento: 00401
. . . . Construcdo de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura Cod. da Obra: 01
Prefeitura Municipal de Itabaiana ¢ Q Ezp T b Ip bai E /SE ( ) o
Praca Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ : SE-235, Terra Dura Itabaiana-S BDI: 23,54%
13.104.740/0001-10 Ref : Dezembro/2024- Moeda : R$
10 MES 2° MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 ADMINISTRAGAO LOCAL 0,40 4.669,95 0,40 4.669,95 0,40 4.669,95 0,40 4.669,95 0,40 4.669,95
e 37.399,60 12,502 12,502 12,502 12,502 12,509
’ 3 , 3 ’ 3 , 3 ’ 3
01.001 EQUIPE DIRIGENTE 0,40 | 4.669,95 0,40 | 4.669,95 0,40 | 4.669,95 0,40 | 4.669,95 0,40 | 4.669,95
3,14 37.359,60
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
02 SERVICOS PRELIMINARES 2,85 | 33.582,17 | 0,08 | 988, 32 0,08 | 988, 32 0,08 | 988, 32 0,08 | 988, 32
3,43 40.500, 41
82,92% 2,445 2,445% 2,44% 2,44%
02.001 PLACA DE OBRA 0,17 | 2.007,63 | | | |
0,17 2.007,63 T
100,00%
02.002 CANTEIRO DE OBRAS 2,10 | 24.713,63 | 0,08 | 988, 32 0,08 | 988, 32 0,08 | 988, 32 0,08 | 988, 32
2,68 31.631,87
78,13% 3,12% 3,12% 3,12% 3,12%
02.003 LOCAGAO 0,58 | 6.860,91 | | | |
0,58 6.860,91
100,00%
03 GALPAO PRE MOLDADO 5,12 | 60.395,39 31,69| 373.673,72 | | |
36,81 434.069,11 —— e
03.001 MOVIMENTAGAO DE TERRA 0,02 | 254,94 | | | |
0,02 254,94
100,00%
03.002 ESTRUTURAS 5,10 | 60.140,45 [20,40] 240.561,81 | | |
25,5| 300.702,26
20,00% 80,00%
03.003 COBERTURA | 11,29| 133.111, 91 | | |
11,29] 133.111,91
100,00%
04 QUADRA POLIESPORTIVA | | 4,39 | 51.797,67 | 4,15 | 48.981,99 | 0,32 | 3.804,47
9,14 107.895,95 — ERTE —
04.001 MOVIMENTAGAO DE TERRA | | 1,02 | 12.087,98 | |
1,02 12.087, 98 s
100,00%
04.002 PISO QUADRA | | 3,37 | 39.709,69 | 4,15 | 48.981,99 | 0,32 | 3.804,47
7,84 92.496,15 — —
42,93% 52,96% 4,11%
04.003 PINTURA DE DEMARCAGAO | | | | |
0,28 3.311,82
05 ALAMBRADO E MURETA | | 6,28 | 74.110,98 | 6,31 | 74.452,19 |
13,64 160.646,54 — =
05.001 MOVIMENTAGAO DE TERRA | | 0,09 | 987,94 | |
0,09 987,94 s
100,00%
05.002 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO) | | 0,63 7.397,68 | |
0,63 7.397,68 s
100, 00%
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA
Cod. do Empreendimento: 00401

Cod. da Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R$

K% ITABATAA

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Praga Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Construcdo de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)
Construcdo de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)
SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

10 MES 2° MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) | vALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
05.003 ALVENARIA 0,31 | 3.698,10
0,31 3.698,10
100, 00%
05.004 REVESTIMENTO DE PAREDES | | 0,58 | 6.760,36 |
0,58 6.760, 36
100, 00%
05.005 ALAMBRADO | 5,26 | 62.027,26 5,74| 67.691,83 |
11,16| 131.571,61
47,14% 51,453
05.006 PINTURA | | | |
0,57 6.672,61
05.007 DIVERSOS | | | |
0,3 3.558,24
06 ARQUIBANCADA | 1,71 | 20.162,28 | 0,32 | 3.767,40 |
2,35 27.863,83
72,365% 13,52%
06.001 MOVIMENTAGAO DE TERRA | 0,37 4.440,50 | |
0,37 4.440,50
100, 00%
06.002 ESTRUTURAS | 0,47 | 5.623,15 |
0,47 5.623,15
100,00%
06.003 ALVENARIA | 0,35 | 4.139,61 |
0,35 4.139,61
100, 00%
06.004 REVESTIMENTO DE PAREDES | 0,32 | 3.766,92 | |
0,32 3.766,92
100,00%
06.005 PAVIMENTACAO | 0,19 | 2.192,10 | |
0,19 2.192,10
100, 00%
06.006 PINTURA | | | |
0,33 3.934,15
06.007 DIVERSOS | | 0,32 | 3.767,40 |
0,32 3.767,40
100, 00%
07 AREA EXTERNA 0,14 | 1.622,01 |o0,28 | 3.244,02 | 0,69 | 8.110,05 | 0,92 | 10.866, 74
8,12 95.397, 32
1,70% 3,40% 8,50% 11,395
07.001 MEIO-FIO 0,14 | 1.622,01 |o0,28 | 3.244,02 | 0,69 | 8.110,05 | 0,28 | 3.244,02
1,52 17.907,28
9,06% 18,129 45,295 18,12%
07.002 PAVIMENTAGCAO | | | 0,65 | 7.622,72
4,4 51.786,35
14,725
07.003 ACESSIBILIDADE | | | |
0,88 10.347,47
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K% ITABATAA

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Praga Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :

13.104.740/0001-10

Construcdo de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)
Construcdo de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)
SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA
Cod. do Empreendimento:

Cod. da Obra:

BDI: 23,54%
Ref : Dezembro/2024- Moeda : R$

00401

10 MES 2° MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
07.004 PAISAGISMO
1,32 15.356,22
08 INSTALAGGES ELETRICAS | 2,48 | 29.286,80 | 0,84 | 9.852,72 | 2,95 | 35.065, 32
6,27 74.204,84
39,47% 13,28% 47,25%
08.001 PADRAO DE ENTRADA | | | 0, 98 | 11.677, 42
0,98 11.677, 42
100,00%
08.002 QUADRO DE COMANDO - QDFL | | | 0,17 | 2.154,72
0,17 2.154,72
100,00%
08.003 ILUMINAGAO QUADRA | 2,48 | 29.286, 80 O,84| 9.852,72 | 1,80 | 21.233,18
5,12 60.372,70
48,51% 16,32% 35,17%
09 DRENAGEM PLUVIAL | 1,81 | 21.369,26 | |
1,81 21.369,26
100,00%
09.001 TUBULAGAO PVC | 0,66 | 7.749, 25 |
0,66 7.749,25
100,00%
09.002 CAIXAS DE PASSAGEM | 0,20 | 2.373,42 | |
0,2 2.373,42
100,00%
09.003 CALHAS | 0,95 | 11.246,59 | |
0,95 11.246,59
100, 00%
10 DIVERSOS | | | |
2,73 32.052, 59
10.001 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | | | |
1,27 14.804,81
10.002 MOBILIARIO URBANO | | | |
1,46 17.247,78
11 MURO DE FECHAMENTO 6,23 | 73.476,94 | | |
8,17 96.297,81
76,30%
11.001 ALVENARIA DE VEDAGAO 6,23 | 73.476,94 | | |
6,23 73.476,94
100,00%
11.002 PINTURA | | | |
1,94 22.820,87
12 ESTACIONAMENTO | | | |
3,57 42.119, 62
12.001 PAVIMENTAGAO | | | |
3,57 42.119, 62
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K% ITABATAA

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Praga Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

Construcdo de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)
Construcdo de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA

Cod. do Empreendimento:

00401

Cod. da Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R$

10 MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
13 SERVIGOS FINAIS
0,82 9.628,37
13.001 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA | |
0,47 5.491,60
13.002 DIVERSOS | |
0,35 4.136,77
TOTAL SIMPLES ====>> 100,00(1.179.405,25(14,59| 172.124,45 | 32,3 380.954,00]17,43] 205.629,28(12,79 150.822,62 4,7 55.394, 80
TOTAL ACUMULADO ====>> 100,00]1.179.405,25|14,59| 172.124,45 |46,89| 553.078,45]|64,32 758.707,73(77,11 909.530,35(81,81 964.925,15
José Garcez de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA 2704457522
Coordenador de Ntcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
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K% ITABATAA

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Praga Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :

13.104.740/0001-10

Construcdo de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)
Construcdo de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)
SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA
Cod. do Empreendimento: 00401

Cod. da Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R$

6° MES 79 MES 80 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 ADMINISTRAGAO LOCAL 0,40 4.669,95 0,40 4.669,95 0,34 4.669,95
3,14 37.359,60
12,50% 12,50% 12,50%
01.001 EQUIPE DIRIGENTE 0,40 | 4.669,95 0,40 | 4.669,95 0,34 | 4.669,95 |
3,14 37.359,60
12,50% 12,50% 12,50%
02 SERVICOS PRELIMINARES 0,08 | 988, 32 0,08 | 988, 32 0,10 | 988, 32 |
3,43 40.500,41
2,44% 2,445% 2,44%
02.001 PLACA DE OBRA | | | | |
0,17 2.007,63
02.002 CANTEIRO DE OBRAS 0,08 | 988, 32 0,08 | 988, 32 0,10 | 988, 32 | |
2,68 31.631,87
3,12% 3,12% 3,15%
02.003 LOCAGAO | | | | |
0,58 6.860,91
03 GALPAO PRE MOLDADO | | | | |
36,81| 434.069,11
03.001 MOVIMENTAGAO DE TERRA | | | | |
0,02 254,94
03.002 ESTRUTURAS | | | | |
25,5| 300.702,26
03.003 COBERTURA | | | | |
11,29] 133.111,91
04 QUADRA POLIESPORTIVA | | 0,28 | 3.311,82 |
9,14 107.895,95
3,06%
04.001 MOVIMENTAGAO DE TERRA | | | | |
1,02 12.087, 98
04.002 PISO QUADRA | | | | |
7,84 92.496,15
04.003 PINTURA DE DEMARCACAO | | 0,28 | 3.311, 82 | |
0,28 3.311,82
100,00%
05 ALAMBRADO E MURETA | | 1,05 | 12.083,37 | |
13,64| 160.646,54
7,52%
05.001 MOVIMENTAGAO DE TERRA | | | | |
0,09 987,94
05.002 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO) | | | |
0,63 7.397,68
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K% ITABATAA

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Praga Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Construcdo de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)
Construcdo de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)
SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA
Cod. do Empreendimento: 00401

Cod. da Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R$

6° MES 79 MES 80 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
05.003 ALVENARIA
0,31 3.698,10
05.004 REVESTIMENTO DE PAREDES | | | | |
0,58 6.760,36
05.005 ALAMBRADO | | 0,16 | 1.852,52 |
11,16| 131.571,61
1,41%
05.006 PINTURA | | 0,57 | 6.672,61 |
0,57 6.672,61
100,00%
05.007 DIVERSOS | | 0,30 | 3.558,24 |
0,3 3.558,24
100, 00%
06 ARQUIBANCADA | | 0,32 | 3.934,15 |
2,35 27.863,83
14,12%
06.001 MOVIMENTAGAO DE TERRA | | | |
0,37 4.440,50
06.002 ESTRUTURAS | | | | |
0,47 5.623,15
06.003 ALVENARIA | | | | |
0,35 4.139,61
06.004 REVESTIMENTO DE PAREDES | | | | |
0,32 3.766,92
06.005 PAVIMENTACAO | | | | |
0,19 2.192,10
06.006 PINTURA | | 0,33 | 3.934,15 |
0,33 3.934,15
100,00%
06.007 DIVERSOS | | | | |
0,32 3.767,40
07 AREA EXTERNA 2,84| 33.503, 37 1,77| 20.850,17 1,48| 17.200, 96 | |
8,12 95.397,32
35,12% 21,86% 18,03%
07.001 MEIO-FIO | | 0,13 | 1.687,18 |
1,52 17.907,28
9,41%
07.002 PAVIMENTAGAO 2,45 | 28.918,19 1,3o| 15.245, 44 | | |
4,4 51.786, 35
55,84% 29,44%
07.003 ACESSIBILIDADE 0,39 | 4.585,18 | 0,48 | 5.604,73 | 0,01 | 157,56 |
0,88 10.347,47
44,31% 54,17% 1,52%
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K% ITABATAA

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Praga Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :

13.104.740/0001-10

SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

Construcdo de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)
Construcdo de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA
Cod. do Empreendimento: 00401

Cod. da Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R$

6° MES 79 MES 80 MES
ITEM SERVICOS (%) | vALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
07.004 PAISAGISMO 1,32 | 15.356,22
1,32 15.356,22
100, 00%
08 INSTALAGOES ELETRICAS | | | | |
6,27 74.204,84
08.001 PADRAO DE ENTRADA | | | | |
0,98 11.677, 42
08.002 QUADRO DE COMANDO - QDFL | | | |
0,17 2.154,72
08.003 ILUMINACAO QUADRA | | | | |
5,12 60.372,70
09 DRENAGEM PLUVIAL | | | |
1,81 21.369,26
09.001 TUBULAGAO PVC | | | | |
0,66 7.749,25
09.002 CAIXAS DE PASSAGEM | | | | |
0,2 2.373,42
09.003 CALHAS | | | | |
0,95 11.246,59
10 DIVERSOS | 0,51 | 6.027,84 2,22| 26.024,75 | |
2,73 32.052,59
18,81% 81,19%
10.001 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | | 1,27 | 14.804,81 | |
1,27 14.804,81
100,00%
10.002 MOBILIARIO URBANO | 0,51 | 6.027, 84 0,95| 11.219, 94 | |
1,46 17.247,78
34,95% 65,05%
11 MURO DE FECHAMENTO | | 1,94 | 22.820, 87 | |
8,17 96.297,81
23,70%
11.001 ALVENARIA DE VEDAGAO | | | | |
6,23 73.476, 94
11.002 PINTURA | | 1,94 | 22.820, 87 | |
1,94 22.820,87
100,00%
12 ESTACIONAMENTO 1,79 | 21.059, 81 l,78| 21.059, 81 | | |
3,57 42.119, 62
50,00% 50,00%
12.001 PAVIMENTACAO 1,79 | 21.059, 81 l,78| 21.059,81 | | |
3,57 42.119, 62

50,00%

50,00%
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K% ITABATAA

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Praga Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

Construcdo de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)
Construcdo de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA

Cod. do Empreendimento:

00401

Cod. da Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R$

6° MES 79 MES 80 MES
ITEM SERVICOS (%) | VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
13 SERVIGOS FINAIS 0,82 | 9.628,37
0,82 9.628,37
100, 005
13.001 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA 0,47 | 5.491, 60
0,47 5.491, 60
100, 00%
13.002 DIVERSOS o,35| 4.136,77
0,35 4.136,77
100, 00%
TOTAL SIMPLES ====>> [100,00(1.179.405,25| 5,11 60.221,45 | 4,54 53.596,09| 8,54 100.662,56
TOTAL ACUMULADO ====>> [100,00[1.179.405,25 |86,92|1.025.146,60 |91,46|1.078.742,69| 100/ 1.179.405,25
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