
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00003

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Praça Fausto Cardoso  Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.107.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Fevereiro/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS

CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CRAS 680.762,68100

8,67 59.040,30 18,09 123.174,0301 24,46 166.538,98 29,19 198.739,06 16,78 114.252,20

     

CONSTRUÇÃO DO CRAS
641.162,5494,18

7,70

8,18%

52.442,93 17,12

18,18%

116.576,6601.01 23,49 159.941,61

24,95% 29,97%

28,22 192.141,69 15,81 107.654,83

16,79%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
23.160,373,43

3,43

100,00%

23.160,3701.01.001

     

MOVIMENTO DE TERRA
9.882,091,46

1,46

100,00%

9.882,0901.01.002

     

INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
31.901,684,68

0,94

20,00%

6.380,34 3,74

80,00%

25.521,3401.01.003

     

EMBASAMENTO, VIGAS BALDRAME E PESCOÇO DOS
PILARES 31.901,684,68

0,94

20,00%

6.380,34 3,74

80,00%

25.521,3401.01.003.001

     

SUPERESTRUTURA
121.310,0217,84

0,10

0,58%

705,54 7,09

39,77%

48.241,8001.01.004 7,09 48.241,80

39,77% 19,88%

3,56 24.120,88

     

CONCRETO ARMADO PARA PILARES
29.179,804,29

1,71

40,00%

11.671,9201.01.004.001 1,71 11.671,92

40,00% 20,00%

0,87 5.835,96

     

CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
7.474,451,11

0,10

9,44%

705,54 0,40

36,22%

2.707,5701.01.004.002 0,40 2.707,57

36,22% 18,12%

0,21 1.353,77

     

LAJE PRÉ-MOLDADA
84.655,7712,44

4,97

40,00%

33.862,3101.01.004.003 4,97 33.862,31

40,00% 20,00%

2,50 16.931,15

     

PAREDES
119.627,1117,57

3,51

20,00%

23.925,4201.01.005 7,03 47.850,84

40,00% 40,00%

7,03 47.850,85

     

MURO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO
119.627,1117,57

3,51

20,00%

23.925,4201.01.005.001 7,03 47.850,84

40,00% 40,00%

7,03 47.850,85

     

ESQUADRIAS
29.747,314,36

01.01.006

30,00%

1,31 8.924,20 3,05 20.823,11

70,00%     

PORTAS DE MADEIRA E VIDRO
16.499,192,42

01.01.006.001

30,00%

0,73 4.949,77 1,69 11.549,42

70,00%     

PORTA METÁLICA E FERRO
4.155,340,61

01.01.006.002

30,00%

0,18 1.246,61 0,43 2.908,73

70,00%     

JANELAS METÁLICAS
9.092,781,33

01.01.006.003

30,00%

0,40 2.727,82 0,93 6.364,96

70,00%     

COBERTURA
47.114,276,92

01.01.007 3,46 23.557,14

50,00% 50,00%

3,46 23.557,13
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00003

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Praça Fausto Cardoso  Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.107.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Fevereiro/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS

IMPERMEABILIZAÇÃO
15.100,582,22

0,52

23,52%

3.551,6601.01.008 0,55 3.775,15

25,00% 51,48%

1,15 7.773,77

     

REVESTIMENTO DE PAREDE
54.360,287,99

01.01.009 2,00 13.590,08

25,00% 50,00%

3,99 27.180,15 2,00 13.590,05

25,00%     

PAVIMENTAÇÃO
60.066,048,82

01.01.010 1,76 12.013,21

20,00% 60,00%

5,29 36.039,63 1,77 12.013,20

20,00%     

PEITORIL
3.196,800,47

01.01.011 0,05 319,68

10,00% 90,00%

0,42 2.877,12

     

PINTURA
54.115,387,96

01.01.012

12,34%

0,98 6.677,84 6,98 47.437,54

87,66%     

PAREDE
53.494,637,87

01.01.012.001

12,34%

0,97 6.601,23 6,90 46.893,40

87,66%     

ESQUADRIAS
620,750,09

01.01.012.002

12,34%

0,01 76,61 0,08 544,14

87,66%     

INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E LÓGICA
1.514,600,22

0,05

21,20%

321,1301.01.013 0,17 1.193,47

78,80%     

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.807,580,69

0,14

20,00%

961,51 0,55

80,00%

3.846,0701.01.014

     

TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC E CAIXA D'ÁGUA
(1000L) 2.384,920,34

0,07

20,00%

476,98 0,27

80,00%

1.907,9401.01.014.001

     

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS
2.422,660,35

0,07

20,00%

484,53 0,28

80,00%

1.938,1301.01.014.002

     

INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS
4.763,700,7

0,10

15,00%

714,56 0,60

85,00%

4.049,1401.01.015

     

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
3.179,520,47

0,07

15,00%

476,93 0,40

85,00%

2.702,5901.01.015.001

     

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS
1.584,180,23

0,03

15,00%

237,63 0,20

85,00%

1.346,5501.01.015.002

     

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
14.266,702,08

0,15

7,39%

1.053,73 1,03

48,91%

6.978,2001.01.016 0,84 5.706,68

40,00%     

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
3.020,660,44

0,07

15,00%

453,10 0,37

85,00%

2.567,5601.01.016.001

     

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS
4.004,210,58

0,09

15,00%

600,63 0,49

85,00%

3.403,5801.01.016.002
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1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS

SISTEMA FOSSA/FILTRO
6.713,740,98

0,15

15,00%

1.007,0601.01.016.003 0,83 5.706,68

85,00%     

PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNCIO
528,090,08

01.01.016.004

     

LOUÇAS E METAIS
13.149,331,92

01.01.017

13,12%

0,25 1.724,89 0,94 6.425,84

48,87%     

LOUÇAS
9.699,551,42

01.01.017.001 0,71 4.849,81

50,00%     

METAIS
3.449,780,5

01.01.017.002

50,00%

0,25 1.724,89 0,23 1.576,03

45,68%     

SERVIÇOS DIVERSOS
7.028,701,02

0,34

33,29%

2.339,5701.01.018

24,49%

0,25 1.721,67 0,41 2.780,45

39,56%     

SERVIÇOS FINAIS
3.879,750,57

01.01.019 0,13 891,08

22,97%     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
0,000

01.01.020

     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
39.600,145,82

0,97

16,66%

6.597,37 0,97

16,66%

6.597,3701.02 0,97 6.597,37

16,66% 16,66%

0,97 6.597,37 0,97 6.597,37

16,66%     

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
39.600,145,82

0,97

16,66%

6.597,37 0,97

16,66%

6.597,3701.02.001 0,97 6.597,37

16,66% 16,66%

0,97 6.597,37 0,97 6.597,37

16,66%     

PADRÃO DE ENTRADA
5.595,040,83

0,14

16,66%

932,12 0,14

16,66%

932,1201.02.001.001 0,14 932,12

16,66% 16,66%

0,14 932,12 0,14 932,12

16,66%     

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL
28.119,214,12

0,69

16,66%

4.684,66 0,69

16,66%

4.684,6601.02.001.002 0,69 4.684,66

16,66% 16,66%

0,69 4.684,66 0,69 4.684,66

16,66%     

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS
2.633,770,4

0,06

16,66%

438,79 0,06

16,66%

438,7901.02.001.003 0,06 438,79

16,66% 16,66%

0,06 438,79 0,06 438,79

16,66%     

QUADRO DE LÓGICA E TELEFONIA
3.252,120,47

0,08

16,66%

541,80 0,08

16,66%

541,8001.02.001.004 0,08 541,80

16,66% 16,66%

0,08 541,80 0,08 541,80

16,66%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
680.762,68 59.040,30 123.174,03 166.538,98100,00 8,67 18,09 24,46 29,19 16,78198.739,06 114.252,20

100,00 680.762,68 8,67 59.040,30 26,76 182.214,33 51,22 348.753,31 80,41 547.492,37 97,19 661.744,57TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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