
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00017

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
  CENTRO ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Fevereiro/2022-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

INTERLIGAÇÃO DE RUAS E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NO MUNICIPIO

INTERLIGAÇÃO DE RUAS E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE
DRENAGEM NO MUNICIPIO 1.754.557,97100

11,64 204.202,80 9,22 161.854,1501 10,28 180.482,47

   

SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAIS)
15.222,640,81

0,09

10,42%

1.586,00 0,09

10,42%

1.586,0001.01 0,04 1.586,00

10,41%   

RUA FRANCISCO OLIVEIRA (TRECHO 01)
355.100,0120,25

1,96

9,69%

34.424,6901.02 0,05 547,52

0,16%   

SERVIÇOS PRELIMINARES
0,000

01.02.001

   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS CELULAS TÍPICAS
138.708,447,91

01.02.006

   

DESVIOS DE ESGOTO
23.515,051,34

01.02.008

   

PAVIMENTAÇÃO
172.670,699,84

1,96

19,94%

34.424,6901.02.009 0,04 547,52

0,30%   

SERVIÇOS PRELIMINARES
53.117,743,04

0,60

20,00%

10.623,5801.02.009.001

   

PAVIMENTAÇÃO
111.815,756,36

1,28

20,00%

22.363,1901.02.009.002

   

DRENAGEM SUPERFICIAL
7.189,680,41

0,09

20,00%

1.437,9201.02.009.003

   

LIMPEZA
547,520,03

01.02.009.004 0,03 547,52

100,00%   

FRANCISCO OLIVEIRA (TRECHO 02)
355.023,6220,25

1,96

9,70%

34.424,1401.03 0,05 547,52

0,16%   

SERVIÇOS PRELIMINARES
20.132,031,16

01.03.001

   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS CELULAS TÍPICAS
138.708,447,91

01.03.002

   

DESVIOS DE ESGOTO
23.515,051,34

01.03.003

   

PAVIMENTAÇÃO
172.668,109,84

1,96

19,94%

34.424,1401.03.004 0,04 547,52

0,30%   

SERVIÇO PRELIMINARES
53.115,153,04

0,60

20,00%

10.623,0301.03.004.001
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00017

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
  CENTRO ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Fevereiro/2022-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

INTERLIGAÇÃO DE RUAS E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NO MUNICIPIO

PAVIMENTAÇÃO
111.815,756,36

1,28

20,00%

22.363,1901.03.004.002

   

DRENAGEM
7.189,680,41

0,09

20,00%

1.437,9201.03.004.003

   

LIMPEZA
547,520,03

01.03.004.004 0,03 547,52

100,00%   

RUA XISTO ALVES DOS SANTOS
262.015,7514,95

1,60

10,73%

28.125,65 3,21

21,47%

56.251,3201.04 0,04 437,19

0,17%   

SERVIÇOS PRELIMINARES
14.038,610,81

01.04.001

   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS CELULAS TÍPICAS
98.289,485,61

01.04.002

   

DEVIOS DE ESGOTO
8.622,190,49

01.04.003

   

PAVIMENTAÇÃO
141.065,478,04

1,60

19,94%

28.125,65 3,21

39,88%

56.251,3201.04.004 0,03 437,19

0,30%   

SERVIÇOS PRELIMINARES
42.450,622,42

0,48

20,00%

8.490,12 0,98

40,00%

16.980,2601.04.004.001

   

PAVIMENTAÇÃO
90.120,265,14

1,03

20,00%

18.024,05 2,06

40,00%

36.048,1001.04.004.002

   

DRENAGEM
8.057,400,46

0,09

20,00%

1.611,48 0,18

40,00%

3.222,9601.04.004.003

   

LIMPEZA
437,190,02

01.04.004.004 0,02 437,19

100,00%   

RUA SÃO DOMINGOS
322.852,0718,41

2,87

15,58%

50.309,98 2,87

15,58%

50.309,9801.05 2,90 50.971,85

15,79%   

SERVIÇOS PRELIMINARES
14.038,610,81

01.05.001

   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS CELULAS TÍPICAS
98.289,485,61

01.05.002

   

DESVIOS DE ESGOTO
8.622,190,49

01.05.003

   

PAVIMENTAÇÃO
201.901,7911,5

2,87

24,92%

50.309,98 2,87

24,92%

50.309,9801.05.004 2,89 50.971,85

25,24%   
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00017

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
  CENTRO ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Fevereiro/2022-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

INTERLIGAÇÃO DE RUAS E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NO MUNICIPIO

SERVIÇOS PRELIMINARES
64.267,303,66

0,92

25,00%

16.066,84 0,92

25,00%

16.066,8401.05.004.001 0,90 16.066,78

25,00%   

PAVIMENTAÇÃO
125.382,257,14

1,79

25,00%

31.345,57 1,79

25,00%

31.345,5701.05.004.002 1,77 31.345,54

25,00%   

DRENAGEM SUPERFICIAL
11.590,260,66

0,17

25,00%

2.897,57 0,17

25,00%

2.897,5701.05.004.003 0,15 2.897,55

25,00%   

LIMPEZA
661,980,04

01.05.004.004 0,04 661,98

100,00%   

RUA JOSEFA CARVALHO PEIXOTO
376.896,2821,48

2,71

12,60%

47.481,44 2,71

12,60%

47.481,4401.06 6,80 119.458,79

31,70%   

SERVIÇOS PRELIMINARES
15.997,720,91

01.06.001

   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS CELULAS TÍPICAS
111.762,476,37

01.06.002

   

DESVIOS DE ESGOTO
10.973,690,62

01.06.003

   

PAVIMENTAÇÃO
238.162,4013,58

2,71

19,94%

47.481,44 2,71

19,94%

47.481,4401.06.004 6,81 119.458,79

50,15%   

SERVIÇOS PRELIMINARES
73.262,254,18

0,84

20,00%

14.652,45 0,84

20,00%

14.652,4501.06.004.001 2,08 36.631,12

50,00%   

PAVIMENTAÇÃO
154.228,158,79

1,76

20,00%

30.845,63 1,76

20,00%

30.845,6301.06.004.002 4,39 77.114,07

50,00%   

DRENAGEM SUPERFICIAL
9.916,800,57

0,11

20,00%

1.983,36 0,11

20,00%

1.983,3601.06.004.003 0,29 4.958,40

50,00%   

LIMPEZA
755,200,04

01.06.004.004 0,04 755,20

100,00%   

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
67.447,603,85

0,45

11,64%

7.850,90 0,35

9,23%

6.225,4101.07 0,40 6.933,60

10,28%   

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.754.557,97 204.202,80 161.854,15 180.482,47100,00 11,64 9,22 10,28

100,00 1.754.557,97 80,50 1.412.221,35 89,72 1.574.075,50100,00 1.754.557,97TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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