
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00017

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
  CENTRO ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Fevereiro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

INTERLIGAÇÃO DE RUAS E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NO MUNICIPIO

INTERLIGAÇÃO DE RUAS E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE
DRENAGEM NO MUNICIPIO 1.754.557,97100

11,71 205.433,86 17,30 303.451,9501 13,40 235.060,68 13,40 235.060,56 13,05 229.011,50

     

SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAIS)
15.222,640,81

0,23

27,07%

4.120,64 0,09

10,42%

1.586,0001.01 0,09 1.586,00

10,42% 10,42%

0,09 1.586,00 0,09 1.586,00

10,42%     

RUA FRANCISCO OLIVEIRA (TRECHO 01)
355.100,0120,25

3,22

15,92%

56.537,58 5,18

25,62%

90.962,1601.02 3,94 69.101,74

19,46% 19,46%

3,94 69.101,70 1,96 34.424,62

9,69%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
0,000

01.02.001

     

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS CELULAS TÍPICAS
138.708,447,91

1,98

25,00%

34.677,12 1,98

25,00%

34.677,1201.02.006 1,98 34.677,12

25,00% 25,00%

1,97 34.677,08

     

DESVIOS DE ESGOTO
23.515,051,34

0,67

50,00%

11.757,53 0,67

50,00%

11.757,5201.02.008

     

PAVIMENTAÇÃO
172.670,699,84

1,96

19,94%

34.424,6201.02.009 1,96 34.424,62

19,94% 19,94%

1,96 34.424,62 1,96 34.424,62

19,94%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
53.117,743,04

0,61

20,00%

10.623,5401.02.009.001 0,61 10.623,54

20,00% 20,00%

0,61 10.623,54 0,61 10.623,54

20,00%     

PAVIMENTAÇÃO
111.815,756,36

1,27

20,00%

22.363,1401.02.009.002 1,27 22.363,14

20,00% 20,00%

1,27 22.363,14 1,27 22.363,14

20,00%     

DRENAGEM SUPERFICIAL
7.189,680,41

0,08

20,00%

1.437,9401.02.009.003 0,08 1.437,94

20,00% 20,00%

0,08 1.437,94 0,08 1.437,94

20,00%     

LIMPEZA
547,520,03

01.02.009.004

     

FRANCISCO OLIVEIRA (TRECHO 02)
355.023,6220,25

3,22

15,91%

56.500,68 5,18

25,61%

90.924,7501.03 3,94 69.101,23

19,46% 19,46%

3,94 69.101,19 1,96 34.424,11

9,70%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
20.132,031,16

0,57

50,00%

10.066,03 0,59

50,00%

10.066,0001.03.001

     

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS CELULAS TÍPICAS
138.708,447,91

1,98

25,00%

34.677,12 1,98

25,00%

34.677,1201.03.002 1,98 34.677,12

25,00% 25,00%

1,97 34.677,08

     

DESVIOS DE ESGOTO
23.515,051,34

0,67

50,00%

11.757,53 0,67

50,00%

11.757,5201.03.003

     

PAVIMENTAÇÃO
172.668,109,84

1,96

19,94%

34.424,1101.03.004 1,96 34.424,11

19,94% 19,94%

1,96 34.424,11 1,96 34.424,11

19,94%     

SERVIÇO PRELIMINARES
53.115,153,04

0,61

20,00%

10.623,0301.03.004.001 0,61 10.623,03

20,00% 20,00%

0,61 10.623,03 0,61 10.623,03

20,00%     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00017

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
  CENTRO ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Fevereiro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

INTERLIGAÇÃO DE RUAS E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NO MUNICIPIO

PAVIMENTAÇÃO
111.815,756,36

1,27

20,00%

22.363,1401.03.004.002 1,27 22.363,14

20,00% 20,00%

1,27 22.363,14 1,27 22.363,14

20,00%     

DRENAGEM
7.189,680,41

0,08

20,00%

1.437,9401.03.004.003 0,08 1.437,94

20,00% 20,00%

0,08 1.437,94 0,08 1.437,94

20,00%     

LIMPEZA
547,520,03

01.03.004.004

     

RUA XISTO ALVES DOS SANTOS
262.015,7514,95

2,05

13,70%

35.902,80 2,05

13,70%

35.902,7601.04 2,20 38.635,21

14,75% 14,75%

2,20 38.635,17 1,60 28.125,65

10,73%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
14.038,610,81

0,40

50,00%

7.019,32 0,41

50,00%

7.019,2901.04.001

     

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS CELULAS TÍPICAS
98.289,485,61

1,40

25,00%

24.572,38 1,40

25,00%

24.572,3801.04.002 1,40 24.572,38

25,00% 25,00%

1,41 24.572,34

     

DEVIOS DE ESGOTO
8.622,190,49

0,25

50,00%

4.311,10 0,24

50,00%

4.311,0901.04.003

     

PAVIMENTAÇÃO
141.065,478,04

01.04.004 0,80 14.062,83

9,97% 9,97%

0,80 14.062,83 1,60 28.125,65

19,94%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
42.450,622,42

01.04.004.001 0,24 4.245,06

10,00% 10,00%

0,24 4.245,06 0,48 8.490,12

20,00%     

PAVIMENTAÇÃO
90.120,265,14

01.04.004.002 0,51 9.012,03

10,00% 10,00%

0,51 9.012,03 1,03 18.024,05

20,00%     

DRENAGEM
8.057,400,46

01.04.004.003 0,05 805,74

10,00% 10,00%

0,05 805,74 0,09 1.611,48

20,00%     

LIMPEZA
437,190,02

01.04.004.004

     

RUA SÃO DOMINGOS
322.852,0718,41

1,77

9,60%

30.988,32 1,77

9,60%

30.988,2801.05 1,12 19.657,90

6,09% 6,09%

1,12 19.657,90 3,99 69.967,86

21,67%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
14.038,610,81

0,40

50,00%

7.019,32 0,41

50,00%

7.019,2901.05.001

     

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS CELULAS TÍPICAS
98.289,485,61

1,12

20,00%

19.657,90 1,12

20,00%

19.657,9001.05.002 1,12 19.657,90

20,00% 20,00%

1,12 19.657,90 1,13 19.657,88

20,00%     

DESVIOS DE ESGOTO
8.622,190,49

0,25

50,00%

4.311,10 0,24

50,00%

4.311,0901.05.003

     

PAVIMENTAÇÃO
201.901,7911,5

01.05.004 2,87 50.309,98

24,92%     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00017

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
  CENTRO ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Fevereiro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

INTERLIGAÇÃO DE RUAS E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NO MUNICIPIO

SERVIÇOS PRELIMINARES
64.267,303,66

01.05.004.001 0,92 16.066,84

25,00%     

PAVIMENTAÇÃO
125.382,257,14

01.05.004.002 1,79 31.345,57

25,00%     

DRENAGEM SUPERFICIAL
11.590,260,66

01.05.004.003 0,17 2.897,57

25,00%     

LIMPEZA
661,980,04

01.05.004.004

     

RUA JOSEFA CARVALHO PEIXOTO
376.896,2821,48

0,77

3,58%

13.485,72 2,36

10,99%

41.426,3101.06 1,59 27.940,62

7,41% 7,41%

1,59 27.940,62 2,95 51.681,34

13,71%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
15.997,720,91

0,46

50,00%

7.998,87 0,45

50,00%

7.998,8501.06.001

     

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS CELULAS TÍPICAS
111.762,476,37

1,59

25,00%

27.940,6201.06.002 1,59 27.940,62

25,00% 25,00%

1,59 27.940,62 1,60 27.940,61

25,00%     

DESVIOS DE ESGOTO
10.973,690,62

0,31

50,00%

5.486,85 0,31

50,00%

5.486,8401.06.003

     

PAVIMENTAÇÃO
238.162,4013,58

01.06.004 1,35 23.740,73

9,97%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
73.262,254,18

01.06.004.001 0,42 7.326,23

10,00%     

PAVIMENTAÇÃO
154.228,158,79

01.06.004.002 0,88 15.422,82

10,00%     

DRENAGEM SUPERFICIAL
9.916,800,57

01.06.004.003 0,06 991,68

10,00%     

LIMPEZA
755,200,04

01.06.004.004

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
67.447,603,85

0,45

11,71%

7.898,12 0,66

17,29%

11.661,6901.07 0,52 9.037,98

13,40% 13,40%

0,52 9.037,98 0,50 8.801,92

13,05%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.754.557,97 205.433,86 303.451,95 235.060,68100,00 11,71 17,30 13,40 13,40 13,05235.060,56 229.011,50

100,00 1.754.557,97 11,71 205.433,86 29,01 508.885,81 42,41 743.946,49 55,81 979.007,05 68,86 1.208.018,55TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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