
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00018

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)

(%) VALOR

BDI: 23,54%

Janeiro/2021-1
1º MÊS

1-Contratação de serviços para manutenção e conservação das escolas de Educação
Infantil

CENTRO  EDUCACIONALl JUDITE  DANTAS DE  ANDRADE
28.570,2295,5

100,00 28.570,2201

 

SERVIÇOS PRELIMINARES
322,611,13

1,13

100,00%

322,6101.01

 

ESQUADRIAS
602,822,11

2,11

100,00%

602,8201.02

 

PINTURA
19.043,4466,65

66,65

100,00%

19.043,4401.03

 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
925,203,24

3,24

100,00%

925,2001.04

 

LOUÇAS E METAIS
420,441,48

1,48

100,00%

420,4401.05

 

CASTELO D´ÁGUA
7.255,7125,39

25,39

100,00%

7.255,7101.06

 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.347,734,5

100,00 1.347,7302

 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.347,73100

100,00

100,00%

1.347,7302.01

 

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
29.917,95 29.917,95100,00 100,00

100,00 29.917,95100,00 29.917,95TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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