
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00043

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Maio/2025-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO POVOADO MANGABEIRA

SERVIÇOS PRELIMINARES
9.989,284,19

100,00 9.989,2801

    

SERVIÇOS PRELIMINARES
9.989,28100

100,00

100,00%

9.989,2801.01

    

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MANGABEIRA 01
77.163,9332,38

21,72 16.757,70 20,08 15.495,8102 25,34 19.554,34 32,86 25.356,08

    

DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
1.157,671,47

1,47

100,00%

1.157,6702.01

    

PAVIMENTAÇÃO/CANTEIRO
14.371,5518,63

5,06

27,15%

3.901,31 4,92

26,42%

3.797,0902.02 8,10 6.249,15

43,48% 2,95%

0,55 424,00

    

MOBILIÁRIO URBANO
6.404,018,3

02.03

100,00%

8,30 6.404,01

    

PAISAGISMO
8.032,2410,41

02.04 2,08 1.606,47

20,00% 80,00%

8,33 6.425,77

    

PROJETO ELÉTRICO E LUMINOTECNICO
46.794,7560,67

15,16

25,00%

11.698,72 15,16

25,00%

11.698,7202.05 15,16 11.698,72

25,00% 25,00%

15,19 11.698,59

    

Padrão de Entrada e Quadro de Comando
4.962,856,43

1,61

25,00%

1.240,71 1,61

25,00%

1.240,7102.05.001 1,61 1.240,71

25,00% 25,00%

1,60 1.240,72

    

Eletrodutos, Luvas, Cabos, Luminárias Praça,
Caixas de Passagem e Postes 37.890,5849,13

12,28

25,00%

9.472,67 12,28

25,00%

9.472,6702.05.002 12,28 9.472,67

25,00% 25,00%

12,29 9.472,57

    

Estrutura para internet Pública
3.941,325,11

1,28

25,00%

985,34 1,28

25,00%

985,3402.05.003 1,28 985,34

25,00% 25,00%

1,27 985,30

    

DIVERSOS
403,710,52

02.06

100,00%

0,52 403,71

    

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MANGABEIRA 02
140.743,1059,06

21,20 29.841,99 19,16 26.960,2703 34,39 48.407,77 25,25 35.533,07

    

DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
2.495,111,81

1,81

100,00%

2.495,1103.01

    

PAVIMENTAÇÃO/CANTEIRO
51.649,0736,68

10,59

28,87%

14.909,05 10,32

28,12%

14.522,4403.02 15,02 21.142,83

40,94% 2,07%

0,75 1.074,75

    

MOBILIÁRIO URBANO
8.540,276,07

03.03

100,00%

6,07 8.540,27

    

PAISAGISMO
11.632,058,26

03.04 5,79 8.142,43

70,00% 30,00%

2,47 3.489,62
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00043

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Maio/2025-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO POVOADO MANGABEIRA

ACADEMIA
9.549,526,78

03.05 4,75 6.684,68

70,00% 30,00%

2,03 2.864,84

    

PROJETO ELÉTRICO E LUMINOTECNICO
49.751,2235,33

8,84

25,00%

12.437,83 8,84

25,00%

12.437,8303.06 8,84 12.437,83

25,00% 25,00%

8,81 12.437,73

    

Padrão de Entrada e Quadro de Comando
4.953,253,52

0,88

25,00%

1.238,31 0,88

25,00%

1.238,3103.06.001 0,88 1.238,31

25,00% 25,00%

0,88 1.238,32

    

Eletrodutos, Luvas, Cabos, Luminárias Praça,
Caixas de Passagem e Poste 40.862,8929,03

7,26

25,00%

10.215,74 7,26

25,00%

10.215,7403.06.002 7,26 10.215,74

25,00% 25,00%

7,25 10.215,67

    

Estrutura para internet pública
3.935,082,78

0,70

25,00%

983,78 0,70

25,00%

983,7803.06.003 0,70 983,78

25,00% 25,00%

0,68 983,74

    

DIVERSOS
7.125,865,07

03.07

100,00%

5,07 7.125,86

    

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
10.414,504,37

25,00 2.603,63 25,00 2.603,6304 25,00 2.603,63 25,00 2.603,61

    

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
10.414,50100

25,00

25,00%

2.603,63 25,00

25,00%

2.603,6304.01 25,00 2.603,63

25,00% 25,00%

25,00 2.603,61

    

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
238.310,81 59.192,60 45.059,71 70.565,74100,00 24,84 18,91 29,61 26,64 63.492,76

100,00 238.310,81 24,84 59.192,60 43,75 104.252,31 73,36 174.818,05100,00 238.310,81TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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