
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Abril/2023-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE OLIVEIRA

REFORMA DA ESCOLA
308.926,7095,24

16,50 50.984,17 15,90 49.129,5601 15,33 47.371,42 16,61 51.299,43 17,92 55.360,38

     

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
85.148,2527,57

15,64

56,73%

48.308,47 7,95

28,84%

24.559,8601.01 3,98 12.279,92

14,43%     

RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS
2.176,660,7

0,70

100,00%

2.176,6601.02

     

COBERTURAS
34.164,5411,06

5,53

50,00%

17.082,2801.03 5,53 17.082,26

50,00%     

FORRO
8.598,852,78

01.04 2,78 8.598,85

100,00%     

ESQUADRIAS
14.232,144,61

01.05 4,61 14.232,14

100,00%     

REVESTIMENTO
61.677,6919,96

01.06

50,00%

9,98 30.838,85 9,98 30.838,84

50,00%     

PAVIMENTAÇÃO
15.428,324,99

01.07

100,00%

4,99 15.428,32

     

PINTURA
46.259,5414,97

01.08

     

INTERNA
22.370,977,24

01.08.001

     

EXTERNA
19.167,316,2

01.08.002

     

ESQUADRIAS
4.721,261,53

01.08.003

     

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
932,540,31

01.09

100,00%

0,31 932,54

     

INSTALAÇÕES ELETRICAS
8.199,442,65

01.10 1,33 4.099,72

50,00% 50,00%

1,32 4.099,72

     

DIVERSOS
21.487,306,96

0,87

12,45%

2.675,7001.11 3,33 10.289,40

47,89%     

CASA DE LIXO
10.621,433,44

1,72

50,00%

5.310,7601.12 1,72 5.310,67

50,00%     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
15.426,754,76

16,67 2.571,64 16,67 2.571,6402 16,67 2.571,64 16,67 2.571,64 16,67 2.571,64
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL
15.426,75100

16,67

16,67%

2.571,64 16,67

16,67%

2.571,6402.01 16,67 2.571,64

16,67% 16,67%

16,67 2.571,64 16,67 2.571,64

16,67%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
324.353,45 53.555,81 51.701,20 49.943,06100,00 16,51 15,94 15,40 16,61 17,8653.871,07 57.932,02

100,00 324.353,45 16,51 53.555,81 32,45 105.257,01 47,85 155.200,07 64,46 209.071,14 82,32 267.003,16TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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